

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROBANTE DE PAGO N° 1260

Fecha: 16/08/2023

Asiento N° 3762

Compromiso N° 973

1BCE PRINCIPAL Cta Cte No 01210014

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **FLORES CARVAJAL CARLOS SANTIAGO**

USD 34,176.63

LA SUMA DE: **TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS Dolares 63/100 CtvS**

PUYO, 16 de Agosto del 2023

DETALLE DEL COMPROBANTE:

FLORES CARVAJAL CARLOS SANTIAGO.- PAGO 50% ANTICIPO PARA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL PROCESO COTO-GADPPz-010-2022 "ASFALTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSÉ, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA".

Usuario: ALE

DOCUMENTOS BANCARIOS

No	Beneficiario	Valor
CTA 7689497	FLORES CARVAJAL CARLOS SANTIAGO	34,176.63

TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD 34,176.63

APLICACION CONTABLE

Código	Descripción	Debe	Haber
1.1.2.03.01.001	ANTICIPO A CONTRATISTAS	34,176.63	
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE.01210014		34,176.63
SUMAN o PASAN USD		34,176.63	34,176.63

LCDO. ANDRÉ GRANDA
Prefecto Provincial

LCDA. MARILU ORDÓÑEZ.
Directora Financiera E.

LCDO. MARCELO CUEVA.
Jefe De Contabilidad E.

ING. GABRIEL SOS
Tesorero

16/08/2023 14:13

Página 1/1

TRB 348.
29/08/2023

50% = 34,176,63

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Compromiso No: 973

Certificación No: 163

Transacción No: 6813

Fecha: 07/08/2023

Proveedor: FLORES CARVAJAL CARLOS SANTIAGO

Identificación: Ruc 1600406654001

Programa: 05 FUNCION SERVICIO CONECTIVIDAD VIALIDAD Y ENERGIA

SubPrograma: 01 MOVILIDAD CONECTIVIDAD Y ENERGIA

Proyecto: D505 CONSTRUCCION VIAL RURAL PROVINCIAL

Actividad: 505 CONSTRUCCION VIAS ASFALTADAS

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
MEMORANDO	10074-M	24/03/2023	68,353.25	OBRAS PUBLICAS

DETALLE:

FLORES CARVAJAL CARLOS SANTIAGO.- CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL PROCESO COTO-GADPPz-010-2022 "ASFALTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSÉ, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA".

RIGO

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
05.01.D505.505.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	68,353.25	223,068.64
Total =>	68,353.25	223,068.64




Firmado electrónicamente por:
FRANCISCO RIGOBERTO
GREFA RIVADENEYRA

Jefe De Presupuesto (e)

07/08/2023 14:32

Página 1/1



Orden de Pago Nro. GADPPZ-GADPPZ-2023-0150-GOP

Puyo, 16 de agosto de 2023

PARA: Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes
Directora Financiera (E)

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE PAGO A FAVOR DE FLORES CARVAJAL CARLOS SANTIAGO.

De mi consideración:

En conformidad con la solicitud orden de pago Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2023-0155-SOLOP de 16 de agosto del 2023, considerando que la Dirección Financiera ha realizado el control previo del trámite del "ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL PROCESO COTO-GADPPz-010-022, "ASFALTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTON SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA", autorizo proceda con el pago en observancia de las disposiciones legales, a favor de **FLORES CARVAJAL CARLOS SANTIAGO** , por el valor de 34,176.63 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Andre Mauricio Granda Garrido
PREFECTO DE LA PROVINCIA DE PASTAZA

Anexos:

- solicitud_orden_de_pago_nro._gadppz-financiero-2023-0155-solop.pdf

Funcionarios que participaron en este documento: --> Srta. Abg. Jazmin Paola Rea Sangoquiza - Asistente Administrativo 2 --> Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes - Directora Financiera (E)



FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:
ANDRE MAURICIO
GRANDA GARRIDO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No: 163

Transacción No: 173

Fecha: 29/03/2023

Responsable: RAMOS CAMPAÑA DANIEL ANIBAL

Identificación: Cédula 1600324378

Programa: 05 FUNCION SERVICIO CONECTIVIDAD VIALIDAD Y ENERGIA

SubPrograma: 01 MOVILIDAD CONECTIVIDAD Y ENERGIA

Proyecto: D505 CONSTRUCCION VIAL RURAL PROVINCIAL

Actividad: 505 CONSTRUCCION VIAS ASFALTADAS

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
MEMORANDO	10074-M	24/03/2023	68,353.25	OBRAS PUBLICAS

DETALLE:

CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL PROCESO COTO-GADPPz-010-2022 "ASFALTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSÉ, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA".

MARCELO

Partida Presupuestaria	Valor
05.01.D505.505.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	68,353.25
Total =>	68,353.25



Jefatura De Presupuesto

Contador 1



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 7-9-2023


Hora: 12:17:54

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: SOSA ESPINEL GABRIEL ALEJANDRO 1210014

Num. Ref. BCE.:19020995

Institución Pública: GAD PROV PASTAZA							# Cta.: 1210014		
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced. Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado	
BANCO DEL PACIFICO	7689497	34,176.63	348	1600406654	FLORES CARVAJAL CARLOS SANTIAG	1	30-08-2023 17:18:50	ACREDITADA	
Total:	34,176.63	Reg.:1							

Atrás



Pastaza

07 JUN 2023

Fecha:

Pao Rca

Recibido:

Número: 10962 Hora: 14h49

Memorando Nro. GADPPZ-OBAS-PUBLICA-2023-10962-M

Puyo, 06 de junio de 2023

PARA: Sr. Lcdo. Jaime Eduardo Rivadeneira Jaramillo
Director Financiero

ASUNTO: REMITIENDO INFORMACIÓN SOBRE CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL PROCESO COTO-GADPPZ-010-2022 "ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSÉ, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA".

Señor Director, en atención al Memorando Nro. GADPPZ-OBAS-PUBLICA-2023-10939-M, suscrito por el ingeniero Jaime Silva Córdova, quien informa que mediante Resolución Nro. GADPPZ-GADPPZ-2023-0016-R, de fecha 02 de junio del 2023, suscrito por el Lic. Andre Granda, Prefecto de la Provincia de Pastaza, se le designa como Administrador del: "**CONTRATO COMPLEMENTARIO ASFALTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSÉ, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA**", con el antecedente expuesto, me permito remitir los archivos del contrato complementario solicitados por su Dirección.

Particular que remito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jorge Luis Nuñez Meneses
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Referencias:

- GADPPZ-OBAS-PUBLICA-2023-10939-M

Anexos:

- certificaciÓn_poa_nº_129_â_oopp_â_2023_0353494001685978094.pdf
- certificacion2023_163-signed0251126001685978095.pdf
- coto-010-2022_acta_de_inicio_contr_comp0968118001685978159.pdf
- uesto_estudio_de_asfaltado_de_las_calles_de_san_jose_canton_santa_clara_contrato_complem-signed.pdf
- oficio_administrador-signed06388510016819318760997721001685978157.pdf
- matriz_coto-010-2022_inf_adm_contr_comple0999908001685978156.pdf
- informe_administrado_de_contrato.pdf
- oficio_administrador-signed06388510016819318760775776001685978153.pdf
- l_san_-1.pdf
- contrato_complementario_coto-010-2022.pdf
- informe_de_fiscalizador_de_obra.pdf
- memorando_nro_gadppz-obras-publica-2023-10472-m.pdf
- oficio_administrador-signed06388510016819318760296366001685978185.pdf
- oficio_nro_2023-0495-o_not_contr_act_inc_cc.pdf

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Dirigido a: CONTADOR (A) GENERAL



Pastaza

07 JUN 2023

Fecha:

Ejecutar el control previo y efectuar
La contabilización, conforme leyes y
Reglamentos vigentes.

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Dirigido a: TESORERO (A) GENERAL



Pastaza

Fecha:

07 JUN 2023

Ejecutar el control previo al pago
Conforme leyes y reglamentos
Vigentes.



Memorando Nro. GADPPZ-OBRAS-PUBLICA-2023-10962-M

Puyo, 06 de junio de 2023

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Abg. Maria Fernanda Valle Lopez - Secretaria Ejecutiva 2



Firmado electrónicamente por:
**JORGE LUIS NUNEZ
MENESES**



RUC. 1090083631001

INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS, que en adelante se denominará "La Compañía", en virtud de la solicitud de seguro presentada por el interesado, en adelante "El Asegurado" y que forma parte integrante de este contrato, se obliga a indemnizar al Asegurado, por las razones previstas en este contrato, de acuerdo a las condiciones generales, aprobadas por la Superintendencia de Bancos con resolución No.SB-INS-2 001-308 de 29 de octubre del 2001 0:00:00

#Póliza: AMB-000005940-2	Ramo: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	Código 27	Producto \ Código:	Tipo de Documento RENOVACION	Documento 0000000001
Afianzado\Contratista\Garantizado\Proponente FLORES CARVAJAL CARLOS SANTIAGO		Dirección: AV.AMAZONAS 24 DE MAYO			Identificación: 1600406654001
Beneficiario\Asegurado G.A.D. MUNICIPAL DE SANTA CLARA			Identificación 1660000680001	Grupo 000	
Dirección: LLANGANATES Y REDONDISTAS			Telefono (03) 2783-068	Fax (03) 2783-068	
Moneda DOLARES AMERICANOS	Paquete N/A	Suma Asegurada Póliza 3,150.00	Vigencia Póliza: Desde 26/08/2023 12:00:00	Hasta: 22/02/2024 12:00:00	
Notas:		Suma Asegurada Documento 3,150.00	Vigencia Documento: Desde 26/08/2023	Hasta: 22/02/2024	
Origen DIRECTO	Compañía	Porcentaje	Referencia		

Condiciones Particulares, Cláusulas y Anexos:

RENOVACION

DIAS VIGENCIA DEL DOCUMENTO: 180

Por medio del presente anexo se deja expresa constancia que a partir de 26/08/2023 , se procede a la RENOVACION de la presente póliza:

OBJETO ASEGURADO

GARANTIZA EL FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PARA LOS "ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS EN EL ÁREA URBANA DE LA COMUNIDAD DE JANDIAYACU, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA No. CDC-GADMSC-2023-001.

COBERTURAS

* CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	3,150.00	3,50	60,00
TOTAL:	3.150,00		

ESTA PÓLIZA ES INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE COBRO INMEDIATO, SE RIGE POR LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y EL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO LO DISPUESTO EN LA CODIFICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE SEGUROS Y SU REGLAMENTO; ADEMÁS DE LAS CONDICIONES GENERALES PARA LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SECTOR PÚBLICO.

ESTA POLIZA PODRA SER RENOVADA A PETICION ESCRITA DEL ASEGURADO O DEL AFIANZADO , ANTES DE SU VENCIMIENTO.

Prima 60,00	Super Bancos 2,10	SSC No. Rete 0,00	Segu. Camp 0,30	Der.Emisión 0,50	IVA 7.55	Comp. Solid 0,00	Financiación 0,00	TOTAL A PAGAR 70.45
Adicionales 0,00	Agentes RODRIGUEZ UBILLUZ MAYRA ALEXANDRA							Página 1 de 2

En fe de lo cual la compañía expide el presente contrato de seguro, en AMBATO el día 25 de agosto de 2023 - Usuario:NunezB



Firmado electrónicamente por:
GABRIEL ALEJANDRO
SOBA ESPINEL

Contratante y/o Asegurado



Firmado electrónicamente por:
ANA MARIA
VELASTEGUI ROBALINO

La Compañía

NOTA: El presente formulario fue aprobado por la Superintendencia de Bancos, con resolución No. SB-INS-97-405 del 11 de septiembre de 1997

QUITO MATRIZ:AV. AMAZONAS N35-17 JUAN PABLO SANZ EDIFICIO XEROX 5TO PISO PBX:(593-2)(02) 2977-500 /022251400 Casilla:1716156 E-mail:servicio.cliente@segurosinteroceanica.com

IBARRA:OVIEDO 739 Y BOLIVAR. EDIFICIO MUTUALISTA IMBABURA OF. 402 PBX:(593-6)(06) 2643-653 /062642730 E-mail:servicio.cliente@segurosinteroceanica.com

AMBATO:Av. Rodrigo Pachano C.C.Caracol LOCAL 29-30-31 MONTALVO PBX:(593-3)(03) 2423-856 /032826793 E-mail:servicio.cliente@segurosinteroceanica.com

GUAYAQUIL:CALLE: RODRIGO CHAVEZ, PARQUE EMPRESARIAL COLON, EDIF. EMPRESARIAL No. 1 OFICINA 104 PBX:(593-4)(04) 2630-661 E-mail:servicio.cliente@segurosinteroceanica.com

PORTOVIEJO:RICAURTE Y AMERICA ESQUINA sn PBX:(593-5) (05) 2639-923 E-mail:servicio.cliente@segurosinteroceanica.com



RUC. 1090083631001

#Póliza 0000005940-2	Ramo: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	Código 27	Producto\ Código:	Tipo de Documento POLIZA	Documento 0000000001
-------------------------	-----------------------------------	--------------	-------------------	-----------------------------	-------------------------

Condiciones Particulares, Cláusulas y Anexos:

SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE LA RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA SOBRE ESTA PÓLIZA, TERMINARA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ART. 45.- DEL CAPITULO NOVENO DE LA LEY GENERAL DE SEGUROS.

LA MONEDA DE LA PRESENTE PÓLIZA ES: "DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA".

NOTA :

"Conocedor(a) de las penas de perjurio declaro bajo juramento que los bienes y valores registrados en este documento, así como los que resultaren de la aplicación del presente, tiene origen y destino lícitos y no promueven actividades prohibidas por las leyes del Ecuador e internacionales. De igual manera declaro que la información proporcionada es verdadera y correcta por lo tanto es de mi exclusiva responsabilidad cualquier omisión o falsedad. Autorizo a INTEROCEÁNICA COMPAÑIA ANÓNIMA DE SEGUROS , a verificar por otros medios la información proporcionada en este documento, inclusive a la verificación de mi estado crediticio por Buró de Crédito y la comprobación de esta declaración e informar a las autoridades competentes en caso de investigación y/o determinación de transacciones que se consideren inusuales e injustificadas en relación a mis actividades y movimientos comerciales y/o contractuales. Eximo a INTEROCEÁNICA COMPAÑIA ANÓNIMA DE SEGUROS, de toda responsabilidad, civil, penal o administrativa, inclusive respecto a terceros, si esta declaración fuese falsa o errónea."

"EL AFIANZADO, reconoce que cualquier declaración falsa o errónea en la solicitud del seguro, producirá la nulidad relativa del mismo. Por otra parte manifiesta su conocimiento y aceptación de las Condiciones Generales, Particulares y especiales de ésta póliza y declara no tener duda acerca del contenido de las mismas que pueda perjudicar en alguna forma la exacta comprensión de los textos.

EL AFIANZADO finalmente declara para todos los fines y efectos haber leído las Condiciones Generales, Particulares y Especiales y que no tiene duda en relación a las mismas."

Queda vigente y sin variación alguna, todas las demás condiciones generales y particulares de la póliza que no hayan sido modificadas por este anexo.

FORMA DE PAGO

Pago Contado: 70,45



Firmado electrónicamente por:
**GABRIEL ALEJANDRO
 SOSA ESPINEL**



Firmado electrónicamente por:
**ANA MARIA
 VELASTEGUI ROBALINO**

Contratante y/o Asegurado

La Compañía



Memorando Nro. GADPPZ-OBRAS-PUBLICA-2023-10197-M

Puyo, 30 de marzo de 2023

PARA: Sr. Ing. Jaime Patricio Guevara Blaschke
Prefecto Provincial

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL PROCESO COTO-GADPPz-010-2022 "ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSÉ, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA".

De mi consideración:

Por medio de la presente en relación al contrato, COTO-GADPPz-010-2022 "ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSÉ, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA", del cual consta como contratista Ing. Flores Carvajal Carlos Santiago, y Administrador de Contrato en responsabilidad de quien suscribe este documento, conjuntamente con Ingeniero Pico Angulo Jorge Rodrigo, Fiscalizador de Obra es necesario poner en conocimiento lo siguiente:

Con fecha 2 de agosto de 2022 se suscribe el contrato, ASFALTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSÉ, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA, con el contratista referido, con un plazo de 210 días a partir de la fecha de orden de inicio emitida por el Administrador de contrato, monto referencial: \$ 882,065.89 dólares americanos.

Con fecha 29 de agosto de 2022, se dio la orden de inicio emitida por el Administrador de contrato; por lo que, a partir de misma inicia el plazo contractual.

En virtud a las necesidades del proyecto, es preciso informar que es procedente reajustar el presupuesto por las siguientes causas:

MEMORIA DESCRIPTIVA (ABSTRACT)

Art. 86.-Creación de Rubros Nuevos. - Si para la adecuada ejecución de una obra o prestación de un servicio, por motivos técnicos, fuere necesaria la creación de nuevos rubros, podrá celebrarse contratos complementarios dentro de los porcentajes previstos en el artículo siguiente.

Para el pago de los rubros nuevos se estará a los precios referenciales actualizados de la Entidad Contratante, si los tuviere; en caso contrario, se los determinará de mutuo acuerdo entre las partes.

DESCRIPCIÓN:

1.- CONTRATO COMPLEMENTARIO

La ejecución de algunos rubros contractuales demanda de trabajos previos que son necesarios e indispensables realizar, por lo que esta memoria descriptiva pretende notar la necesidad de generar rubros nuevos al contrato original con el objetivo de garantizar la funcionalidad de la obra, garantizar la movilidad de vehículos, peatones y ciclista.



Memorando Nro. GADPPZ-OBRA-PUBLICA-2023-10197-M

Puyo, 30 de marzo de 2023

De acuerdo a lo solicitado por el Coordinador de Servicios públicos y Pétreos (E) del GAD Municipal de Santa Clara en OFICIO-GADMSC-PAV-DOP-SPP-471-2022 de fecha 17 de octubre de 2022; en el cual se solicita el tendido de la tubería de agua potable de acuerdo a las normas técnicas para el efecto, como también las acometidas domiciliarias para cada uno de los lotes registrados. Y en virtud a la necesidad del proyecto se consideró ejecutar los siguientes rubros:

1. Reubicación de tubería PVC D=63mm
2. Reubicación de tubería PVC D=110mm
3. Tubería PVC D=63mm 1 Mpa U/Z
4. Tubería PVC D=110mm 1 Mpa U/Z
5. Codo PVC presión d=63 mm 90°
6. Codo PVC presión d=110 mm 90°
7. Tee PVC presión d=63 mm
8. Tee PVC presión d=110 mm
9. Reductor Tee PVC presión d=110x63 mm
10. Válvula compuerta 2 63 mm
11. Adaptador de presión 63 mm a 2 EC macho
12. Unión 63 mm UZ
13. Unión 110 mm UZ
14. Anillo presión 63 mm
15. Codo moldeado 220 a 45°
16. Tapón presión hembra 63 mm
17. Collarín 63 mm x 1/2"
18. Acometida a red matriz de aa.pp. 63mm x 1/2"
19. Acometida a red matriz de aa.pp. 110mm x 1/2"
20. Tubería PVC de 110 mm desagüe
21. Codo PVC desagüe 110 mm x 90°

Además, dentro del presupuesto no se contempló rubro como:

1. Caja de H.S. para rejilla metálica 0.40 * 1.00 * 1.00 (f'c= 180 kg/cm²)
2. Suministro e instalación de tubería PVC ϕ 200 mm s5
3. Suministro e instalación de tubería PVC ϕ 175 mm s5
4. Silla yee d=280x175 mm
5. Silla yee d=335x175 mm
6. Derrocamiento de aceras y bordillos con maquina
7. Derrocamiento a mano estructura existente
8. Remoción de adoquín vehicular
9. Refacción de pozos de acceso (Alzada)
10. Refacción de cajas de revisión (Alzada o bajada)
11. H.S. en vigas y losas f'c=210 kg/cm² N+3.00
12. Dren de piedra
13. Pasamano de tubo HG 1 1/2" Incluye instalación-pintura
14. Hormigón simple f'c=180kg/cm² (Canales agua)



Memorando Nro. GADPPZ-OBRAS-PUBLICA-2023-10197-M

Puyo, 30 de marzo de 2023

Que son necesarios para dar la funcionalidad del proyecto en ejecución.

Así también, es necesario considerar dentro del presente contrato complementario rubros contemplados dentro del contrato original en vista que, no podrán ser considerados dentro del contrato original.

1. Suministro y colocación de tapas y cercos h.f-2101
2. Suministro y colocación-rejilla y cerco h.f.-1331
3. Marcas en pavimento - pintura alto tráfico
4. Paso cebra
5. Marcas sobre salidas de pavimento (unidireccionales y bidireccionales)

Por lo que pongo en su conocimiento que por trabajos complementarios se sugiere la creación de un contrato complementario por un monto de **\$ 68,353.2553 dólares americanos**, que corresponden al 7.75% del monto contractual.

RESUMEN:

CONTRATO COMPLEMENTARIO

\$ 68,353.2553

Esto lo solicito amparado en los Art. 85, 86, 87, 88 y 89 de la LOSNCP, en su CAPITULO VIII DE LOS CONTRATOS COMPLEMENTARIOS.

Cabe indicar que previo a emitir por parte de fiscalización la orden de trabajo para rubros nuevos, incrementos de volúmenes de obra y contratos complementarios fundamentados en la LOSNCP y su Reglamento, es necesario contar con la disponibilidad de recursos según el Art. 90 y Art. 80 de la LOSNCP.

Para el efecto se anexa el presupuesto, análisis de precios, cronograma valorado, y fórmula polinómica correspondiente al proceso.

Particular que informo para los fines pertinentes.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Sr. Prefecto en virtud de lo expuesto amparado en el Art(s) 85, 86 y 87 de la LOSNCP, y al ser un requerimiento **VIABLE**, solicitó **SE AUTORICE**, la elaboración de un **Contrato Complementario** mediante el Departamento Jurídico de la Institución, por un valor referencial **\$ 68.353,25** (Sesenta Y Ocho Mil Trecientos Cincuenta Y Tres, Con 25/100) Dólares de los Estados Unidos de América sin IVA equivalente al **7.75%**, del valor contractual, con un plazo estimado de **30 días**, con la finalidad de que se proceda a ejecutar las actividades inherentes del proceso en mención.

Información que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,



Memorando Nro. GADPPZ-OBRAS-PUBLICA-2023-10197-M

Puyo, 30 de marzo de 2023

Documento firmado electrónicamente

Ing. Daniel Anibal Ramos Campaña
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Referencias:

- GADPPZ-PRESUPUESTO-2023-0803-M

Anexos:

- coto_pliegos_san_jose-signed-signed-signed0583718001664225543.pdf
- rato_coto_asfaltado_y_alcantarillado_san_jose-signed-signed_(1)-signed-signed0954946001664225554.pdf
- pol_bua_4730-signed-signed_(1)-signed-signed0295223001664225567.pdf
- notificacion_administrador_de_contrato_126_coto010-signed0841037001659709816.pdf
- pol_fcc_5742-signed-signed_(1)-signed-signed0654748001664225587.pdf
- parametros_cotizacion_santa_clara_act-signed-signed-signed0731575001664225648.pdf
- pliegos_asfaltado_y_alcantarillado_san_jose0749637001664225654.pdf
- tabla_de_diseño_pluvial0354665001663881960.pdf
- rato_coto_asfaltado_y_alcantarillado_san_jose-signed-signed_(1)-signed-signed0078872001664225665.pdf
- coto-010-2022_aca_de_inicio_de_obra_22-09-2022-signed-signed-signed0403690001664226075.pdf
- -010-2022_acta_de_cumplimiento_personal_y_equipo_minimio-signed-signed-signed0231864001664226083.pdf
- memorando_nro._gadppz-fiscalizacion-2022-3230-m.pdf
- coto_adjudicacion_asfaltado_y_alcantarillado_san_jose-signed-signed-signed0096168001664225535.pdf
- 1__designacion_secretario_san_jose-signed-signed-signed0651549001654810046.pdf
- memorando_nro._gadppz-obras-publicas-2022-5691-m.pdf
- acta_sesion_2_conformidad_pliegos-signed-signed-signed0332569001664225112.pdf
- acta_preguntas_aclaraciones_san_jose-signed-signed-signed0045532001664225118.pdf
- calificacionlicitacion07364290016570343370140140001664225125.pdf
- respuestas0221289001664225132.pdf
- certificacion_manual_2022-065-signed0826890001654028372.pdf
- parametros_cotizacion_santa_clara-signed-signed-signed0306744001664225144.pdf
- requerimiento_asfaltado_san_jose-signed-signed05938810016535972420676893001664225151.pdf
- requerimiento_asfaltado_san_jose-signed-signed-signed-signed-signed0842059001664225159.pdf
- certificacion_pac_actualizada-signed-signed0402354001653685980_(1).pdf
- certificacion_pac_actualizada-signed-signed04023540016536859800754337001664225173.pdf
- certificacion_catalogo_electronico_actualizada-signed0244198001664225183.pdf
- certificacion_manual_2022-065-signed0128103001664225194.pdf
- oferta_flores_carvajal0491585001664225207.zip
- acta_de_desierto_san_jose_1-signed-signed-signed0372517001653429406.pdf
- mco_declaratoria_de_desierto_san_jose-signed-signed-signed0357305001664225222.pdf
- parametros_cotizacion-signed-signed-signed0264831001664225230.pdf
- requerimiento_asfaltado_san_jose-signed-signed0878279001664225237.pdf
- requerimiento_asfaltado_san_jose-signed-signed-signed-signed0839651001664225247.pdf
- 1__designacion_secretario-signed-signed_(1)-signed0442597001649109812.pdf
- acta_sesion_2_-signed-signed_(1)-signed-signed0860471001664225262.pdf
- resolucion_ap_alcantarillado_pluvial_san_jose-signed-signed-signed0991816001664225272.pdf
- resolucion_ap_coto_alcantarillado_san_jose-signed-signed-signed0383199001664225291.pdf
- resolucion_ap_coto_alcantarillado_san_jose-signed-signed-signed0068284001664225308.pdf
- preguntas_asfalto_y_alcantarillado_pluvial_de_las_calles_de_san_josÉ_0569502001664225327.ocx
- memorando_nro._gadppz-obras-publicas-2022-4421-m.pdf
- certificacion_catalogo_electronico-signed01456480016485977300690104001664225342.pdf
- certificacion_pac-signed-signed04361300016485977300859158001664225350.pdf
- certificacion_pac-signed-signed04361300016485977300474521001664225364.pdf
- pliegos_asfaltado_y_alcantarillado_san_jose0509397001664225377.pdf
- cd04247440016481366340185829001664225391.rar
- certificaciÓn_poa_nº_125_â_oopp_â_2022-signed0581796001648159511.pdf
- acta_apertura_de_ofertas-signed-signed-signed0228774001664225414.pdf
- certificacion_manual_2022-037-signed0408699001648159511.pdf



Memorando Nro. GADPPZ-OBRAS-PUBLICA-2023-10197-M

Puyo, 30 de marzo de 2023

- acta_calificacion_san_jose-signed-signed-signed-signed0180739001664225463.pdf
- acta_acta_de_mypes_y_eps_locales_san_jose_-signed-signed-signed-signed0975918001664225491.pdf
- acta_apertura_de_ofertas-signed-signed-signed-signed00242970016572312920305807001664225504.pdf
- obras_publicas_2022_6156-m0478994001664225517.pdf
- is_pu_estudio_de_asfaltado_de_las_calles_de_san_jose,_canton_santa_clara_contrato_complem-signed.pdf
- presupuesto_estudio_de_asfaltado_de_las_calles_de_san_jose,_canton_santa_clara_contrato_complem.xlsx
- uesto_estudio_de_asfaltado_de_las_calles_de_san_jose,_canton_santa_clara_contrato_complem-signed.pdf
- mobra_estudio_de_asfaltado_de_las_calles_de_san_jose,_canton_santa_clara_contrato_complem-signed.pdf
- erial_estudio_de_asfaltado_de_las_calles_de_san_jose,_canton_santa_clara_contrato_complem-signed.pdf
- rmula_estudio_de_asfaltado_de_las_calles_de_san_jose,_canton_santa_clara_contrato_complem-signed.pdf
- memorando_nro._gadppz-compras-publicas-2022-6562-m.pdf
- obras_publicas_2022_5256-m0281430001664225099.pdf
- certificacion2023_163-signed0559547001680208463.pdf
- certificaciÓn_poa_nº_129_â_oopp_â_2023_0847638001680208463.pdf

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sr. Ledo. Jorge Roberto Arboleda Basantes - Asistente Administrativo 2



Firmado electrónicamente por:
DANIEL ANIBAL RAMOS
CAMPANA



CERTIFICACIÓN POA N° 129 – OOPP – 2023.

Puyo, 17 de marzo de 2023

En referencia a lo que determina el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en el Art. 233 y Art. 234, de la Sección Cuarta, Formulación del Presupuesto, en el párrafo primero, Programación del Presupuesto en donde indica:

Art. 233.- Plazo. - "Todas las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados deberán preparar antes del 10 de septiembre de cada año su plan operativo anual y el correspondiente presupuesto para el año siguiente, que contemple los ingresos y egresos de conformidad con las prioridades establecidas en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y bajo los principios de la participación definidos en la Constitución y la ley."

Art. 234.- Contenido. - "Cada plan operativo anual deberá contener una descripción de la magnitud e importancia de la necesidad pública que satisface, la especificación de sus objetivos y metas, la indicación de los recursos necesarios para su cumplimiento."

Los programas deberán formularse en función de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.

A fin de hacer posible su evaluación técnica, las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados deberán presentar programas alternativos con objetivos de corto, mediano y largo plazo.

Al respecto me permito certificar que luego de la revisión del POA 2023. Aprobado, constan las siguientes actividades:

MEGAPROGRAMA: MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGÍA.

PROGRAMA: MANTENIMIENTO VIAL RURAL PROVINCIAL.

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS ASFALTADAS.

DESCRIPCIÓN	PARTIDA	RUBRO SIN IVA
CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL PROCESO "ASFALTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSÉ, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA".	75.01.05	\$ 68,353,2553 USD

Con la finalidad de cumplir los siguientes objetivos:

✓ **OBJETIVO GENERAL:**

- ✓ MEJORAR LA MOVILIDAD DE LA PROVINCIA DE PASTAZA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL.

✓ **OBJETIVO ESPECÍFICO:**

- ✓ INCREMENTAR LA RED VIAL DE LA PROVINCIA DE PASTAZA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS.

La Dirección Financiera de conformidad con su competencia verificará la disponibilidad y la partida presupuestaria

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
DANIEL ANIBAL RAMOS
CAMPANA

Ing. Ramos Campaña Daniel Anibal.

Director de Obras Públicas.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ORDEN DE CONTRATO COMPLEMENTARIO	01	FECHA:	30 DE MARZO DE 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO:	ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSÉ, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.				
CONTRATISTA:	ING. FLORES CARVAJAL CARLOS SANTIAGO				
ADMINISTRADOR DE CONTRATO:	ING. DANIEL RAMOS CAMPAÑA				
OBJETIVO:	Se dispone ejecutar los siguientes trabajos:				
MONTO AUTORIZADO		PARCIAL		ACUMULADOS	
	Rubros Nuevos (2%)	\$	(...)%	\$	(...)%
	Incremento de Volumen (5%)	\$	(...)%	\$	(...)%
	Contrato complementario (8%)	\$ 68.353,25	7.75 %	\$	(...)%
JUSTIFICACIÓN	Ejecución de Rubros Nuevos.	<p>La ejecución de algunos rubros contractuales demanda de trabajos previos que son necesarios e indispensables realizar, por lo que esta memoria descriptiva pretende notar la necesidad de generar rubros nuevos al contrato original con el objetivo de garantizar la funcionalidad de la obra, garantizar la movilidad de vehículos, peatones y ciclista.</p> <p>De acuerdo a lo solicitado por el Coordinador de Servicios públicos y Pétreos (E) del GAD Municipal de Santa Clara en OFICIO-GADMSC-PAV-DOP-SPP-471-2022 de fecha 17 de octubre de 2022; en el cual se solicita el tendido de la tubería de agua potable de acuerdo a las normas técnicas para el efecto, como también las acometidas domiciliarias para cada uno de los lotes registrados. Y en virtud a la necesidad del proyecto se consideró ejecutar los siguientes rubros:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reubicación de tubería PVC D=63mm 2. Reubicación de tubería PVC D=110mm 3. Tubería PVC D=63mm 1 Mpa U/Z 4. Tubería PVC D=110mm 1 Mpa U/Z 5. Codo PVC presión d=63 mm 90° 6. Codo PVC presión d=110 mm 90° 7. Tee PVC presión d=63 mm 8. Tee PVC presión d=110 mm 9. Reductor Tee PVC presión d=110x63 mm 10. Válvula compuerta 2 63 mm 11. Adaptador de presión 63 mm a 2 EC macho 12. Unión 63 mm UZ 13. Unión 110 mm UZ 14. Anillo presión 63 mm 15. Codo moldeado 220 a 45° 16. Tapón presión hembra 63 mm 17. Collarín 63 mm x 1/2" 18. Acometida a red matriz de aa.pp. 63mm x 1/2" 19. Acometida a red matriz de aa.pp. 110mm x 1/2" 20. Tubería PVC de 110 mm desagüe 21. Codo PVC desagüe 110 mm x 90° <p>Además, dentro del presupuesto no se contempló rubro como:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Caja de H.S. para rejilla metálica 0.40 * 1.00 * 1.00 (f'c= 180 kg/cm2) 2. Suministro e instalación de tubería PVC ø 200 mm s5 3. Suministro e instalación de tubería PVC ø 175 mm s5 4. Silla yee d=280x175 mm 5. Silla yee d=335x175 mm 6. Derrocamiento de aceras y bordillos con maquina 7. Derrocamiento a mano estructura existente 8. Remoción de adoquin vehicular 9. Refacción de pozos de acceso (Alzada) 10. Refacción de cajas de revisión (Alzada o bajada) 11. H.S. en vigas y losas f'c=210 kg/cm2 N+3.00 12. Dren de piedra 13. Pasamano de tubo HG 1 1/2" Incluye instalación-pintura 14. Hormigón simple f'c=180kg/cm2 (Canales agua) <p>Que son necesarios para dar la funcionalidad del proyecto en ejecución.</p> <p>Así también, es necesario considerar dentro del presente contrato complementario rubros contemplados dentro del contrato original en vista que, no podrán ser considerados dentro del contrato original.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suministro y colocación de tapas y cercos h.f-210l 2. Suministro y colocación-rejilla y cerco h.f.-1331 3. Marcas en pavimento - pintura alto trafico 4. Paso cebra 			



	5. Marcas sobre salidas de pavimento (unidireccionales y bidireccionales) Por lo que pongo en su conocimiento que por trabajos complementarios se sugiere la creación de un contrato complementario por un monto de \$ 68,353.25 dólares americanos, que corresponden al 7.75% del monto contractual, con un plazo estimado 30 días .				
MODALIDAD DE CONTRATOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGÚN LA LOSNCP	CONTRATO COMPLEMENTARIO		CUMPLE	X	NO CUMPLE
	Prevista en el Art. 85 y 86, en el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra o servicio determinado por causas imprevistas o técnicas, debidamente motivada, presentadas con su ejecución, las sumas de los contratos referidos no podrán exceder del 8% del valor del contrato principal.				
	DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA		CUMPLE		NO CUMPLE
	Prevista en el Art. 88, que da la posibilidad de pagar cantidades diferentes a las previstas en el contrato, sin necesidad de suscribir un contrato complementario, siempre y cuando se mantengan los planos y especificaciones del contrato y hasta el 5% del contrato principal.				
INSUMOS PREVISTOS	COSTO MÁS PORCENTAJE		CUMPLE		NO CUMPLE
	Para la ejecución de rubros nuevos a través de la modalidad de costo más porcentaje, y con el límite de hasta el 2% del valor del contrato principal, en las situaciones previstas en el artículo 89 de la LOSNCP, se observará el siguiente procedimiento.				
COSTOS INDIRECTOS	Se anexa presupuesto: \$ 68.353,25				
	Análisis de precios: SE ANEXA				
	Informe de Fiscalización: N° Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACIÓN-2023-4701-M		Informe de Administrador Contrato N° Memorando Nro. GADPPZ-OBRAS-PUBLICAS-2023-10197-M		
FORMA DE PAGO	Global				
RECOMENDACIONES	Se anexa informes y justificativos técnicos.				
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (Art. 90 LOSNCP)	CERTIFICADO COMPROMISO N°	/	163	PARTIDA PRESUPUESTARIA N°	05.01D505.505.750105.000.000
	FECHA:	29/03/2023			

NOTA: De conformidad con el artículo 80 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, los fiscalizadores y Administradores de los contratos, certifican con su firma que, verificaron y garantizan por ser de su única responsabilidad, el cumplimiento de veracidad y legalidad de las motivaciones, valores, de los documentos justificativos y comprobatorios, y de las modificaciones contractuales autorizadas, garantizando que las mismas, no afectan la calidad, cantidad, la ejecución del contrato y mejoran la programación de la obra.

Ing. Ramos Campaña Daniel Aníbal. ADMINISTRADOR DE CONTRATO ELABORACIÓN	Ing. Pico Angulo Jorge Rodrigo FISCALIZADOR DE OBRA APROBADO
PREFECTO PROVINCIAL DE PASTAZA O DELEGADO AUTORIZADO	

INSTITUCION: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
PROYECTO: CONTRATO COMPLEMENTARIO ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.
UBICACION: PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.
OFERENTE: CONTRATO COMPLEMENTARIO
ELABORADO: ING. RODRIGO PICO

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

No.	Rubro / Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio global
1	Rehubicación de tubería PVC D=63mm	m	415.63	1.11	461.34930
2	Rehubicación de tubería PVC D=110mm	m	480.00	1.68	806.40000
3	Tubería PVC D=63mm 1 Mpa U/Z	m	1,098.00	3.87	4,249.26000
4	Tubería PVC D=110mm 1 Mpa U/Z	m	66.00	10.39	685.74000
5	Codo PVC presión d=63 mm 90°	u	25.00	11.23	280.75000
6	Codo PVC presión d=110 mm 90°	u	13.00	12.90	167.70000
7	Tee PVC presión d=63 mm	u	15.00	6.98	104.70000
8	Tee PVC presión d=110 mm	u	1.00	10.46	10.46000
9	Reductor Tee PVC presión d=110x63 mm	u	3.00	7.82	23.46000
10	Válvula compuerta 2 63 mm	u	3.00	72.46	217.38000
11	Adaptador de presión 63 mm a 2 EC macho	u	4.00	6.40	25.60000
12	Union 63 mm UZ	u	13.00	8.13	105.69000
13	Union 110 mm UZ	u	1.00	15.60	15.60000
14	Anillo presión 63 mm	u	10.00	6.24	62.40000
15	Codo moldeado 220 a 45°	u	3.00	29.17	87.51000
16	Tapón presión hembra 63 mm	u	10.00	7.83	78.30000
17	Collarín 63 mm x 1/2"	u	43.00	8.10	348.30000
18	Acometida a red matriz de aa.pp. 63mm x 1/2"	u	45.00	39.36	1,771.20000
19	Acometida a red matriz de aa.pp. 110mm x 1/2"	u	4.00	40.97	163.88000
20	Tubería PVC de 110 mm desagüe	m	108.00	2.22	239.76000
21	Codo PVC desagüe 110 mm x 90°	u	3.00	6.48	19.44000
22	Caja de h.s. para rejilla metálica 0.40 * 1.00 * 1.00 (fc= 180 kg/cm2)	u	61.00	83.62	5,100.82000
23	Suministro e instalacion de tubería PVC ø 200 mm s5	m	804.00	12.16	9,776.64000
24	Suministro e instalacion de tubería PVC ø 175 mm s5	m	156.00	9.01	1,405.56000
25	Silla yee d=280x175 mm	u	7.00	21.18	148.26000
26	Silla yee d=335x175 mm	u	14.00	26.80	375.20000
27	Derrocamiento de aceras y bordillos con maquina	m ²	74.00	1.57	116.18000
28	Derrocamiento a mano estructura existente	m ²	1.00	62.99	62.99000
29	Remoción de adoquín vehicular	m ²	1,250.00	1.25	1,562.50000
30	Refacción de pozos de acceso (Alzada)	u	27.00	28.05	757.35000
31	Refacción de cajas de revisión (Alzada o bajada)	u	60.00	32.81	1,968.60000
32	H.S. en vigas y losas fc=210 kg/cm2 N+3.00	m ³	1.80	253.82	456.87600
33	Dren de piedra	m ³	7.50	16.60	124.50000
34	Pasamano de tubo HG 1 1/2" Incluye instal.-pintura	m	44.00	28.58	1,257.52000
35	Suministro y colocacion de tapas y cercos h.f.-210l	u	49.00	266.54	13,060.46000
36	Suministro y colocacion-rejilla y cerco h.f.-133l	u	80.00	208.65	16,692.00000
37	Marcas en pavimento - pintura alto trafico	m	680.00	0.65	442.00000
38	Paso cebra	m ²	266.00	6.36	1,691.76000
39	Marcas sobre salidas de pavimento (unidireccionales y bidireccionales)	u	441.00	5.66	2,496.06000
40	Hormigón simple f c=180kg/cm2 (Canales agua)	m ³	5.00	186.62	933.10000
				TOTAL:	68,353.25530

SON : SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES, 25530/100000 CENTAVOS

PLAZO TOTAL: 30 DIAS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Firmado electrónicamente por:
JORGE RODRIGO PICO
ANGULO

ING. RODRIGO PICO
ELABORADO

PUYO, 08 DE MARZO DE 2023



Oficio Nro. GADPPZ-OB-RAS-PUBLICA-2023-0495-O

Puyo, 26 de abril de 2023

Asunto: NOTIFICACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DE OBRA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL PROCESO COTO-GADPPz-010-2022. "ASFALTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSÉ, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA".

Ingeniero
Carlos Santiago Flores Carvajal
CONTRATISTA
En su Despacho

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, por medio del presente, me permito notificar la suscripción del Acta de Inicio de Obra del Contrato Complementario del proceso de Cotización de Obra COTO-GADPPz-010-2022. "ASFALTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSÉ, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA", con la finalidad de que se proceda a ejecutar las actividades inherentes del proceso en mención.

Particular que remito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Daniel Anibal Ramos Campaña
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Referencias:

- GADPPZ-OB-RAS-PUBLICA-2023-10470-M

Anexos:

- pliegos_asfaltado_y_alcantarillado_san_jose0749637001664225654.pdf
- parametros_cotizacion_santa_clara_act-signed-signed-signed0731575001664225648.pdf
- pol_fcc_5742-signed-signed_(1)-signed-signed0654748001664225587.pdf
- notificacion_administrador_de_contrato_126_coto010-signed0841037001659709816.pdf
- pol_bua_4730-signed-signed_(1)-signed-signed0295223001664225567.pdf
- rato_coto_asfaltado_y_alcantarillado_san_jose-signed-signed_(1)-signed-signed0954946001664225554.pdf
- coto_pliegos_san_jose-signed-signed-signed0583718001664225543.pdf
- obras_publicas_2022_5256-m0281430001664225099.pdf
- memorando_nro_gadppz-compras-publicas-2022-6562-m.pdf
- rmula_estudio_de_asfaltado_de_las_calles_de_san_jose_canton_santa_clara_contrato_complem-signed.pdf
- erial_estudio_de_asfaltado_de_las_calles_de_san_jose_canton_santa_clara_contrato_complem-signed.pdf
- mobra_estudio_de_asfaltado_de_las_calles_de_san_jose_canton_santa_clara_contrato_complem-signed.pdf
- uesto_estudio_de_asfaltado_de_las_calles_de_san_jose_canton_santa_clara_contrato_complem-signed.pdf
- presupuesto_estudio_de_asfaltado_de_las_calles_de_san_jose_canton_santa_clara_contrato_complem.xlsx
- is_pu_estudio_de_asfaltado_de_las_calles_de_san_jose_canton_santa_clara_contrato_complem-signed.pdf
- obras_publicas_2022_6156-m0478994001664225517.pdf
- acta_apertura_de_ofertas-signed-signed-signed-signed00242970016572312920305807001664225504.pdf



Oficio Nro. GADPPZ-OB-RAS-PUBLICA-2023-0495-O

Puyo, 26 de abril de 2023

- acta_acta_de_mypes_y_eps_locales_san_jose_-signed-signed-signed-signed0975918001664225491.pdf
- acta_calificacion_san_jose-signed-signed-signed-signed0180739001664225463.pdf
- certificacion_manual_2022-037-signed0408699001648159511.pdf
- acta_apertura_de_ofertas-signed-signed-signed-signed0228774001664225414.pdf
- certificaciÓn_poa_nº_125_ã_oopp_ã_2022-signed0581796001648159511.pdf
- cd04247440016481366340185829001664225391.rar
- pliegos_asfaltado_y_alcantarillado_san_jose0509397001664225377.pdf
- certificacion_pac-signed-signed04361300016485977300474521001664225364.pdf
- certificacion_pac-signed-signed04361300016485977300859158001664225350.pdf
- certificacion_catalogo_electronico-signed01456480016485977300690104001664225342.pdf
- memorando_nro._gadppz-obras-publicas-2022-4421-m.pdf
- preguntas_asfalto_y_alcantarillado_pluvial_de_las_calles_de_san_josÉ_0569502001664225327.ocx
- resolucion_ap_coto_alcantarillado_san_jose-signed-signed-signed0068284001664225308.pdf
- resolucion_ap_coto_alcantarillado_san_jose-signed-signed-signed0383199001664225291.pdf
- resolucion_ap_alcantarillado_pluvial_san_jose-signed-signed-signed0991816001664225272.pdf
- acta_sesion_2_-signed-signed_(1)-signed-signed-signed0860471001664225262.pdf
- 1_designacion_secretario-signed-signed_(1)-signed0442597001649109812.pdf
- requerimiento_asfaltado_san_jose-signed-signed-signed0839651001664225247.pdf
- requerimiento_asfaltado_san_jose-signed-signed0878279001664225237.pdf
- parametros_cotizacion-signed-signed-signed0264831001664225230.pdf
- mco_declaratoria_de_desierto_san_jose-signed-signed-signed0357305001664225222.pdf
- acta_de_desierto_san_jose_1-signed-signed-signed0372517001653429406.pdf
- oferta_flores_carvajal0491585001664225207.zip
- certificacion_manual_2022-065-signed0128103001664225194.pdf
- certificacion_catalogo_electronico_actualizada-signed0244198001664225183.pdf
- certificacion_pac_actualizada-signed-signed04023540016536859800754337001664225173.pdf
- certificacion_pac_actualizada-signed-signed0402354001653685980_(1).pdf
- requerimiento_asfaltado_san_jose-signed-signed-signed-signed0842059001664225159.pdf
- requerimiento_asfaltado_san_jose-signed-signed05938810016535972420676893001664225151.pdf
- parametros_cotizacion_santa_clara-signed-signed-signed0306744001664225144.pdf
- certificacion_manual_2022-065-signed0826890001654028372.pdf
- respuestas0221289001664225132.pdf
- calificacionlicitacion07364290016570343370140140001664225125.pdf
- acta_preguntas aclaraciones_san_jose-signed-signed-signed-signed0045532001664225118.pdf
- acta_sesion_2_conformidad_pliegos-signed-signed-signed-signed0332569001664225112.pdf
- memorando_nro._gadppz-obras-publicas-2022-5691-m.pdf
- 1_designacion_secretario_san_jose-signed-signed-signed0651549001654810046.pdf
- memorando_nro._gadppz-fiscalizacion-2022-3230-m.pdf
- -010-2022_acta_de_cumplimiento_personal_y_equipo_minimio-signed-signed-signed0231864001664226083.pdf
- coto-010-2022_aca_de_inicio_de_obra_22-09-2022-signed-signed-signed0403690001664226075.pdf
- rato_coto_asfaltado_y_alcantarillado_san_jose-signed-signed_(1)-signed-signed0078872001664225665.pdf
- tabla_de_diseño_pluvial0354665001663881960.pdf
- coto_adjudicacion_asfaltado_y_alcantarillado_san_jose-signed-signed-signed0096168001664225535.pdf

Copia:

Señor Licenciado Jorge Roberto Arboleda Basantes - Asistente Administrativo 2 - /

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sr. Ldo. Jorge Roberto Arboleda Basantes - Asistente Administrativo 2



firmado electrónicamente por:
DANIEL ANIBAL RAMOS
CAMPAÑA

Memorando Nro. GADPPZ-OBRA-PUBLICA-2023-10472-M

Puyo, 26 de abril de 2023

PARA: Srta. Ing. Gabriela Tatiana Luzuriaga Rosado
Jefe de Compras Públicas (E)
Sr. Ing. Álvaro Renato Sosa Castro
Director de Fiscalización
Sr. Téc. Jose Mauricio Marin Montero
Director Financiero (E)
Sr. Mgs. David Alejandro Yedra Machado
Director de Gestión Ambiental
Sr. Ing. Lenin Anibal Almeida Villena
Director de Comunicación Social
Sr. Ing. Jorge Rodrigo Pico Angulo
Fiscalizador 1

ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DE OBRA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL PROCESO COTO-GADPPz-010-2022, "ASFALTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSÉ, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA".

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, por medio del presente, en referencia al Oficio Nro. GADPPZ-OBRA-PUBLICA-2023-0495-O, se notificó al contratista, la suscripción del Acta de Inicio de Obra del Contrato Complementario del proceso de Cotización de Obra COTO-GADPPz-010-2022. "ASFALTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSÉ, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA", con la finalidad de que se proceda a ejecutar las actividades inherentes del proceso en mención.

Particular que remito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Daniel Anibal Ramos Campaña
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Referencias:

- GADPPZ-OBRA-PUBLICA-2023-0495-O

Anexos:

- coto_adjudicacion_asfaltado_y_alcantarillado_san_jose-signed-signed-signed0096168001664225535.pdf
- tabla_de_diseño_pluvial0354665001663881960.pdf
- rato_coto_asfaltado_y_alcantarillado_san_jose-signed-signed_(1)-signed-signed0078872001664225665.pdf
- coto-010-2022_aca_de_inicio_de_obra_22-09-2022-signed-signed-signed0403690001664226075.pdf



Memorando Nro. GADPPZ-OBRAS-PUBLICA-2023-10472-M

Puyo, 26 de abril de 2023

- -010-2022_acta_de_cumplimiento_personal_y_equipo_minimio-signed-signed-signed0231864001664226083.pdf
- memorando_nro._gadppz-fiscalizacion-2022-3230-m.pdf
- 1__designacion_secretario_san_jose-signed-signed-signed0651549001654810046.pdf
- memorando_nro._gadppz-obras-publicas-2022-5691-m.pdf
- acta_sesion_2_conformidad_pliegos-signed-signed-signed-signed0332569001664225112.pdf
- acta_preguntas aclaraciones_san_jose-signed-signed-signed-signed0045532001664225118.pdf
- calificacionlicitacion07364290016570343370140140001664225125.pdf
- respuestas0221289001664225132.pdf
- certificacion_manual_2022-065-signed0826890001654028372.pdf
- parametros_cotizacion_santa_clara-signed-signed-signed0306744001664225144.pdf
- requerimiento_asfaltado_san_jose-signed-signed05938810016535972420676893001664225151.pdf
- requerimiento_asfaltado_san_jose-signed-signed-signed-signed0842059001664225159.pdf
- certificacion_pac_actualizada-signed-signed0402354001653685980_(1).pdf
- certificacion_pac_actualizada-signed-signed04023540016536859800754337001664225173.pdf
- certificacion_catalogo_electronico_actualizada-signed0244198001664225183.pdf
- certificacion_manual_2022-065-signed0128103001664225194.pdf
- oferta_flores_carvajal0491585001664225207.zip
- acta_de_desierto_san_jose_1-signed-signed-signed0372517001653429406.pdf
- mco_declaratoria_de_desierto_san_jose-signed-signed-signed0357305001664225222.pdf
- parametros_cotizacion-signed-signed-signed0264831001664225230.pdf
- requerimiento_asfaltado_san_jose-signed-signed0878279001664225237.pdf
- requerimiento_asfaltado_san_jose-signed-signed-signed-signed0839651001664225247.pdf
- 1__designacion_secretario-signed-signed_(1)-signed0442597001649109812.pdf
- acta_sesion_2_-signed-signed_(1)-signed-signed-signed0860471001664225262.pdf
- resolucion_ap_alcantarillado_pluvial_san_jose-signed-signed-signed0991816001664225272.pdf
- resolucion_ap_coto_alcantarillado_san_jose-signed-signed-signed0383199001664225291.pdf
- resolucion_ap_coto_alcantarillado_san_jose-signed-signed-signed0068284001664225308.pdf
- preguntas_asfalto_y_alcantarillado_pluvial_de_las_calles_de_san_josÉ_0569502001664225327.ocx
- memorando_nro._gadppz-obras-publicas-2022-4421-m.pdf
- certificacion_catalogo_electronico-signed01456480016485977300690104001664225342.pdf
- certificacion_pac-signed-signed04361300016485977300859158001664225350.pdf
- certificacion_pac-signed-signed04361300016485977300474521001664225364.pdf
- pliegos_asfaltado_y_alcantarillado_san_jose0509397001664225377.pdf
- cd04247440016481366340185829001664225391.rar
- certificaciOn_poa_nº_125_â_oopp_â_2022-signed0581796001648159511.pdf
- acta_apertura_de_ofertas-signed-signed-signed-signed0228774001664225414.pdf
- certificacion_manual_2022-037-signed0408699001648159511.pdf
- acta_calificacion_san_jose-signed-signed-signed-signed0180739001664225463.pdf
- acta_acta_de_mypes_y_eps_locales_san_jose_-signed-signed-signed-signed0975918001664225491.pdf
- acta_apertura_de_ofertas-signed-signed-signed-signed00242970016572312920305807001664225504.pdf
- obras_publicas_2022_6156-m0478994001664225517.pdf
- is_pu_estudio_de_asfaltado_de_las_calles_de_san_jose,_canton_santa_clara_contrato_complem-signed.pdf
- presupuesto_estudio_de_asfaltado_de_las_calles_de_san_jose,_canton_santa_clara_contrato_complem.xlsx
- uesto_estudio_de_asfaltado_de_las_calles_de_san_jose,_canton_santa_clara_contrato_complem-signed.pdf
- mobra_estudio_de_asfaltado_de_las_calles_de_san_jose,_canton_santa_clara_contrato_complem-signed.pdf
- erial_estudio_de_asfaltado_de_las_calles_de_san_jose,_canton_santa_clara_contrato_complem-signed.pdf
- rmula_estudio_de_asfaltado_de_las_calles_de_san_jose,_canton_santa_clara_contrato_complem-signed.pdf
- memorando_nro._gadppz-compras-publicas-2022-6562-m.pdf
- obras_publicas_2022_5256-m0281430001664225099.pdf
- coto_pliegos_san_jose-signed-signed-signed0583718001664225543.pdf
- rato_coto_asfaltado_y_alcantarillado_san_jose-signed-signed_(1)-signed-signed0954946001664225554.pdf
- pol_bua_4730-signed-signed_(1)-signed-signed0295223001664225567.pdf
- notificacion_administrador_de_contrato_126_coto010-signed0841037001659709816.pdf
- pol_fcc_5742-signed-signed_(1)-signed-signed0654748001664225587.pdf
- parametros_cotizacion_santa_clara_act-signed-signed-signed0731575001664225648.pdf
- pliegos_asfaltado_y_alcantarillado_san_jose0749637001664225654.pdf
- coto-010-2022_acta_de_inicio_contr_comp.pdf



Memorando Nro. GADPPZ-OBRAS-PUBLICA-2023-10472-M

Puyo, 26 de abril de 2023

- oficio_nro._2023-0495-o_not_contr_act_inc_cc.pdf

Copia:

Sr. Lcdo. Jorge Roberto Arboleda Basantes - Asistente Administrativo 2 /

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sr. Lcdo. Jorge Roberto Arboleda Basantes - Asistente Administrativo 2



Firmado electrónicamente por:
DANIEL ANIBAL RAMOS
CAMPANA



ACTA DE INICIO DE OBRA **CONTRATO COMPLEMENTARIO**

“ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSÉ, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA”.

COTO-GADPPz-010-2022

En la ciudad de Puyo, a los **Veinte Y Seis (26) días del mes de abril de 2023**, se procede a la entrega en sitio donde se ejecutarán los trabajos concernientes al Contrato Complementario suscrito con fecha 14 de abril del 2023; y Contrato Modificatorio del Contrato Complementario suscrito con fecha 20 de abril de 2023 cuyo objeto de contratación es: **“ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSÉ, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA”** por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza con su representante legal Ing. Jaime Patricio Guevara Blashcke, Prefecto de Pastaza; por otra parte, Ing. Flores Carvajal, CONTRATISTA; para este propósito se reúnen Ing. Ramos Campaña Daniel Aníbal, en calidad de ADMINISTRADOR DE CONTRATO, Ing. Pico Angulo Jorge Rodrigo, en calidad de FISCALIZADOR DE OBRA, los mismos en representación del GADPPz y el contratista ejecutor, con la finalidad de suscribir la presente Acta de inicio de Obra del Contrato Complementario, la misma que consta de las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES. -

Con fecha 14 de abril de 2023 se suscribió el contrato complementario; con fecha 20 de abril de 2023, se suscribió el contrato modificatorio del contrato complementario de obra cuyo objeto de contratación es: **“ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSÉ, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA”**. El trabajo se ejecutará en las calles de San José, Cantón Santa Clara, Provincia de Pastaza, por un monto de **\$ 68.353,25** (Sesenta Y Ocho Mil Trecientos Cincuenta Y Tres, Con 25/100) Dólares de los Estados Unidos de América, equivalente al **7.75%** del valor contractual, con un plazo estimado para la ejecución del contrato complementario de Treinta (30) días.

Mediante el OFICIO N° - CSF – ASJ – 039 -2022, de fecha 18 de abril de 2023, suscrito por Ing. Flores Carvajal Carlos Santiago, CONTRATISTA, en el cual menciona *“...Con lo antes expuesto solicito muy comedidamente a su autoridad se emita la orden de inicio del Contrato Complementario, en vista que, dentro de este, existen rubros que son necesarios para continuar con la secuencia constructiva del contrato original.*

Así también solicito comedidamente se realice el seguimiento y la gestión que corresponda, con la finalidad de contar con el pago del Anticipo del contrato complementario, esto con la finalidad de cumplir el objeto del contrato dentro de los plazos establecidos...”

Mediante **NOTIFICACIÓN DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 126-2022**, de fecha 04 de agosto de 2022, se comunica de forma escrita la delegación como Administrador de Contrato al Ingeniero, Ramos Campaña Daniel Aníbal Director de Obras Públicas.



Con fecha **26 de abril de 2023**, según las Normas de control interno de Contraloría (NCI) Art. 408-17, literal g, el Administrador de Contrato procede a la elaboración del acta de inicio de obra para dicha contratación cuyo objeto es: **CONTRATO COMPLEMENTARIO "ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSÉ, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA"** signado con el código **COTO-GADPPz-010-2022**

CLÁUSULA SEGUNDA: REVISIÓN DE DOCUMENTOS, INSPECCIÓN DE CAMPO Y ENTREGA DE SITIO EN OBRA. -

Los documentos revisados son: El Contrato, los Pliegos (condiciones particulares y Condiciones generales); las especificaciones técnicas, la oferta presentada por el contratista, presupuesto, cronograma valorado de trabajos, resolución de adjudicación y la notificación de inicio de obra del contrato complementario.

En la inspección realizada al sitio donde se ejecutarán los trabajos, el Administrador, Fiscalizador y Contratista determinan la necesidad de recorrer y entregar los sitios donde se ejecutarán los trabajos de dicha construcción de vía.

Se deja constancia que las condiciones climáticas imperantes son apropiadas para realizar los trabajos y que las vías de acceso están libres de interrupción.

CLÁUSULA TERCERA: PLAZO

En conformidad con lo previsto en la Cláusula Tercera del contrato complementario, *"...El valor total del contrato complementario, es de USD \$ 68.353,25 (SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 25/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA) sin incluir IVA, con una forma de pago de la siguiente forma: Se otorgará anticipo del 50% y el 50% restante se lo hará mediante pago contra presentación de planilla única, debidamente aprobada por la fiscalización y autorizada por el administrador del contrato. ..."*, por tanto, se inicia a partir de la misma dando como resultado los siguientes plazos contractuales:

- **Firma del Contrato Complementario de obra:** 14 de abril de 2023
- **Firma del Contrato Modificatorio:** 20 de abril de 2023
- **Fecha Notificación de Administrador de Contrato:** 30 de noviembre de 2022
- **Fecha Elaboración del Acta de inicio de obra:** 26 de abril de 2023
- **Fecha de contabilización de plazo:** 26 de abril de 2023

CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES

El contratista ejecutará las obras contratadas en los plazos y en las cantidades establecidas en el contrato, observará y cumplirá todas las leyes y reglamentos en cuanto a uso de maquinaria y personal vigentes en el país. De igual forma a disponer del personal técnico de acuerdo a lo especificado en su propuesta.



La fiscalización y administración cumplirá con todas las funciones y actividades necesarias para la ejecución de la obra, observando los documentos precontractuales, el contrato vigente, las especificaciones técnicas, técnicas constructivas adecuadas, leyes y reglamentos vigentes en el país para este tipo de actividades.

CLÁUSULA QUINTA: DISPOSICIONES DE FISCALIZACIÓN.

Las inquietudes de tipo general que tenga el contratista, serán absueltas durante el proceso constructivo por parte de Fiscalización, caso contrario si hubiera controversias entre el Contratista y el Fiscalizador podrá intervenir el Administrador de Contrato.

Para constancia de lo actuado y por lo antes expuesto, en unidad de acto se suscribe la presente Acta de inicio de obra del Contrato Complementario en tres ejemplares.



Firmado electrónicamente por:
**DANIEL ANIBAL RAMOS
CAMPANA**

Ing. Ramos Campaña Daniel
ADMINISTRADOR DE CONTRATO



Firmado electrónicamente por:
**JORGE RODRIGO PICO
ANGULO**

Ing. Pico Angulo Jorge Rodrigo.
FISCALIZADOR DE OBRA



Firmado electrónicamente por:
**CARLOS SANTIAGO
FLORES CARVAJAL**

Ing. Flores Carvajal Carlos Santiago
CONTRATISTA



Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-4701-M

Puyo, 08 de marzo de 2023

PARA: Sr. Ing. Daniel Anibal Ramos Campaña
Director de Obras Publicas

ASUNTO: SOLICITUD DE RECURSOS DEL PROYECTO: "ASFALTO Y
ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSÉ, PARROQUIA
SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA"

Por medio de la presente en relación al contrato, ASFALTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTON SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA, del cual consta como contratista ING. CARLOS SANTIAGO FLORES CARVAJAL, y Fiscalización en responsabilidad de quien suscribe este documento, conjuntamente con el Ingeniero Daniel Ramos administrador de contrato es necesario poner en conocimiento lo siguiente:

Con fecha 2 de agosto de 2022 se suscribe el contrato, ASFALTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTON SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA, con el contratista referido, con un plazo de 210 días a partir de la fecha de orden de inicio emitida por el Administrador de contrato, monto referencial: \$ 882,065.89 dólares americanos.

Con fecha 29 de agosto de 2022, se dio la orden de inicio emitida por el Administrador de contrato; por lo que, a partir de misma inicia el plazo contractual.

En virtud a las necesidades del proyecto, es preciso informar que es procedente reajustar el presupuesto por las siguientes causas:

MEMORIA DESCRIPTIVA (ABSTRACT)

Art. 86.-Creación de Rubros Nuevos. - Si para la adecuada ejecución de una obra o prestación de un servicio, por motivos técnicos, fuere necesaria la creación de nuevos rubros, podrá celebrarse contratos complementarios dentro de los porcentajes previstos en el artículo siguiente.

Para el pago de los rubros nuevos se estará a los precios referenciales actualizados de la Entidad Contratante, si los tuviere; en caso contrario, se los determinará de mutuo acuerdo entre las partes.

DESCRIPCIÓN:

1.- CONTRATO COMPLEMENTARIO

La ejecución de algunos rubros contractuales demanda de trabajos previos que son necesarios e indispensables realizar, por lo que esta memoria descriptiva pretende notar la necesidad de generar rubros nuevos al contrato original con el objetivo de garantizar la funcionabilidad de la obra, garantizar la movilidad de vehículos, peatones y ciclista.

De acuerdo a lo solicitado por el Coordinador de Servicios públicos y Pétreos (E) del GAD Municipal de Santa Clara en OFICIO-GADMSC-PAV-DOP-SPP-471-2022 de fecha 17 de octubre de 2022; en el cual se solicita el tendido de la tubería de agua potable de acuerdo a las normas técnicas para el efecto, como también las acometidas domiciliarias para cada uno de los lotes registrados. Y en virtud a la necesidad del proyecto se consideró ejecutar los siguientes rubros:



Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-4701-M

Puyo, 08 de marzo de 2023

1. Reubicación de tubería PVC D=63mm
2. Reubicación de tubería PVC D=110mm
3. Tubería PVC D=63mm 1 Mpa U/Z
4. Tubería PVC D=110mm 1 Mpa U/Z
5. Codo PVC presión d=63 mm 90°
6. Codo PVC presión d=110 mm 90°
7. Tee PVC presión d=63 mm
8. Tee PVC presión d=110 mm
9. Reductor Tee PVC presión d=110x63 mm
10. Válvula compuerta 2 63 mm
11. Adaptador de presión 63 mm a 2 EC macho
12. Unión 63 mm UZ
13. Unión 110 mm UZ
14. Anillo presión 63 mm
15. Codo moldeado 220 a 45°
16. Tapón presión hembra 63 mm
17. Collarín 63 mm x 1/2"
18. Acometida a red matriz de aa.pp. 63mm x 1/2"
19. Acometida a red matriz de aa.pp. 110mm x 1/2"
20. Tubería PVC de 110 mm desagüe
21. Codo PVC desagüe 110 mm x 90°

Además, dentro del presupuesto no se contempló rubro como:

1. Caja de H.S. para rejilla metálica 0.40 * 1.00 * 1.00 (f'c= 180 kg/cm²)
2. Suministro e instalación de tubería PVC ø 200 mm s5
3. Suministro e instalación de tubería PVC ø 175 mm s5
4. Silla yee d=280x175 mm
5. Silla yee d=335x175 mm
6. Derrocamiento de aceras y bordillos con maquina
7. Derrocamiento a mano estructura existente
8. Remoción de adoquín vehicular
9. Refacción de pozos de acceso (Alzada)
10. Refacción de cajas de revisión (Alzada o bajada)
11. H.S. en vigas y losas f'c=210 kg/cm² N+3.00
12. Dren de piedra
13. Pasamano de tubo HG 1 1/2" Incluye instalación-pintura
14. Hormigón simple f'c=180kg/cm² (Canales agua)

Que son necesarios para dar la funcionalidad del proyecto en ejecución.

Así también, es necesario considerar dentro del presente contrato complementario rubros contemplados dentro del contrato original en vista que, no podrán ser considerados dentro del contrato original.



Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-4701-M

Puyo, 08 de marzo de 2023

1. Suministro y colocación de tapas y cercos h.f-2101
2. Suministro y colocación-rejilla y cerco h.f.-1331
3. Marcas en pavimento - pintura alto trafico
4. Paso cebra
5. Marcas sobre salidas de pavimento (unidireccionales y bidireccionales)

Por lo que pongo en su conocimiento que por trabajos complementarios se sugiere la creación de un contrato complementario por un monto de \$ **68,353.2553 dólares americanos**, que corresponden al 7.75% del monto contractual.

RESUMEN:

CONTRATO COMPLEMENTARIO

\$ 68,353.2553

Esto lo solicito amparado en los Art. 85, 86, 87, 88 y 89 de la LOSNCP, en su CAPITULO VIII DE LOS CONTRATOS COMPLEMENTARIOS.

Cabe indicar que previo a emitir por parte de fiscalización la orden de trabajo para rubros nuevos, incrementos de volúmenes de obra y contratos complementarios fundamentados en la LOSNCP y su Reglamento, es necesario contar con la disponibilidad de recursos según el Art. 90 y Art. 80 de la LOSNCP.

Para el efecto se anexa el presupuesto, análisis de precios, cronograma valorado, y fórmula polinómica correspondiente al proceso.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge Rodrigo Pico Angulo

FISCALIZADOR I

Referencias:

- GADPPZ-FISCALIZACION-2022-3322-M

Anexos:

- memorando_nro._gadppz-compras-publicas-2022-6562-m.pdf
- -010-2022_acta_de_cumplimiento_personal_y_equipo_minimio-signed-signed-signed0231864001664226083.pdf
- coto-010-2022_aca_de_inicio_de_obra_22-09-2022-signed-signed-signed0403690001664226075.pdf
- rato_coto_asfaltado_y_alcantarillado_san_jose-signed-signed_(1)-signed-signed0078872001664225665.pdf
- tabla_de_diseño_pluvial0354665001663881960.pdf
- pliegos_asfaltado_y_alcantarillado_san_jose0749637001664225654.pdf
- parametros_cotizacion_santa_clara_act-signed-signed-signed0731575001664225648.pdf
- pol_fcc_5742-signed-signed_(1)-signed-signed0654748001664225587.pdf



Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-4701-M

Puyo, 08 de marzo de 2023

- notificacion_administrador_de_contrato_126_coto010-signed0841037001659709816.pdf
- pol_bua_4730-signed-signed_(1)-signed-signed0295223001664225567.pdf
- rato_coto_asfaltado_y_alcantarillado_san_jose-signed-signed_(1)-signed-signed0954946001664225554.pdf
- coto_pliegos_san_jose-signed-signed-signed0583718001664225543.pdf
- coto_adjudicacion_asfaltado_y_alcantarillado_san_jose-signed-signed-signed0096168001664225535.pdf
- obras_publicas_2022_6156-m0478994001664225517.pdf
- acta_apertura_de_ofertas-signed-signed-signed-signed00242970016572312920305807001664225504.pdf
- acta_acta_de_mypes_y_eps_locales_san_jose_-signed-signed-signed-signed0975918001664225491.pdf
- acta_calificacion_san_jose-signed-signed-signed-signed0180739001664225463.pdf
- certificacion_manual_2022-037-signed0408699001648159511.pdf
- acta_apertura_de_ofertas-signed-signed-signed-signed0228774001664225414.pdf
- certificaciÓn_poa_nº_125_ã_oopp_ã_2022-signed0581796001648159511.pdf
- cd04247440016481366340185829001664225391.rar
- pliegos_asfaltado_y_alcantarillado_san_jose0509397001664225377.pdf
- certificacion_pac-signed-signed04361300016485977300474521001664225364.pdf
- certificacion_pac-signed-signed04361300016485977300859158001664225350.pdf
- certificacion_catalogo_electronico-signed01456480016485977300690104001664225342.pdf
- memorando_nro_gadppz-obras-publicas-2022-4421-m.pdf
- preguntas_asfalto_y_alcantarillado_pluvial_de_las_calles_de_san_josÉ_0569502001664225327.ocx
- resolucion_ap_coto_alcantarillado_san_jose-signed-signed-signed0068284001664225308.pdf
- resolucion_ap_coto_alcantarillado_san_jose-signed-signed-signed0383199001664225291.pdf
- resolucion_ap_alcantarillado_pluvial_san_jose-signed-signed-signed0991816001664225272.pdf
- acta_sesion_2_-signed-signed_(1)-signed-signed-signed0860471001664225262.pdf
- l__designacion_secretario-signed-signed_(1)-signed0442597001649109812.pdf
- requerimiento_asfaltado_san_jose-signed-signed-signed-signed0839651001664225247.pdf
- requerimiento_asfaltado_san_jose-signed-signed0878279001664225237.pdf
- parametros_cotizacion-signed-signed-signed0264831001664225230.pdf
- mco_declaratoria_de_desierto_san_jose-signed-signed-signed0357305001664225222.pdf
- acta_de_desierto_san_jose_1-signed-signed-signed0372517001653429406.pdf
- oferta_flores_carvajal0491585001664225207.zip
- certificacion_manual_2022-065-signed0128103001664225194.pdf
- certificacion_catalogo_electronico_actualizada-signed0244198001664225183.pdf
- certificacion_pac_actualizada-signed-signed04023540016536859800754337001664225173.pdf
- certificacion_pac_actualizada-signed-signed0402354001653685980_(1).pdf
- requerimiento_asfaltado_san_jose-signed-signed-signed-signed-signed0842059001664225159.pdf
- requerimiento_asfaltado_san_jose-signed-signed05938810016535972420676893001664225151.pdf
- parametros_cotizacion_santa_clara-signed-signed-signed0306744001664225144.pdf
- certificacion_manual_2022-065-signed0826890001654028372.pdf
- respuestas0221289001664225132.pdf
- calificacionlicitacion07364290016570343370140140001664225125.pdf
- acta_preguntas_aclaraciones_san_jose-signed-signed-signed-signed0045532001664225118.pdf
- acta_sesion_2_conformidad_pliegos-signed-signed-signed-signed0332569001664225112.pdf
- memorando_nro_gadppz-obras-publicas-2022-5691-m.pdf
- l__designacion_secretario_san_jose-signed-signed-signed0651549001654810046.pdf
- obras_publicas_2022_5256-m0281430001664225099.pdf
- memorando_nro_gadppz-fiscalizacion-2022-3230-m.pdf
- is_pu_estudio_de_asfaltado_de_las_calles_de_san_jose_canton_santa_clara_contrato_complem-signed.pdf
- arras_estudio_de_asfaltado_de_las_calles_de_san_jose_canton_santa_clara_contrato_complem-signed.pdf
- rilla_estudio_de_asfaltado_de_las_calles_de_san_jose_canton_santa_clara_contrato_complem-signed.pdf
- doc_2023-03-08_1.pdf
- quipo_estudio_de_asfaltado_de_las_calles_de_san_jose_canton_santa_clara_contrato_complem-signed.pdf
- rmula_estudio_de_asfaltado_de_las_calles_de_san_jose_canton_santa_clara_contrato_complem-signed.pdf
- erial_estudio_de_asfaltado_de_las_calles_de_san_jose_canton_santa_clara_contrato_complem-signed.pdf
- mobra_estudio_de_asfaltado_de_las_calles_de_san_jose_canton_santa_clara_contrato_complem-signed.pdf
- uesto_estudio_de_asfaltado_de_las_calles_de_san_jose_canton_santa_clara_contrato_complem-signed.pdf
- presupuesto_estudio_de_asfaltado_de_las_calles_de_san_jose_canton_santa_clara_contrato_complem.xlsx
- cuadrilla_estudio_de_asfaltado_de_las_calles_de_san_jose_canton_santa_clara_contrato_complem.xlsx



Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-4701-M

Puyo, 08 de marzo de 2023

- formula_estudio_de_asfaltado_de_las_calles_de_san_jose,_canton_santa_clara_contrato_complem.xlsx



Firmado electrónicamente por:
JORGE RODRIGO PICO
ANGULO



17-17

Memorando Nro. GADPPZ-OBRAS-PUBLICA-2023-10197-M

Puyo, 30 de marzo de 2023

PARA: Sr. Ing. Jaime Patricio Guevara Blaschke
Prefecto Provincial

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL PROCESO COTO-GADPPz-010-2022 "ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSÉ, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA".

De mi consideración:

Por medio de la presente en relación al contrato, COTO-GADPPz-010-2022 "ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSÉ, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA", del cual consta como contratista Ing. Flores Carvajal Carlos Santiago, y Administrador de Contrato en responsabilidad de quien suscribe este documento, conjuntamente con Ingeniero Pico Angulo Jorge Rodrigo, Fiscalizador de Obra es necesario poner en conocimiento lo siguiente:

Con fecha 2 de agosto de 2022 se suscribe el contrato, ASFALTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSÉ, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA, con el contratista referido, con un plazo de 210 días a partir de la fecha de orden de inicio emitida por el Administrador de contrato, monto referencial: \$ 882,065.89 dólares americanos.

Con fecha 29 de agosto de 2022, se dio la orden de inicio emitida por el Administrador de contrato; por lo que, a partir de misma inicia el plazo contractual.

En virtud a las necesidades del proyecto, es preciso informar que es procedente reajustar el presupuesto por las siguientes causas:

MEMORIA DESCRIPTIVA (ABSTRACT)

Art. 86.- Creación de Rubros Nuevos. - Si para la adecuada ejecución de una obra o prestación de un servicio, por motivos técnicos, fuere necesaria la creación de nuevos rubros, podrá celebrarse contratos complementarios dentro de los porcentajes previstos en el artículo siguiente.

Para el pago de los rubros nuevos se estará a los precios referenciales actualizados de la Entidad Contratante, si los tuviere; en caso contrario, se los determinará de mutuo acuerdo entre las partes.

DESCRIPCIÓN:

1.- CONTRATO COMPLEMENTARIO

La ejecución de algunos rubros contractuales demanda de trabajos previos que son necesarios e indispensables realizar, por lo que esta memoria descriptiva pretende notar la necesidad de generar rubros nuevos al contrato original con el objetivo de garantizar la funcionabilidad de la obra, garantizar la movilidad de vehículos, peatones y ciclista.

RECIBIDO POR DIO. A DOPP A ESTE PROYECTO. 2023-03-30

R. DIO. AUTORIZADO SE PROCEDE AL ANALISIS DE REALIDAD Y DE PERTINENCIA

Memorando Nro. GADPPZ-OBRA-PUBLICA-2023-10197-M**Puyo, 30 de marzo de 2023**

De acuerdo a lo solicitado por el Coordinador de Servicios públicos y Pétreos (E) del GAD Municipal de Santa Clara en OFICIO-GADMSC-PAV-DOP-SPP-471-2022 de fecha 17 de octubre de 2022; en el cual se solicita el tendido de la tubería de agua potable de acuerdo a las normas técnicas para el efecto, como también las acometidas domiciliarias para cada uno de los lotes registrados. Y en virtud a la necesidad del proyecto se consideró ejecutar los siguientes rubros:

1. Reubicación de tubería PVC D=63mm
2. Reubicación de tubería PVC D=110mm
3. Tubería PVC D=63mm 1 Mpa U/Z
4. Tubería PVC D=110mm 1 Mpa U/Z
5. Codo PVC presión d=63 mm 90°
6. Codo PVC presión d=110 mm 90°
7. Tee PVC presión d=63 mm
8. Tee PVC presión d=110 mm
9. Reductor Tee PVC presión d=110x63 mm
10. Válvula compuerta 2 63 mm
11. Adaptador de presión 63 mm a 2 EC macho
12. Unión 63 mm UZ
13. Unión 110 mm UZ
14. Anillo presión 63 mm
15. Codo moldeado 220 a 45°
16. Tapón presión hembra 63 mm
17. Collarín 63 mm x 1/2"
18. Acometida a red matriz de aa.pp. 63mm x 1/2"
19. Acometida a red matriz de aa.pp. 110mm x 1/2"
20. Tubería PVC de 110 mm desagüe
21. Codo PVC desagüe 110 mm x 90°

Además, dentro del presupuesto no se contempló rubro como:

1. Caja de H.S. para rejilla metálica 0.40 * 1.00 * 1.00 (f'c= 180 kg/cm²)
2. Suministro e instalación de tubería PVC ø 200 mm s5
3. Suministro e instalación de tubería PVC ø 175 mm s5
4. Silla yee d=280x175 mm
5. Silla yee d=335x175 mm
6. Derrocamiento de aceras y bordillos con maquina
7. Derrocamiento a mano estructura existente
8. Remoción de adoquín vehicular
9. Refacción de pozos de acceso (Alzada)
10. Refacción de cajas de revisión (Alzada o bajada)
11. H.S. en vigas y losas f'c=210 kg/cm² N+3.00
12. Dren de piedra
13. Pasamano de tubo HG 1 1/2" Incluye instalación-pintura
14. Hormigón simple f'c=180kg/cm² (Canales agua)



Memorando Nro. GADPPZ-OBRAS-PUBLICA-2023-10197-M

Puyo, 30 de marzo de 2023

Que son necesarios para dar la funcionalidad del proyecto en ejecución.

Así también, es necesario considerar dentro del presente contrato complementario rubros contemplados dentro del contrato original en vista que, no podrán ser considerados dentro del contrato original.

1. Suministro y colocación de tapas y cercos h.f-2101
2. Suministro y colocación-rejilla y cerco h.f.-1331
3. Marcas en pavimento - pintura alto tráfico
4. Paso cebra
5. Marcas sobre salidas de pavimento (unidireccionales y bidireccionales)

Por lo que pongo en su conocimiento que por trabajos complementarios se sugiere la creación de un contrato complementario por un monto de \$ **68,353.2553 dólares americanos**, que corresponden al 7.75% del monto contractual.

RESUMEN:

CONTRATO COMPLEMENTARIO

\$ 68,353.2553

Esto lo solicito amparado en los Art. 85, 86, 87, 88 y 89 de la LOSNCP, en su CAPITULO VIII DE LOS CONTRATOS COMPLEMENTARIOS.

Cabe indicar que previo a emitir por parte de fiscalización la orden de trabajo para rubros nuevos, incrementos de volúmenes de obra y contratos complementarios fundamentados en la LOSNCP y su Reglamento, es necesario contar con la disponibilidad de recursos según el Art. 90 y Art. 80 de la LOSNCP.

Para el efecto se anexa el presupuesto, análisis de precios, cronograma valorado, y fórmula polinómica correspondiente al proceso.

Particular que informo para los fines pertinentes.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Sr. Prefecto en virtud de lo expuesto amparado en el Art(s) 85, 86 y 87 de la LOSNCP, y al ser un requerimiento **VIABLE**, solicitó **SE AUTORICE**, la elaboración de un **Contrato Complementario** mediante el Departamento Jurídico de la Institución, por un valor referencial \$ **68.353,25** (Sesenta Y Ocho Mil Trecientos Cincuenta Y Tres, Con 25/100) Dólares de los Estados Unidos de América sin IVA equivalente al **7.75%**, del valor contractual, con un plazo estimado de **30 días**, con la finalidad de que se proceda a ejecutar las actividades inherentes del proceso en mención.

Información que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Memorando Nro. GADPPZ-OBRAS-PUBLICA-2023-10197-M

Puyo, 30 de marzo de 2023

Documento firmado electrónicamente

Ing. Daniel Anibal Ramos Campaña
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Referencias:

- GADPPZ-PRESUPUESTO-2023-0803-M

Anexos:

- coto_pliegos_san_jose-signed-signed-signed0583718001664225543.pdf
- rato_coto_asfaltado_y_alcantarillado_san_jose-signed-signed_(1)-signed-signed0954946001664225554.pdf
- pol_bua_4730-signed-signed_(1)-signed-signed0295223001664225567.pdf
- notificacion_administrador_de_contrato_126_coto010-signed0841037001659709816.pdf
- pol_fcc_5742-signed-signed_(1)-signed-signed0654748001664225587.pdf
- parametros_cotizacion_santa_clara_act-signed-signed-signed0731575001664225648.pdf
- pliegos_asfaltado_y_alcantarillado_san_jose0749637001664225654.pdf
- tabla_de_diseño_pluvial0354665001663881960.pdf
- rato_coto_asfaltado_y_alcantarillado_san_jose-signed-signed_(1)-signed-signed0078872001664225665.pdf
- coto-010-2022_aca_de_inicio_de_obra_22-09-2022-signed-signed-signed0403690001664226075.pdf
- -010-2022_acta_de_cumplimiento_personal_y_equipo_minimio-signed-signed-signed0231864001664226083.pdf
- memorando_nro._gadppz-fiscalizacion-2022-3230-m.pdf
- coto_adjudicacion_asfaltado_y_alcantarillado_san_jose-signed-signed-signed0096168001664225535.pdf
- 1__designacion_secretario_san_jose-signed-signed-signed0651549001654810046.pdf
- memorando_nro._gadppz-obras-publicas-2022-5691-m.pdf
- acta_sesion_2_conformidad_pliegos-signed-signed-signed0332569001664225112.pdf
- acta_preguntas aclaraciones_san_jose-signed-signed-signed-signed0045532001664225118.pdf
- calificacionlicitacion07364290016570343370140140001664225125.pdf
- respuestas0221289001664225132.pdf
- certificacion_manual_2022-065-signed0826890001654028372.pdf
- parametros_cotizacion_santa_clara-signed-signed-signed0306744001664225144.pdf
- requerimiento_asfaltado_san_jose-signed-signed05938810016535972420676893001664225151.pdf
- requerimiento_asfaltado_san_jose-signed-signed-signed-signed-signed0842059001664225159.pdf
- certificacion_pac_actualizada-signed-signed0402354001653685980_(1).pdf
- certificacion_pac_actualizada-signed-signed04023540016536859800754337001664225173.pdf
- certificacion_catalogo_electronico_actualizada-signed0244198001664225183.pdf
- certificacion_manual_2022-065-signed0128103001664225194.pdf
- oferta_flores_carvajal0491585001664225207.zip
- acta_de_desierto_san_jose_1-signed-signed-signed0372517001653429406.pdf
- mco_declaratoria_de_desierto_san_jose-signed-signed-signed0357305001664225222.pdf
- parametros_cotizacion-signed-signed-signed0264831001664225230.pdf
- requerimiento_asfaltado_san_jose-signed-signed0878279001664225237.pdf
- requerimiento_asfaltado_san_jose-signed-signed-signed-signed-signed0839651001664225247.pdf
- 1__designacion_secretario-signed-signed_(1)-signed0442597001649109812.pdf
- acta_sesion_2_-signed-signed_(1)-signed-signed0860471001664225262.pdf
- resolucion_ap_alcantarillado_pluvial_san_jose-signed-signed-signed0991816001664225272.pdf
- resolucion_ap_coto_alcantarillado_san_jose-signed-signed-signed0383199001664225291.pdf
- resolucion_ap_coto_alcantarillado_san_jose-signed-signed-signed0068284001664225308.pdf
- preguntas_asfalto_y_alcantarillado_pluvial_de_las_calles_de_san_josÉ_0569502001664225327.ocx
- memorando_nro._gadppz-obras-publicas-2022-4421-m.pdf
- certificacion_catalogo_electronico-signed01456480016485977300690104001664225342.pdf
- certificacion_pac-signed-signed04361300016485977300859158001664225350.pdf
- certificacion_pac-signed-signed04361300016485977300474521001664225364.pdf
- pliegos_asfaltado_y_alcantarillado_san_jose0509397001664225377.pdf
- cd04247440016481366340185829001664225391.rar
- certificaciÓn_poa_nº_125_â_oopp_â_2022-signed0581796001648159511.pdf
- acta_apertura_de_ofertas-signed-signed-signed0228774001664225414.pdf
- certificacion_manual_2022-037-signed0408699001648159511.pdf

Memorando Nro. GADPPZ-OBRAS-PUBLICA-2023-10197-M


Puyo, 30 de marzo de 2023

- acta_calificacion_san_jose-signed-signed-signed-signed0180739001664225463.pdf
- acta_acta_de_mypes_y_eps_locales_san_jose_-signed-signed-signed-signed0975918001664225491.pdf
- acta_apertura_de_ofertas-signed-signed-signed-signed00242970016572312920305807001664225504.pdf
- obras_publicas_2022_6156-m0478994001664225517.pdf
- is_pu_estudio_de_asfaltado_de_las_calles_de_san_jose,_canton_santa_clara_contrato_complem-signed.pdf
- presupuesto_estudio_de_asfaltado_de_las_calles_de_san_jose,_canton_santa_clara_contrato_complem.xlsx
- uesto_estudio_de_asfaltado_de_las_calles_de_san_jose,_canton_santa_clara_contrato_complem-signed.pdf
- mobra_estudio_de_asfaltado_de_las_calles_de_san_jose,_canton_santa_clara_contrato_complem-signed.pdf
- erial_estudio_de_asfaltado_de_las_calles_de_san_jose,_canton_santa_clara_contrato_complem-signed.pdf
- rmula_estudio_de_asfaltado_de_las_calles_de_san_jose,_canton_santa_clara_contrato_complem-signed.pdf
- memorando_nro._gadppz-compras-publicas-2022-6562-m.pdf
- obras_publicas_2022_5256-m0281430001664225099.pdf
- certificacion2023_163-signed0559547001680208463.pdf
- certificaciÓn_poa_nº_129_â_oopp_â_2023_0847638001680208463.pdf

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sr. Lcdo. Jorge Roberto Arboleda Basantes - Asistente Administrativo 2



Firmado electrónicamente por:
DANIEL ANIBAL RAMOS
CAMPANA



ORDEN DE CONTRATO COMPLEMENTARIO	01	FECHA:	30 DE MARZO DE 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO:	ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSÉ, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.				
CONTRATISTA:	ING. FLORES CARVAJAL CARLOS SANTIAGO				
ADMINISTRADOR DE CONTRATO:	ING. DANIEL RAMOS CAMPAÑA				
OBJETIVO:	Se dispone ejecutar los siguientes trabajos:				
MONTO AUTORIZADO		PARCIAL		ACUMULADOS	
	Rubros Nuevos (2%)	\$	(...)%	\$	(...)%
	Incremento de Volumen (5%)	\$	(...)%	\$	(...)%
	Contrato complementario (8%)	\$ 68.353,25	7.75 %	\$	(...)%
JUSTIFICACIÓN	Ejecución de Rubros Nuevos.	<p>La ejecución de algunos rubros contractuales demanda de trabajos previos que son necesarios e indispensables realizar, por lo que esta memoria descriptiva pretende notar la necesidad de generar rubros nuevos al contrato original con el objetivo de garantizar la funcionalidad de la obra, garantizar la movilidad de vehículos, peatones y ciclista.</p> <p>De acuerdo a lo solicitado por el Coordinador de Servicios públicos y Pétreos (E) del GAD Municipal de Santa Clara en OFICIO-GADMSC-PAV-DOP-SPP-471-2022 de fecha 17 de octubre de 2022; en el cual se solicita el tendido de la tubería de agua potable de acuerdo a las normas técnicas para el efecto, como también las acometidas domiciliarias para cada uno de los lotes registrados. Y en virtud a la necesidad del proyecto se consideró ejecutar los siguientes rubros:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reubicación de tubería PVC D=63mm 2. Reubicación de tubería PVC D=110mm 3. Tubería PVC D=63mm 1 Mpa U/Z 4. Tubería PVC D=110mm 1 Mpa U/Z 5. Codo PVC presión d=63 mm 90° 6. Codo PVC presión d=110 mm 90° 7. Tee PVC presión d=63 mm 8. Tee PVC presión d=110 mm 9. Reductor Tee PVC presión d=110x63 mm 10. Válvula compuerta 2 63 mm 11. Adaptador de presión 63 mm a 2 EC macho 12. Unión 63 mm UZ 13. Unión 110 mm UZ 14. Anillo presión 63 mm 15. Codo moldeado 220 a 45° 16. Tapón presión hembra 63 mm 17. Collarín 63 mm x 1/2" 18. Acometida a red matriz de aa.pp. 63mm x 1/2" 19. Acometida a red matriz de aa.pp. 110mm x 1/2" 20. Tubería PVC de 110 mm desagüe 21. Codo PVC desagüe 110 mm x 90° <p>Además, dentro del presupuesto no se contempló rubro como:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Caja de H.S. para rejilla metálica 0.40 * 1.00 * 1.00 (fc= 180 kg/cm2) 2. Suministro e instalación de tubería PVC ø 200 mm s5 3. Suministro e instalación de tubería PVC ø 175 mm s5 4. Silla yee d=280x175 mm 5. Silla yee d=335x175 mm 6. Derrocamiento de aceras y bordillos con maquina 7. Derrocamiento a mano estructura existente 8. Remoción de adoquin vehicular 9. Refacción de pozos de acceso (Alzada) 10. Refacción de cajas de revisión (Alzada o bajada) 11. H.S. en vigas y losas fc=210 kg/cm2 N+3.00 12. Dren de piedra 13. Pasamano de tubo HG 1 1/2" Incluye instalación-pintura 14. Hormigón simple fc=180kg/cm2 (Canales agua) <p>Que son necesarios para dar la funcionalidad del proyecto en ejecución.</p> <p>Así también, es necesario considerar dentro del presente contrato complementario rubros contemplados dentro del contrato original en vista que, no podrán ser considerados dentro del contrato original.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suministro y colocación de tapas y cercos h.f-2101 2. Suministro y colocación-rejilla y cerco h.f.-1331 3. Marcas en pavimento - pintura alto trafico 4. Paso cebra 			



Memorando Nro. GADPPZ-OBRAS-PUBLICA-2023-10197-M

Puyo, 30 de marzo de 2023

- acta_calificacion_san_jose-signed-signed-signed-signed0180739001664225463.pdf
- acta_acta_de_mypes_y_eps_locales_san_jose_-signed-signed-signed-signed0975918001664225491.pdf
- acta_apertura_de_ofertas-signed-signed-signed-signed00242970016572312920305807001664225504.pdf
- obras_publicas_2022_6156-m0478994001664225517.pdf
- is_pu_estudio_de_asfaltado_de_las_calles_de_san_jose,_canton_santa_clara_contrato_complem-signed.pdf
- presupuesto_estudio_de_asfaltado_de_las_calles_de_san_jose,_canton_santa_clara_contrato_complem.xlsx
- uesto_estudio_de_asfaltado_de_las_calles_de_san_jose,_canton_santa_clara_contrato_complem-signed.pdf
- mobra_estudio_de_asfaltado_de_las_calles_de_san_jose,_canton_santa_clara_contrato_complem-signed.pdf
- erial_estudio_de_asfaltado_de_las_calles_de_san_jose,_canton_santa_clara_contrato_complem-signed.pdf
- rmula_estudio_de_asfaltado_de_las_calles_de_san_jose,_canton_santa_clara_contrato_complem-signed.pdf
- memorando_nro._gadppz-compras-publicas-2022-6562-m.pdf
- obras_publicas_2022_5256-m0281430001664225099.pdf
- certificacion2023_163-signed0559547001680208463.pdf
- certificaciÓn_poa_nº_129_â_oopp_â_2023_0847638001680208463.pdf

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sr. Lcdo. Jorge Roberto Arboleda Basantes - Asistente Administrativo 2



DANIEL ANIBAL RAMOS
CAMPANA



CONTRATO COMPLEMENTARIO / CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA Y EL ING. CARLOS SANTIAGO FLORES CARVAJAL, PARA EL “ASFALTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTON SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA”

En la Ciudad de Puyo, a los catorce (14) días del mes de abril del año dos mil veinte y tres, comparecen a la suscripción del presente contrato, por una parte, en calidad de “Contratante”, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, representado legalmente por el Ing. Jaime Guevara Blaschke, Prefecto Provincial; y, por otra parte, en calidad de “Contratista” el Ing. Carlos Santiago Flores Carvajal. Los mismos que para efectos del presente contrato se denominaran el “Contratante” y el “Contratista”, respectivamente, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES. –

1.- Con fecha dos (02) de agosto del año 2022, esta Institución suscribió un contrato entre el GADPPz y el Ing. Carlos Santiago Flores Carvajal, cuyo objeto es el **“ASFALTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTON SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA”**; por un monto de \$ USD \$ 882.065,89 y con un plazo de doscientos diez (210) días contados a partir de la notificación que el anticipo esté disponible.

2.- Que, mediante Memorando N° GADPPZ-OBRA-PUBLICA-2023-10197-M de fecha 30 de marzo del 2023, suscrito por el Ing. Daniel Ramos Campaña, Director de Obras Publicas, para el señor Ing. Jaime Guevara Blaschke, Prefecto Provincial de Pastaza, quien comunica que *“Por medio de la presente en relación al contrato, COTO-GADPPz-010-2022 “ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSÉ, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA”, del cual consta como contratista Ing. Flores Carvajal Carlos Santiago, y Administrador de Contrato en responsabilidad de quien suscribe este documento, conjuntamente con Ingeniero Pico Angulo Jorge Rodrigo, Fiscalizador de Obra es necesario poner en conocimiento lo siguiente: Con fecha 2 de agosto de 2022 se suscribe el contrato, ASFALTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSÉ, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA, con el contratista referido, con un plazo de 210 días a partir de la fecha de orden de inicio emitida por el Administrador de contrato, monto referencial: \$ 882,065.89 dólares americanos. Con fecha 29 de agosto de 2022, se dio la orden de inicio emitida por el Administrador de contrato; por lo que, a partir de misma inicia el plazo contractual. En virtud a las necesidades del proyecto, es preciso informar que es procedente reajustar el presupuesto por las siguientes causas: MEMORIA DESCRIPTIVA (ABSTRACT) Art. 86.-Creación de Rubros Nuevos. - Si para la adecuada ejecución de una obra o prestación de un servicio, por motivos técnicos, fuere necesaria la creación de nuevos rubros, podrá celebrarse contratos complementarios dentro de los porcentajes previstos en el artículo siguiente. Para el pago de los rubros nuevos se estará a*



los precios referenciales actualizados de la Entidad Contratante, si los tuviere; en caso contrario, se los determinará de mutuo acuerdo entre las partes. DESCRIPCIÓN: 1.- **CONTRATO COMPLEMENTARIO** La ejecución de algunos rubros contractuales demanda de trabajos previos que son necesarios e indispensables realizar, por lo que esta memoria descriptiva pretende notar la necesidad de generar rubros nuevos al contrato original con el objetivo de garantizar la funcionabilidad de la obra, garantizar la movilidad de vehículos, peatones y ciclista. De acuerdo a lo solicitado por el Coordinador de Servicios públicos y Pétreos (E) del GAD Municipal de Santa Clara en OFICIO-GADMSC-PAV-DOP-SPP-471-2022 de fecha 17 de octubre de 2022; en el cual se solicita el tendido de la tubería de agua potable de acuerdo a las normas técnicas para el efecto, como también las acometidas domiciliarias para cada uno de los lotes registrados. Y en virtud a la necesidad del proyecto se consideró ejecutar los siguientes rubros: 1. Reubicación de tubería PVC D=63mm 2. Reubicación de tubería PVC D=110mm 3. Tubería PVC D=63mm 1 Mpa U/Z 4. Tubería PVC D=110mm 1 Mpa U/Z 5. Codo PVC presión d=63 mm 90° 6. Codo PVC presión d=110 mm 90° 7. Tee PVC presión d=63 mm 8. Tee PVC presión d=110 mm 9. Reductor Tee PVC presión d=110x63 mm 10. Válvula compuerta 2 63 mm 11. Adaptador de presión 63 mm a 2 EC macho 12. Unión 63 mm UZ 13. Unión 110 mm UZ 14. Anillo presión 63 mm 15. Codo moldeado 220 a 45° 16. Tapón presión hembra 63 mm 17. Collarín 63 mm x 1/2" 18. Acometida a red matriz de aa.pp. 63mm x 1/2" 19. Acometida a red matriz de aa.pp. 110mm x 1/2" 20. Tubería PVC de 110 mm desagüe 21. Codo PVC desagüe 110 mm x 90° Además, dentro del presupuesto no se contempló rubro como: 1. Caja de H.S. para rejilla metálica 0.40 * 1.00 * 1.00 (f'c= 180 kg/cm²) 2. Suministro e instalación de tubería PVC ø 200 mm s5 3. Suministro e instalación de tubería PVC ø 175 mm s5 4. Silla yee d=280x175 mm 5. Silla yee d=335x175 mm 6. Derrocamiento de aceras y bordillos con maquina 7. Derrocamiento a mano estructura existente 8. Remoción de adoquín vehicular 9. Refacción de pozos de acceso (Alzada) 10. Refacción de cajas de revisión (Alzada o bajada) 11. H.S. en vigas y losas f'c=210 kg/cm² N+3.00 12. Dren de piedra 13. Pasamano de tubo HG 1 1/2" Incluye instalación-pintura 14. Hormigón simple f'c=180kg/cm² (Canales agua) Que son necesarios para dar la funcionalidad del proyecto en ejecución. Así también, es necesario considerar dentro del presente contrato complementario rubros contemplados dentro del contrato original en vista que, no podrán ser considerados dentro del contrato original. 1. Suministro y colocación de tapas y cercos h.f-210l 2. Suministro y colocación-rejilla y cerco h.f.-133l 3. Marcas en pavimento - pintura alto trafico 4. Paso cebrá 5. Marcas sobre salidas de pavimento (unidireccionales y bidireccionales) Por lo que pongo en su conocimiento que por trabajos complementarios se sugiere la creación de un contrato complementario por un monto de \$ 68,353.2553 dólares americanos, que corresponden al 7.75% del monto contractual. RESUMEN: **CONTRATO COMPLEMENTARIO \$ 68,353.2553** Esto lo solicito amparado en los Art. 85, 86, 87, 88 y 89 de la LOSNCP, en su **CAPITULO VIII DE LOS CONTRATOS COMPLEMENTARIOS**. Cabe indicar que previo a emitir por parte de fiscalización la orden de trabajo para rubros nuevos, incrementos de volúmenes de obra y contratos complementarios fundamentados en la LOSNCP y su Reglamento, es necesario contar con la disponibilidad de recursos según el Art. 90 y Art. 80



de la LOSNCP. Para el efecto se anexa el presupuesto, análisis de precios, cronograma valorado, y fórmula polinómica correspondiente al proceso. Particular que informo para los fines pertinentes. **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:** Sr. Prefecto en virtud de lo expuesto amparado en el Art(s) 85, 86 y 87 de la LOSNCP, y al ser un requerimiento VIABLE, solicitó SE AUTORICE, la elaboración de un Contrato Complementario mediante el Departamento Jurídico de la Institución, por un valor referencial \$ 68.353,25 (Sesenta Y Ocho Mil Treientos Cincuenta Y Tres, Con 25/100) Dólares de los Estados Unidos de América sin IVA equivalente al 7.75%, del valor contractual, con un plazo estimado de 30 días, con la finalidad de que se proceda a ejecutar las actividades inherentes del proceso en mención”.

3.- Mediante sumilla inserta de la máxima autoridad del Gobierno Provincial de Pastaza, señor Ing. Jaime Guevara Blaschke, Prefecto Provincial, en el Memorando N° GADPPZ-OBRAS-PUBLICA-2023-10197-M de fecha 30 de marzo del 2023, dispone que “*Dirección Jurídica se proceda conforme al análisis de legalidad y de pertinencia realizado por la Dirección de Obras Públicas a este Proyecto*”

4.- Artículo 85 de la LOSNCP. - Obras y Servicios Complementarios.- “*En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra o servicio determinado por causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, presentadas con su ejecución, el Estado o la Entidad Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación o concurso, contratos complementarios que requiera la atención de las modificaciones antedichas, siempre que se mantengan los precios de los rubros del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo contrato complementario*”.

5.- Durante la ejecución de la obra se ha visto necesario crear nuevos rubros, con la finalidad de terminar en su totalidad la obra. Estos rubros se encuentran detallados en el presupuesto. El presente contrato complementario se lo realiza amparado en los Arts. 85, 86, y 87 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO. -

Con los antecedentes expuestos, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza y el Ing. Carlos Santiago Flores Carvajal, Contratista; celebran el presente contrato complementario el mismo que corresponde al 7.75% del contrato original, por medio del cual el Contratista de manera adicional a los rubros constantes, se compromete para con la Institución a proveer los materiales, la mano de obra y a ejecutar, el Contrato Complementario para el “**ASFALTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTON SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA**”.

El valor del contrato se encuentra desglosado de la siguiente manera:



<u>No.</u>	<u>Rubro / Descripción</u>	<u>Unidad</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio unitario</u>	<u>Precio global</u>
1	Reubicación de tubería PVC D=63mm	m	415.63	1.11	461.34930
2	Reubicación de tubería PVC D=110mm	m	480.00	1.68	806.40000
3	Tubería PVC D=63mm 1 Mpa U/Z	m	1,098.00	3.87	4,249.26000
4	Tubería PVC D=110mm 1 Mpa U/Z	m	66.00	10.39	685.74000
5	Codo PVC presión d=63 mm 90°	u	25.00	11.23	280.75000
6	Codo PVC presión d=110 mm 90°	u	13.00	12.90	167.70000
7	Tee PVC presión d=63 mm	u	15.00	6.98	104.70000
8	Tee PVC presión d=110 mm	u	1.00	10.46	10.46000
9	Reductor Tee PVC presión d=110x63 mm	u	3.00	7.82	23.46000
10	Válvula compuerta 2 63 mm	u	3.00	72.46	217.38000
11	Adaptador de presión 63 mm a 2 EC macho	u	4.00	6.40	25.60000
12	Union 63 mm UZ	u	13.00	8.13	105.69000
13	Union 110 mm UZ	u	1.00	15.60	15.60000
14	Anillo presión 63 mm	u	10.00	6.24	62.40000
15	Codo moldeado 220 a 45°	u	3.00	29.17	87.51000
16	Tapón presión hembra 63 mm	u	10.00	7.83	78.30000
17	Collarín 63 mm x 1/2"	u	43.00	8.10	348.30000
18	Acometida a red matriz de aa.pp. 63mm x 1/2"	u	45.00	39.36	1,771.20000
19	Acometida a red matriz de aa.pp. 110mm x 1/2"	u	4.00	40.97	163.88000
20	Tubería PVC de 110 mm desagüe	m	108.00	2.22	239.76000
21	Codo PVC desagüe 110 mm x 90°	u	3.00	6.48	19.44000
22	Caja de h.s. para rejilla metálica 0.40 * 1.00 * 1.00 (f _c =180 kg/cm ²)	u	61.00	83.62	5,100.82000
23	Suministro e instalación de tubería PVC ø 200 mm s5	m	804.00	12.16	9,776.64000
24	Suministro e instalación de tubería PVC ø 175 mm s5	m	156.00	9.01	1,405.56000
25	Silla yee d=280x175 mm	u	7.00	21.18	148.26000
26	Silla yee d=335x175 mm	u	14.00	26.80	375.20000
27	Derrocamiento de aceras y bordillos con máquina	m ²	74.00	1.57	116.18000
28	Derrocamiento a mano estructura existente	m ³	1.00	62.99	62.99000
29	Remoción de adoquín vehicular	m ²	1,250.00	1.25	1,562.50000
30	Refacción de pozos de acceso (Alzada)	u	27.00	28.05	757.35000
31	Refacción de cajas de revisión (Alzada o bajada)	u	60.00	32.81	1,968.60000
32	H.S. en vigas y losas f _c =210 kg/cm ² N+3.00	m ³	1.80	253.82	456.87600
33	Dren de piedra	m ³	7.50	16.60	124.50000
34	Pasamano de tubo HG 1 1/2" Incluye instal.-pintura	m	44.00	28.58	1,257.52000
35	Suministro y colocación de tapas y cercos h.f.-210l	u	49.00	266.54	13,060.46000
36	Suministro y colocación-rejilla y cerco h.f.-133l	u	80.00	208.65	16,692.00000
37	Marcas en pavimento - pintura alto tráfico	m	680.00	0.65	442.00000
38	Paso cebra	m ²	266.00	6.36	1,691.76000
39	Marcas sobre salidas de pavimento (unidireccionales y bidireccionales)	u	441.00	5.66	2,496.06000
40	Hormigón simple f _c =180kg/cm ² (Canales agua)	m ³	5.00	186.62	933.10000
				TOTAL:	68,353.25530



TERCERA: PLAZO. –

El contratista se compromete y se obliga para con la Institución a ejecutar, terminar y entregar la obra objeto del presente contrato complementario en su totalidad en un plazo de treinta (30) días, contados a partir de la notificación que el anticipo se encuentra disponible.

CUARTA: PARTIDA PRESUPUESTARIA. –

La partida presupuestaria a la que se aplicará este egreso es a la Certificación N° 163, con partida presupuestaria N° 05.01.D505.505.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS de fecha 29 de marzo de 2023.

QUINTA: VALOR DEL CONTRATO. –

El valor total del contrato complementario, es de USD \$ 68.353,25 (SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 25/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA) sin incluir IVA, los mismos que serán cancelados de forma contra-entrega.

SEXTA: GARANTÍA. –

De conformidad a la LOSNCP, Art. 73 y 74, en este contrato se rendirán las siguientes garantías:

POLIZA DE FIEL CUMPLIMIENTO: Emitida por Seguros Interoceanica, poliza N° AMB-0000005946-1 emitida con fecha 11 de abril del 2023, con una vigencia desde el 12 de abril del 2023 hasta el 08 de diciembre del 2023.

POLIZA DE BUEN USO DE ANTICIPO: Emitida por Seguros Interoceanica, poliza N° AMB-0000004962-1 emitida con fecha 11 de abril del 2023, con una vigencia desde el 12 de abril del 2023 hasta el 12 de mayo del 2023.

SÉPTIMA: REAJUSTE DE PRECIOS. –

El Reajuste de precios se lo hará de conformidad al capítulo VII de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y en base a la siguiente fórmula:

Para ser necesario la bonificación.

DESCRIPCION DE SIMBOLOS Y FORMULA DE REAJUSTE			
SIMBOLO	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	COEFICIENTE
A	TUBOS Y ACCESORIOS DE PVC-PARA PRESIÓN	5.233.05	0.089
B	MANO DE OBRA	10.626.68	0.180
C	CEMENTO PORTLAND-SACOS	2.313.43	0.039
E	EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCC. VIAL	2.020.00	0.034
F	PIEZAS DE HIERRO FUNDIDO	21.800.00	0.370
M	MADERA ASERRADA, CEPILLADA Y/O ESCUADRADA (PREPARADA)	540.37	0.009
P	MATERIALES PÉTREOS-TUNGURAHUA	2.494.18	0.042
T	TUBOS Y ACCS. PVC-ALCANTARILLADO	8.927.70	0.151
X	VARIOS IPC AMBATO	4.986.96	0.086
		58,942.43	1.000



$$Pr = Po(0.089 A1/Ao + 0.180 B1/Bo + 0.039 C1/Co + 0.034 E1/Eo + 0.370 F1/Fo + 0.009 M1/Mo + 0.042 P1/Po + 0.151 T1/To + 0.086 X1/Xo)$$

- Pr = Valor reajustado del anticipo o de la planilla.
 Po = Valor del anticipo o de la planilla calculada con las cantidades de obra ejecutado a los precios unitarios contractuales descontada la parte proporcional del anticipo, de haberlo pagado.
- Bo = Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, fijados por Ley o Acuerdo Ministerial para las correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones patronales de aplicación general que deban pagarse a todos los trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje de la participación de los trabajadores en las utilidades de empresa, los viajes, subsidios y beneficios de orden social: esta cuadrilla tipo estará conformada en base a los análisis de precios unitarios de la oferta adjudicada, vigentes treinta días antes de la fecha de cierre para la presentación de la oferta que constará en el contrato.
- B1 = Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, fijados por Ley o Acuerdo Ministerial para las correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones patronales de aplicación general que deban pagarse a todos los trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje de la participación de los trabajadores en las utilidades de empresa, los viajes, subsidios y beneficios de orden social: esta cuadrilla tipo estará conformada en base a los análisis de precios unitarios de la oferta adjudicada, vigentes a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obra.
- Co, Do, Eo, Zo = Los precios o índices de precios de los componentes principales vigentes 30 días antes de la fecha de cierre para la presentación de las ofertas, fecha que constará en el contrato.
- C1, D1, E1, Z1 = Los precios o índices de precios de los componentes principales a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obra.
- Xo = Índice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra y a la falta de este, el índice de precios al consumidor treinta días antes de la fecha de cierre de la presentación de las ofertas, que constará en el contrato.
- X1 = Índice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra y a la falta de este, el índice de precios al consumidor a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obra.

CUADRILLA TIPO

DESCRIPCION	COST.DIRECT.	SRH	#HOR./HOM.	COEF.
OPERADOR EQUIPO PESADO C1	6,688.06	4.29	1,558.99	0.050
OPERADOR EQUIPO PESADO C2	1,249.09	4.09	305.40	0.010
ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3	10.00	4.30	2.33	
CHOFER C1	17,259.43	5.62	3,071.07	0.099
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	9,008.30	4.29	2,099.84	0.067
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2	8.18	4.09	2.00	
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	33,307.96	3.87	8,579.16	0.273
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	60,006.96	3.83	15,667.61	0.501
	127,537.98		31,286.40	1.000



OCTAVA: SEGUIMIENTO. -

En todo lo que no se encuentre contemplado en el presente contrato complementario, las partes se sujetan a lo establecido en el contrato principal.



Firmado electrónicamente por:
**JAIME PATRICIO
GUEVARA BLASCHKE**

Ing. Jaime Guevara Blaschke

**PREFECTO PROVINCIAL DE
PASTAZA**

CONTRATANTE



Firmado electrónicamente por:
**CARLOS SANTIAGO
FLORES CARVAJAL**

Ing. Carlos Santiago Flores Carvajal

RUC: 1600406654001

CONTRATISTA

Revisado y Aprobado por:	Dr. Danilo Andrade S.	 Firmado electrónicamente por: DANILO RAFAEL ANDRADE SANTAMARIA
Elaborado por:	Abg. Alvaro Garcia Suarez	 Firmado electrónicamente por: ALVARO HERNAN GARCIA SUAREZ



50% = 34,176,6311

CONTRATO MODIFICATORIO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO POR COTIZACION DE OBRAS, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, LEGALMENTE REPRESENTADO POR EL ING. JAIME PATRICIO GUEVARA BLASCHKE, PREFECTO PROVINCIAL, EN CALIDAD DE CONTRATANTE Y EL ING. CARLOS SANTIAGO FLORES CARVAJAL, COMO CONTRATISTA; PARA EL "ASFALTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTON SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA"

COMPARECIENTES. -

En la ciudad de Puyo, a los 20 días del mes de abril del año dos mil veintitrés, comparecen a la suscripción del presente Contrato Modificatorio, por una parte, en calidad de "Contratante", el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, legalmente representado por el Ing. Jaime Patricio Guevara Blaschke, Prefecto Provincial; y, por otra parte, en calidad de "Contratista", el Ing. Carlos Santiago Flores Carvajal, al tenor de las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES. -

1.01.- Con fecha 14 de abril del año dos mil veintitrés, se suscribe el Contrato Complementario entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, representado legalmente por el Ing. Jaime Patricio Guevara Blaschke, Prefecto Provincial y el Ing. Carlos Santiago Flores Carvajal, para la contratación del "ASFALTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTON SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA" por un monto total de USD \$ 68.353,25 (SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 25/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA) sin incluir IVA; y un plazo para ejecutar, terminar y entregar la obra objeto del presente contrato complementario en su totalidad de treinta (30) días, contados a partir de la notificación que el anticipo se encuentra disponible.

1.02.- Que, mediante Memorando N° GADPPZ-OBRAS-PUBLICA-2023-10393-M de fecha 19 de abril de 2023, suscrito por el Ing. Daniel Ramos Campaña, Director de Obras Públicas, para el señor Dr. Danilo Andrade Santamaría, Procurador Síndico del GADPPZ, quien manifiesta que "(...) en referencia al Memorando Nro. GADPPZ-PROCURADURÍA-2023-5168-M, de fecha 17 de abril de 2023, suscrito por Dr. Andrade Santamaría Danilo Rafael, Procurador Síndico, se encuentra anexado el CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL PROCESO COTO-GADPPz-010-2022 "ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSÉ, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA", por lo que solicito de la manera más comedida disponga a quien corresponda la elaboración del CONTRATO MODIFICATORIO, por el motivo de que en la CLÁUSULA TERCERA: PLAZO; Y

CLAUSULA QUINTA: VALOR DEL CONTRATO, no concuerdan, siendo lo correcto, la forma de pago contra-entrega, con la finalidad de que se proceda a ejecutar las actividades inherentes del proceso en mención”

1.03.- La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública Artículo 72. - *Contratos modificatorios para Enmendar Casos de errores. –Para corregir errores manifiestos de hecho, de transcripción o de cálculo que se hubieren producido de buena fe en las cláusulas contractuales, las entidades podrán celebrar modificatorios que enmienden los errores encontrados.*

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO. – De conformidad con lo dispuesto en el Art. 72 de la LOSNCP, los comparecientes libre y voluntariamente convienen en suscribir el presente contrato modificatorio, así:

DONDE DICE:

CLAUSULA TERCERA: PLAZO. –

El contratista se compromete y se obliga para con la Institución a ejecutar, terminar y entregar la obra objeto del presente contrato complementario en su totalidad en un plazo de treinta (30) días, contados a partir de la notificación que el anticipo se encuentra disponible.

CLAUSULA QUINTA: VALOR DEL CONTRATO. –

El valor total del contrato complementario, es de USD \$ 68.353,25 (SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 25/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA) sin incluir IVA, los mismos que serán cancelados de forma contra-entrega.

DIRA:

CLAUSULA TERCERA: PLAZO. –

El contratista se compromete y se obliga para con la Institución a ejecutar, terminar y entregar la obra objeto del presente contrato complementario en su totalidad en un plazo de treinta (30) días, contados a partir de la notificación que el anticipo se encuentra disponible.

CLAUSULA QUINTA: VALOR DEL CONTRATO. –

El valor total del contrato complementario, es de USD \$ 68.353,25 (SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 25/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA) sin incluir IVA, con una forma de pago de la siguiente forma: Se otorgará anticipo del 50% y el 50% restante se lo hará mediante pago contra presentación de planilla única, debidamente aprobada por la fiscalización y autorizada por el administrador del contrato.



CLÁUSULA TERCERA: RATIFICACIÓN. – En todo lo que no se encuentre contemplado en el presente Contrato Modificatorio, las partes se sujetan a lo establecido tanto en el Contrato principal como en el Contrato complementario, para constancia y aceptación las partes suscriben.



Firmado electrónicamente por:
**JAIME PATRICIO
GUEVARA BLASCHKE**



Ing. Jaime Guevara Blaschke
**Prefecto del Gobierno Autónomo
Descentralizado Provincial de Pastaza**
CONTRATANTE



Firmado electrónicamente por:
**PABLO EMILIO
CARVAJAL LUNA**

Ing. Carlos Santiago Flores Carvajal

R.U.C.: 1600406654001
CONTRATISTA

Revisado y Autorizado por:	Dr. Danilo Andrade S	 Firmado electrónicamente por: DANILO RAFAEL ANDRADE SANTAMARIA
Elaborado por:	Abg. Alvaro Garcia Suarez	 Firmado electrónicamente por: ALVARO HERNAN GARCIA SUAREZ

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: CONTRATO COMPLEMENTARIO ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.
UBICACION: PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 1 DE 40
UNIDAD: m

RUBRO : 1
DETALLE : Rehubicación de tubería PVC D=63mm

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.03
SUBTOTAL M					0.03
MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEÓN EO E2	1.00	3.83	3.83	0.072	0.28
FIERRERO/PINTOR/PLOMERO EO D2	1.00	3.87	3.87	0.072	0.28
MAESTRO MAYOR EO C1	1.00	4.29	4.29	0.007	0.03
SUBTOTAL N					0.59
MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB	
Lubricante	lt	0.066	1.25	0.08	
PETREOS, ARENA NEGRA	M3	0.020	12.92	0.26	
SUBTOTAL O				0.34	
TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB	
SUBTOTAL P				0.00	
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					0.96
INDIRECTOS (%)				13.00%	0.12
UTILIDAD (%)				3.00%	0.03
COSTO TOTAL DEL RUBRO					1.11
VALOR UNITARIO					1.11

SON: UN DOLAR, 11/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PUYO, 08 DE MARZO DE 2023



Atestado electrónicamente por:
JORGE RODRIGO PICO
ANGULO

ING. RODRIGO PICO
ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: CONTRATO COMPLEMENTARIO ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

UBICACION: PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 2 DE 40

RUBRO : 2

UNIDAD: m

DETALLE : Rehubicación de tubería PVC D=110mm

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.05
SUBTOTAL M					0.05

MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEÓN EO E2	1.00	3.83	3.83	0.120	0.46
ALBAÑIL/PLOMERO/FIERRERO/CARPI EO D2	1.00	3.87	3.87	0.120	0.46
MAESTRO MAYOR EO C1	1.00	4.29	4.29	0.012	0.05
SUBTOTAL N					0.97

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
Lubricante	lt	0.086	1.25	0.11
PETREOS, ARENA NEGRA	M3	0.025	12.92	0.32
SUBTOTAL O				0.43

TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P				0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	1.45
INDIRECTOS (%)	13.00% 0.19
UTILIDAD (%)	3.00% 0.04
COSTO TOTAL DEL RUBRO	1.68
VALOR UNITARIO	1.68

SON: UN DOLAR, 68/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PUYO, 08 DE MARZO DE 2023

ING. RODRIGO PICO
ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: CONTRATO COMPLEMENTARIO ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

UBICACION: PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 3 DE 40

RUBRO : 3

UNIDAD: m

DETALLE : Tubería PVC D=63mm 1 Mpa U/Z

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.02
SUBTOTAL M					0.02

MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEÓN EO E2	1.00	3.83	3.83	0.034	0.13
ALBAÑIL/PLOMERO/FIERRERO/CARPI EO D2	1.00	3.87	3.87	0.034	0.13
MAESTRO MAYOR EO C1	1.00	4.29	4.29	0.034	0.15
SUBTOTAL N					0.41

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
Tubo PVC D=63mm 1 Mpa U/Z	m	1.000	2.57	2.57
Lubricante	lt	0.066	1.25	0.08
PETREOS, ARENA NEGRA	M3	0.020	12.92	0.26
SUBTOTAL O				2.91

TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P				0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	3.34
INDIRECTOS (%)	13.00%
UTILIDAD (%)	3.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO	3.87
VALOR UNITARIO	3.87

SON: TRES DOLARES, 87/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PUYO, 08 DE MARZO DE 2023

ING. RODRIGO PICO
ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: CONTRATO COMPLEMENTARIO ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

UBICACION: PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 4 DE 40

RUBRO : 4

UNIDAD: m

DETALLE : Tubería PVC D=110mm 1 Mpa U/Z

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.06
SUBTOTAL M					0.06

MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEÓN EO E2	1.00	3.83	3.83	0.094	0.36
ALBAÑIL/PLOMERO/FIERRERO/CARPI EO D2	1.00	3.87	3.87	0.094	0.36
MAESTRO MAYOR EO C1	1.00	4.29	4.29	0.094	0.40
SUBTOTAL N					1.12

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
Tubo PVC D=110mm 1 Mpa	m	1.000	7.35	7.35
Lubricante	lt	0.086	1.25	0.11
PETREOS, ARENA NEGRA	M3	0.025	12.92	0.32
SUBTOTAL O				7.78

TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P				0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	8.96
INDIRECTOS (%)	13.00%
UTILIDAD (%)	3.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO	10.39
VALOR UNITARIO	10.39

SON: DIEZ DOLARES, 39/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PUYO, 08 DE MARZO DE 2023

ING. RODRIGO PICO

ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: CONTRATO COMPLEMENTARIO ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.
UBICACION: PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 5 DE 40
UNIDAD: u

RUBRO : 5
DETALLE : Codo PVC presión d=63 mm 90°

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.01
SUBTOTAL M					0.01

MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEÓN EO E2	1.00	3.83	3.83	0.030	0.11
ALBAÑIL/PLOMERO/FIERRERO/CARPI EO D2	1.00	3.87	3.87	0.030	0.12
SUBTOTAL N					0.23

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
Codo PVC d=63 mm presión 90°	u	1.000	9.34	9.34
PEGA DE ACCESORIOS PVC	LT	0.012	8.21	0.10
SUBTOTAL O				9.44

TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P				0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	9.68
INDIRECTOS (%)	13.00%
UTILIDAD (%)	3.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO	11.23
VALOR UNITARIO	11.23

SON: ONCE DOLARES, 23/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PUYO, 08 DE MARZO DE 2023

ING. RODRIGO PICO
ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: CONTRATO COMPLEMENTARIO ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

UBICACION: PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 6 DE 40

RUBRO : 6

UNIDAD: u

DETALLE : Codo PVC presión d=110 mm 90°

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.01
SUBTOTAL M					0.01

MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEÓN EO E2	1.00	3.83	3.83	0.030	0.11
ALBAÑIL/PLOMERO/FIERRERO/CARPI EO D2	1.00	3.87	3.87	0.030	0.12
SUBTOTAL N					0.23

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
Codo PVC d=110 mm presión 90°	u	1.000	10.78	10.78
PEGA DE ACCESORIOS PVC	LT	0.012	8.21	0.10
SUBTOTAL O				10.88

TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P				0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	11.12
INDIRECTOS (%)	13.00%
UTILIDAD (%)	3.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO	12.90
VALOR UNITARIO	12.90

SON: DOCE DOLARES, 90/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PUYO, 08 DE MARZO DE 2023

ING. RODRIGO PICO
ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: CONTRATO COMPLEMENTARIO ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

UBICACION: PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 7 DE 40

RUBRO : 7

UNIDAD: u

DETALLE : Tee PVC presión d=63 mm

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.02
SUBTOTAL M					0.02

MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEÓN EO E2	1.00	3.83	3.83	0.050	0.19
ALBAÑIL/PLOMERO/FIERRERO/CARPI EO D2	1.00	3.87	3.87	0.050	0.19
SUBTOTAL N					0.38

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
TEE PVC PRESIÓN d=63 mm	U	1.000	5.25	5.25
PEGA DE ACCESORIOS PVC	LT	0.045	8.21	0.37
SUBTOTAL O				5.62

TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P				0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	6.02
INDIRECTOS (%)	13.00%
UTILIDAD (%)	3.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO	6.98
VALOR UNITARIO	6.98

SON: SEIS DOLARES, 98/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PUYO, 08 DE MARZO DE 2023

ING. RODRIGO PICO
ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: CONTRATO COMPLEMENTARIO ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

UBICACION: PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 8 DE 40

RUBRO : 8

UNIDAD: u

DETALLE : Tee PVC presión d=110 mm

<i>EQUIPO DESCRIPCION</i>	<i>CANTIDAD A</i>	<i>TARIFA B</i>	<i>COSTO HORA C=AxB</i>	<i>RENDIMIENTO R</i>	<i>COSTO D=CxR</i>
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.02
SUBTOTAL M					0.02

<i>MANO DE OBRA DESCRIPCION</i>	<i>CANTIDAD A</i>	<i>JORNAL/HR B</i>	<i>COSTO HORA C=AxB</i>	<i>RENDIMIENTO R</i>	<i>COSTO D=CxR</i>
PEÓN EO E2	1.00	3.83	3.83	0.050	0.19
ALBAÑIL/PLOMERO/FIERRERO/CARPI EO D2	1.00	3.87	3.87	0.050	0.19
SUBTOTAL N					0.38

<i>MATERIALES DESCRIPCION</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>CANTIDAD A</i>	<i>PRECIO UNIT. B</i>	<i>COSTO C=AxB</i>
TEE PVC PRESIÓN d=110 mm	U	1.000	8.25	8.25
PEGA DE ACCESORIOS PVC	LT	0.045	8.21	0.37
SUBTOTAL O				8.62

<i>TRANSPORTE DESCRIPCION</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>CANTIDAD A</i>	<i>TARIFA B</i>	<i>COSTO C=AxB</i>
SUBTOTAL P				0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	9.02
INDIRECTOS (%)	13.00%
UTILIDAD (%)	3.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO	10.46
VALOR UNITARIO	10.46

SON: DIEZ DOLARES, 46/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PUYO, 08 DE MARZO DE 2023

ING. RODRIGO PICO
ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: CONTRATO COMPLEMENTARIO ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.
 UBICACION: PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 9 DE 40
UNIDAD: u

RUBRO : 9
 DETALLE : Reductor Tee PVC presión d=110x63 mm

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.01
SUBTOTAL M					0.01

MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEÓN EO E2	1.00	3.83	3.83	0.035	0.13
ALBAÑIL/PLOMERO/FIERRERO/CARPI EO D2	1.00	3.87	3.87	0.035	0.14
SUBTOTAL N					0.27

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
REDUCTOR TEE PVC PRESIÓN D=110x63 mm	u	1.000	6.35	6.35
PEGA DE ACCESORIOS PVC	LT	0.014	8.21	0.11
SUBTOTAL O				6.46

TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P				0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	6.74
INDIRECTOS (%)	13.00%
UTILIDAD (%)	3.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO	7.82
VALOR UNITARIO	7.82

SON: SIETE DOLARES, 82/100 CENTAVOS
 ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PUYO, 08 DE MARZO DE 2023

ING. RODRIGO PICO
ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: CONTRATO COMPLEMENTARIO ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

UBICACION: PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 10 DE 40

RUBRO : 10

UNIDAD: u

DETALLE : Válvula compuerta 2 63 mm

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.39
SUBTOTAL M					0.39
MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
ALBAÑIL/PLOMERO/FIERRERO/CARPI EO D2	1.00	3.87	3.87	1.000	3.87
PEÓN EO E2	1.00	3.83	3.83	1.000	3.83
SUBTOTAL N					7.70
MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB	
Válvula de compuerta 2 63 mm	u	1.000	54.38	54.38	
SUBTOTAL O					54.38
TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB	
SUBTOTAL P					0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	62.47
INDIRECTOS (%)	13.00%
UTILIDAD (%)	3.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO	72.46
VALOR UNITARIO	72.46

SON: SETENTA Y DOS DOLARES, 46/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PUYO, 08 DE MARZO DE 2023

ING. RODRIGO PICO
ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: CONTRATO COMPLEMENTARIO ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

UBICACION: PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 11 DE 40

RUBRO : 11

UNIDAD: u

DETALLE : Adaptador de presión 63 mm a 2 EC macho

<i>EQUIPO DESCRIPCION</i>	<i>CANTIDAD A</i>	<i>TARIFA B</i>	<i>COSTO HORA C=AxB</i>	<i>RENDIMIENTO R</i>	<i>COSTO D=CxR</i>
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.15
SUBTOTAL M					0.15

<i>MANO DE OBRA DESCRIPCION</i>	<i>CANTIDAD A</i>	<i>JORNAL/HR B</i>	<i>COSTO HORA C=AxB</i>	<i>RENDIMIENTO R</i>	<i>COSTO D=CxR</i>
ALBAÑIL/PLOMERO/FIERRERO/CARPI EO D2	1.00	3.87	3.87	0.400	1.55
PEÓN EO E2	1.00	3.83	3.83	0.400	1.53
SUBTOTAL N					3.08

<i>MATERIALES DESCRIPCION</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>CANTIDAD A</i>	<i>PRECIO UNIT. B</i>	<i>COSTO C=AxB</i>
ADAPTADOR PRESION 63 A 2 EC MACHO	U	1.000	2.28	2.28
SUBTOTAL O				2.28

<i>TRANSPORTE DESCRIPCION</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>CANTIDAD A</i>	<i>TARIFA B</i>	<i>COSTO C=AxB</i>
SUBTOTAL P				0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	5.51
INDIRECTOS (%)	13.00%
UTILIDAD (%)	3.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO	6.40
VALOR UNITARIO	6.40

SON: SEIS DOLARES, 40/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PUYO, 08 DE MARZO DE 2023

ING. RODRIGO PICO
ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: CONTRATO COMPLEMENTARIO ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

UBICACION: PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 12 DE 40

RUBRO : 12

UNIDAD: u

DETALLE : Union 63 mm UZ

<i>EQUIPO DESCRIPCION</i>	<i>CANTIDAD A</i>	<i>TARIFA B</i>	<i>COSTO HORA C=AxB</i>	<i>RENDIMIENTO R</i>	<i>COSTO D=CxR</i>
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.15
SUBTOTAL M					0.15

<i>MANO DE OBRA DESCRIPCION</i>	<i>CANTIDAD A</i>	<i>JORNAL/HR B</i>	<i>COSTO HORA C=AxB</i>	<i>RENDIMIENTO R</i>	<i>COSTO D=CxR</i>
ALBAÑIL/PLOMERO/FIERRERO/CARPI EO D2	1.00	3.87	3.87	0.400	1.55
PEÓN EO E2	1.00	3.83	3.83	0.400	1.53
SUBTOTAL N					3.08

<i>MATERIALES DESCRIPCION</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>CANTIDAD A</i>	<i>PRECIO UNIT. B</i>	<i>COSTO C=AxB</i>
UNION REPARACION 63 PRESION UZ	U	1.000	3.78	3.78
SUBTOTAL O				3.78

<i>TRANSPORTE DESCRIPCION</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>CANTIDAD A</i>	<i>TARIFA B</i>	<i>COSTO C=AxB</i>
SUBTOTAL P				0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	7.01
INDIRECTOS (%)	13.00%
UTILIDAD (%)	3.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO	8.13
VALOR UNITARIO	8.13

SON: OCHO DOLARES, 13/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PUYO, 08 DE MARZO DE 2023

ING. RODRIGO PICO

ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: CONTRATO COMPLEMENTARIO ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

UBICACION: PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 13 DE 40

RUBRO : 13

UNIDAD: u

DETALLE : Union 110 mm UZ

<i>EQUIPO DESCRIPCION</i>	<i>CANTIDAD A</i>	<i>TARIFA B</i>	<i>COSTO HORA C=AxB</i>	<i>RENDIMIENTO R</i>	<i>COSTO D=CxR</i>
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.15
SUBTOTAL M					0.15

<i>MANO DE OBRA DESCRIPCION</i>	<i>CANTIDAD A</i>	<i>JORNAL/HR B</i>	<i>COSTO HORA C=AxB</i>	<i>RENDIMIENTO R</i>	<i>COSTO D=CxR</i>
ALBAÑIL/PLOMERO/FIERRERO/CARPI EO D2	1.00	3.87	3.87	0.400	1.55
PEÓN EO E2	1.00	3.83	3.83	0.400	1.53
SUBTOTAL N					3.08

<i>MATERIALES DESCRIPCION</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>CANTIDAD A</i>	<i>PRECIO UNIT. B</i>	<i>COSTO C=AxB</i>
UNION REPARACION 110 PRESION UZ	U	1.000	10.22	10.22
SUBTOTAL O				10.22

<i>TRANSPORTE DESCRIPCION</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>CANTIDAD A</i>	<i>TARIFA B</i>	<i>COSTO C=AxB</i>
SUBTOTAL P				0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	13.45
INDIRECTOS (%)	13.00%
UTILIDAD (%)	3.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO	15.60
VALOR UNITARIO	15.60

SON: QUINCE DOLARES, 60/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PUYO, 08 DE MARZO DE 2023

ING. RODRIGO PICO

ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: CONTRATO COMPLEMENTARIO ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

UBICACION: PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 14 DE 40

RUBRO : 14

UNIDAD: u

DETALLE : Anillo presión 63 mm

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.15
SUBTOTAL M					0.15

MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
ALBAÑIL/PLOMERO/FIERRERO/CARPI EO D2	1.00	3.87	3.87	0.400	1.55
PEÓN EO E2	1.00	3.83	3.83	0.400	1.53
SUBTOTAL N					3.08

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
ANILLO PRESION 63 UZ	U	1.000	2.15	2.15
SUBTOTAL O				2.15

TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P				0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	5.38
INDIRECTOS (%)	13.00%
UTILIDAD (%)	3.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO	6.24
VALOR UNITARIO	6.24

SON: SEIS DOLARES, 24/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PUYO, 08 DE MARZO DE 2023

ING. RODRIGO PICO
ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: CONTRATO COMPLEMENTARIO ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

UBICACION: PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 15 DE 40

RUBRO : 15

UNIDAD: u

DETALLE : Codo moldeado 220 a 45°

<i>EQUIPO DESCRIPCION</i>	<i>CANTIDAD A</i>	<i>TARIFA B</i>	<i>COSTO HORA C=AxB</i>	<i>RENDIMIENTO R</i>	<i>COSTO D=CxR</i>
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.15
SUBTOTAL M					0.15

<i>MANO DE OBRA DESCRIPCION</i>	<i>CANTIDAD A</i>	<i>JORNAL/HR B</i>	<i>COSTO HORA C=AxB</i>	<i>RENDIMIENTO R</i>	<i>COSTO D=CxR</i>
ALBAÑIL/PLOMERO/FIERRERO/CARPI EO D2	1.00	3.87	3.87	0.400	1.55
PEÓN EO E2	1.00	3.83	3.83	0.400	1.53
SUBTOTAL N					3.08

<i>MATERIALES DESCRIPCION</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>CANTIDAD A</i>	<i>PRECIO UNIT. B</i>	<i>COSTO C=AxB</i>
CODO MOLDEADO PVC 220 MM X 45°	U	1.000	21.92	21.92
SUBTOTAL O				21.92

<i>TRANSPORTE DESCRIPCION</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>CANTIDAD A</i>	<i>TARIFA B</i>	<i>COSTO C=AxB</i>
SUBTOTAL P				0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	25.15
INDIRECTOS (%)	13.00%
UTILIDAD (%)	3.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO	29.17
VALOR UNITARIO	29.17

SON: VEINTE Y NUEVE DOLARES, 17/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PUYO, 08 DE MARZO DE 2023

ING. RODRIGO PICO
ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: CONTRATO COMPLEMENTARIO ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

UBICACION: PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 16 DE 40
UNIDAD: u

RUBRO : 16

DETALLE : Tapón presión hembra 63 mm

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.15
SUBTOTAL M					0.15

MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
ALBAÑIL/PLOMERO/FIERRERO/CARPI EO D2	1.00	3.87	3.87	0.400	1.55
PEÓN EO E2	1.00	3.83	3.83	0.400	1.53
SUBTOTAL N					3.08

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
TAPO DE PRESION HEMBRA 63 MM	U	1.000	3.52	3.52
SUBTOTAL O				3.52

TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P				0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	6.75
INDIRECTOS (%)	13.00%
UTILIDAD (%)	3.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO	7.83
VALOR UNITARIO	7.83

SON: SIETE DOLARES, 83/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PUYO, 08 DE MARZO DE 2023

ING. RODRIGO PICO
ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: CONTRATO COMPLEMENTARIO ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

UBICACION: PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 17 DE 40

RUBRO : 17

UNIDAD: u

DETALLE : Collarin 63 mm x 1/2"

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.15
SUBTOTAL M					0.15

MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
ALBAÑIL/PLOMERO/FIERRERO/CARPI EO D2	1.00	3.87	3.87	0.400	1.55
PEÓN EO E2	1.00	3.83	3.83	0.400	1.53
SUBTOTAL N					3.08

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
COLLARIN 63 MM X 1/2" + ADAPTADOR	U	1.000	3.75	3.75
SUBTOTAL O				3.75

TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P				0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	6.98
INDIRECTOS (%)	13.00%
UTILIDAD (%)	3.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO	8.10
VALOR UNITARIO	8.10

SON: OCHO DOLARES, 10/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PUYO, 08 DE MARZO DE 2023

ING. RODRIGO PICO

ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: CONTRATO COMPLEMENTARIO ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

UBICACION: PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 18 DE 40
UNIDAD: u

RUBRO : 18

DETALLE : Acometida a red matriz de aa.pp. 63mm x 1/2"

<i>EQUIPO DESCRIPCION</i>	<i>CANTIDAD A</i>	<i>TARIFA B</i>	<i>COSTO HORA C=AxB</i>	<i>RENDIMIENTO R</i>	<i>COSTO D=CxR</i>
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.85
SUBTOTAL M					0.85
<i>MANO DE OBRA DESCRIPCION</i>	<i>CANTIDAD A</i>	<i>JORNAL/HR B</i>	<i>COSTO HORA C=AxB</i>	<i>RENDIMIENTO R</i>	<i>COSTO D=CxR</i>
PEÓN EO E2	1.00	3.83	3.83	2.200	8.43
ALBAÑIL/PLOMERO/FIERRERO/CARPI EO D2	1.00	3.87	3.87	2.200	8.51
SUBTOTAL N					16.94
<i>MATERIALES DESCRIPCION</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>CANTIDAD A</i>	<i>PRECIO UNIT. B</i>	<i>COSTO C=AxB</i>	
COLLARIN 63 MM X 1/2" + ADAPTADOR	U	1.000	3.75	3.75	
Manguera 1/2" 1.2 mpa	ml	6.000	1.70	10.20	
Teflon	u	1.000	0.55	0.55	
Abrazadera inoxidable 3/4"	u	2.000	0.82	1.64	
SUBTOTAL O				16.14	
<i>TRANSPORTE DESCRIPCION</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>CANTIDAD A</i>	<i>TARIFA B</i>	<i>COSTO C=AxB</i>	
SUBTOTAL P				0.00	

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	33.93
INDIRECTOS (%)	13.00%
UTILIDAD (%)	3.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO	39.36
VALOR UNITARIO	39.36

SON: TREINTA Y NUEVE DOLARES, 36/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PUYO, 08 DE MARZO DE 2023

ING. RODRIGO PICO
ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: CONTRATO COMPLEMENTARIO ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.
UBICACION: PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 19 DE 40
UNIDAD: u

RUBRO : 19
 DETALLE : Acometida a red matriz de aa.pp. 110mm x 1/2"

<i>EQUIPO DESCRIPCION</i>	<i>CANTIDAD A</i>	<i>TARIFA B</i>	<i>COSTO HORA C=AxB</i>	<i>RENDIMIENTO R</i>	<i>COSTO D=CxR</i>
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.85
SUBTOTAL M					0.85

<i>MANO DE OBRA DESCRIPCION</i>	<i>CANTIDAD A</i>	<i>JORNAL/HR B</i>	<i>COSTO HORA C=AxB</i>	<i>RENDIMIENTO R</i>	<i>COSTO D=CxR</i>
PEÓN EO E2	1.00	3.83	3.83	2.200	8.43
ALBAÑIL/PLOMERO/FIERRERO/CARPI EO D2	1.00	3.87	3.87	2.200	8.51
SUBTOTAL N					16.94

<i>MATERIALES DESCRIPCION</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>CANTIDAD A</i>	<i>PRECIO UNIT. B</i>	<i>COSTO C=AxB</i>
Collarin pvc 110 mm * 1/2" + adaptador	u	1.000	5.41	5.41
Manguera 1/2" 1.2 mpa	ml	6.000	1.70	10.20
Teflon	u	0.500	0.55	0.28
Abrazadera inoxidable 3/4"	u	2.000	0.82	1.64
SUBTOTAL O				17.53

<i>TRANSPORTE DESCRIPCION</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>CANTIDAD A</i>	<i>TARIFA B</i>	<i>COSTO C=AxB</i>
SUBTOTAL P				0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	35.32
INDIRECTOS (%)	13.00%
UTILIDAD (%)	3.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO	40.97
VALOR UNITARIO	40.97

SON: CUARENTA DOLARES, 97/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PUYO, 08 DE MARZO DE 2023

ING. RODRIGO PICO
 ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: CONTRATO COMPLEMENTARIO ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

UBICACION: PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 20 DE 40

RUBRO : 20

UNIDAD: m

DETALLE : Tuberia PVC de 110 mm desague

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.02
SUBTOTAL M					0.02
MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEÓN EO E2	1.00	3.83	3.83	0.060	0.23
ALBAÑIL/PLOMERO/FIERRERO/CARPI EO D2	1.00	3.87	3.87	0.060	0.23
MAESTRO MAYOR EO C1	1.00	4.29	4.29	0.006	0.03
SUBTOTAL N					0.49
MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB	
Tubo P.V.C. 4"	u	0.333	4.15	1.38	
PEGA DE ACCESORIOS PVC	LT	0.003	8.21	0.02	
SUBTOTAL O				1.40	
TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB	
SUBTOTAL P				0.00	

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	1.91
INDIRECTOS (%)	13.00%
UTILIDAD (%)	3.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO	2.22
VALOR UNITARIO	2.22

SON: DOS DOLARES, 22/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PUYO, 08 DE MARZO DE 2023

ING. RODRIGO PICO
ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: CONTRATO COMPLEMENTARIO ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.
UBICACION: PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 21 DE 40
UNIDAD: u

RUBRO : 21

DETALLE : Codo PVC desague 110 mm x 90°

<i>EQUIPO DESCRIPCION</i>	<i>CANTIDAD A</i>	<i>TARIFA B</i>	<i>COSTO HORA C=AxB</i>	<i>RENDIMIENTO R</i>	<i>COSTO D=CxR</i>
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.15
SUBTOTAL M					0.15
<i>MANO DE OBRA DESCRIPCION</i>	<i>CANTIDAD A</i>	<i>JORNAL/HR B</i>	<i>COSTO HORA C=AxB</i>	<i>RENDIMIENTO R</i>	<i>COSTO D=CxR</i>
ALBAÑIL/PLOMERO/FIERRERO/CARPI EO D2	1.00	3.87	3.87	0.400	1.55
PEÓN EO E2	1.00	3.83	3.83	0.400	1.53
SUBTOTAL N					3.08
<i>MATERIALES DESCRIPCION</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>CANTIDAD A</i>	<i>PRECIO UNIT. B</i>	<i>COSTO C=AxB</i>	
CODO PVC DESAGUE 110 MM X 90°	U	1.000	2.35	2.35	
SUBTOTAL O				2.35	
<i>TRANSPORTE DESCRIPCION</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>CANTIDAD A</i>	<i>TARIFA B</i>	<i>COSTO C=AxB</i>	
SUBTOTAL P				0.00	
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					5.58
INDIRECTOS (%)				13.00%	0.73
UTILIDAD (%)				3.00%	0.17
COSTO TOTAL DEL RUBRO					6.48
VALOR UNITARIO					6.48

SON: SEIS DOLARES, 48/100 CENTAVOS
 ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PUYO, 08 DE MARZO DE 2023

ING. RODRIGO PICO
ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: CONTRATO COMPLEMENTARIO ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

UBICACION: PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 22 DE 40

RUBRO : 22

UNIDAD: u

DETALLE : Caja de h.s. para rejilla metálica 0.40 * 1.00 * 1.00 (fc= 180 kg/cm2)

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.87
SUBTOTAL M					0.87

MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEÓN EO E2	1.00	3.83	3.83	2.000	7.66
AYUDANTE EO E2	1.00	3.83	3.83	0.250	0.96
ALBAÑIL/PLOMERO/FIERRERO/CARPI EO D2	1.00	3.87	3.87	2.000	7.74
ALBAÑIL/CARPINTERO EO D2	1.00	3.87	3.87	0.250	0.97
SUBTOTAL N					17.33

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
CEMENTO PORTLAND	SACO	3.000	8.30	24.90
PETREOS, RIPIO TRITURADO	M3	0.700	18.92	13.24
PETREOS, RIPIO TAMIZADO	M3	0.800	12.92	10.34
MADERA, TABLA ENCOFRADO	U	2.000	2.50	5.00
CLAVOS	KG	0.050	2.17	0.11
ALAMBRE DE AMARRE GALV.	KG	0.050	2.64	0.13
AGUA	M3	0.168	1.00	0.17
SUBTOTAL O				53.89

TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P				0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	72.09
INDIRECTOS (%)	13.00%
UTILIDAD (%)	3.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO	83.62
VALOR UNITARIO	83.62

SON: OCHENTA Y TRES DOLARES, 62/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PUYO, 08 DE MARZO DE 2023

ING. RODRIGO PICO
ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: CONTRATO COMPLEMENTARIO ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

UBICACION: PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 23 DE 40

RUBRO : 23

UNIDAD: m

DETALLE : Suministro e instalacion de tubería PVC ø 200 mm s5

<i>EQUIPO DESCRIPCION</i>	<i>CANTIDAD A</i>	<i>TARIFA B</i>	<i>COSTO HORA C=AxB</i>	<i>RENDIMIENTO R</i>	<i>COSTO D=CxR</i>
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.06
SUBTOTAL M					0.06

<i>MANO DE OBRA DESCRIPCION</i>	<i>CANTIDAD A</i>	<i>JORNAL/HR B</i>	<i>COSTO HORA C=AxB</i>	<i>RENDIMIENTO R</i>	<i>COSTO D=CxR</i>
PEÓN EO E2	1.00	3.83	3.83	0.140	0.54
ALBAÑIL/PLOMERO/FIERRERO/CARPI EO D2	1.00	3.87	3.87	0.140	0.54
MAESTRO MAYOR EO C1	1.00	4.29	4.29	0.014	0.06
SUBTOTAL N					1.14

<i>MATERIALES DESCRIPCION</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>CANTIDAD A</i>	<i>PRECIO UNIT. B</i>	<i>COSTO C=AxB</i>
TUBERIA ALCANTARILLADO 200MM	M	1.000	9.24	9.24
PEGA PARA TUBERIA DE ALCANTARILLADO	GLN	0.001	45.64	0.05
SUBTOTAL O				9.29

<i>TRANSPORTE DESCRIPCION</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>CANTIDAD A</i>	<i>TARIFA B</i>	<i>COSTO C=AxB</i>
SUBTOTAL P				0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	10.49
INDIRECTOS (%)	13.00%
UTILIDAD (%)	3.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO	12.16
VALOR UNITARIO	12.16

SON: DOCE DOLARES, 16/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PUYO, 08 DE MARZO DE 2023

ING. RODRIGO PICO
ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: CONTRATO COMPLEMENTARIO ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

UBICACION: PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 24 DE 40

RUBRO : 24

UNIDAD: m

DETALLE : Suministro e instalacion de tuberia PVC ø 175 mm s5

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.05
SUBTOTAL M					0.05

MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEÓN EO E2	1.00	3.83	3.83	0.120	0.46
ALBAÑIL/PLOMERO/FIERRERO/CARPI EO D2	1.00	3.87	3.87	0.120	0.46
MAESTRO MAYOR EO C1	1.00	4.29	4.29	0.012	0.05
SUBTOTAL N					0.97

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
TUBERIA ALCANTARILLADO 160MM	M	1.000	6.70	6.70
PEGA PARA TUBERIA DE ALCANTARILLADO	GLN	0.001	45.64	0.05
SUBTOTAL O				6.75

TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P				0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	7.77
INDIRECTOS (%)	13.00%
UTILIDAD (%)	3.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO	9.01
VALOR UNITARIO	9.01

SON: NUEVE DOLARES, 01/100 CENTAVO
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PUYO, 08 DE MARZO DE 2023

ING. RODRIGO PICO
ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: CONTRATO COMPLEMENTARIO ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

UBICACION: PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 25 DE 40

RUBRO : 25

UNIDAD: u

DETALLE : Silla yee d=280x175 mm

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.24
SUBTOTAL M					0.24

MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEÓN EO E2	1.00	3.83	3.83	0.620	2.37
ALBAÑIL/PLOMERO/FIERRERO/CARPI EO D2	1.00	3.87	3.87	0.620	2.40
SUBTOTAL N					4.77

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
Sila yee d=280X175 mm	u	1.000	12.31	12.31
PEGA PARA TUBERIA DE ALCANTARILLADO	GLN	0.020	45.64	0.91
ALAMBRE DE AMARRE GALV.	KG	0.010	2.64	0.03
SUBTOTAL O				13.25

TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P				0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	18.26
INDIRECTOS (%)	13.00%
UTILIDAD (%)	3.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO	21.18
VALOR UNITARIO	21.18

SON: VEINTIÚN DOLARES, 18/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PUYO, 08 DE MARZO DE 2023

ING. RODRIGO PICO
ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: CONTRATO COMPLEMENTARIO ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

UBICACION: PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 26 DE 40

RUBRO : 26

UNIDAD: u

DETALLE : Silla yee d=335x175 mm

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.26
SUBTOTAL M					0.26
MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEÓN EO E2	1.00	3.83	3.83	0.670	2.57
ALBAÑIL/PLOMERO/FIERRERO/CARPI EO D2	1.00	3.87	3.87	0.670	2.59
SUBTOTAL N					5.16
MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB	
Sila yee d=335X175 mm	u	1.000	16.75	16.75	
PEGA PARA TUBERIA DE ALCANTARILLADO	GLN	0.020	45.64	0.91	
ALAMBRE DE AMARRE GALV.	KG	0.010	2.64	0.03	
SUBTOTAL O				17.69	
TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB	
SUBTOTAL P				0.00	

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	23.11
INDIRECTOS (%)	13.00%
UTILIDAD (%)	3.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO	26.80
VALOR UNITARIO	26.80

SON: VEINTE Y SEIS DOLARES, 80/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PUYO, 08 DE MARZO DE 2023

ING. RODRIGO PICO
ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: CONTRATO COMPLEMENTARIO ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.
UBICACION: PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 27 DE 40
UNIDAD: m²

RUBRO : 27
DETALLE : Derrocamiento de aceras y bordillos con maquina

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.01
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	1.00	45.00	45.00	0.025	1.13
SUBTOTAL M					1.14
MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
OPERADOR 1 OP C1	1.00	4.29	4.29	0.025	0.11
AYUDANTE DE MAQUINARIA EO D2	1.00	3.93	3.93	0.025	0.10
SUBTOTAL N					0.21
MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB	
SUBTOTAL O					0.00
TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB	
SUBTOTAL P					0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					1.35
INDIRECTOS (%)				13.00%	0.18
UTILIDAD (%)				3.00%	0.04
COSTO TOTAL DEL RUBRO					1.57
VALOR UNITARIO					1.57

SON: UN DOLAR, 57/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PUYO, 08 DE MARZO DE 2023

ING. RODRIGO PICO
ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: CONTRATO COMPLEMENTARIO ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

UBICACION: PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 28 DE 40
UNIDAD: m³

RUBRO : 28

DETALLE : Derrocamiento a mano estructura existente

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					2.59
SUBTOTAL M					2.59
MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEÓN EO E2	2.00	3.83	7.66	4.500	34.47
AYUDANTE EO E2	1.00	3.83	3.83	4.500	17.24
SUBTOTAL N					51.71
MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB	
SUBTOTAL O					0.00
TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB	
SUBTOTAL P					0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	54.30
INDIRECTOS (%)	13.00%
UTILIDAD (%)	3.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO	62.99
VALOR UNITARIO	62.99

SON: SESENTA Y DOS DOLARES, 99/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PUYO, 08 DE MARZO DE 2023

ING. RODRIGO PICO
ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: CONTRATO COMPLEMENTARIO ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.
UBICACION: PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 29 DE 40
UNIDAD: m²

RUBRO : 29
 DETALLE : Remoción de adoquín vehicular

<i>EQUIPO DESCRIPCION</i>	<i>CANTIDAD A</i>	<i>TARIFA B</i>	<i>COSTO HORA C=AxB</i>	<i>RENDIMIENTO R</i>	<i>COSTO D=CxR</i>
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.01
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	1.00	45.00	45.00	0.020	0.90
SUBTOTAL M					0.91
<i>MANO DE OBRA DESCRIPCION</i>	<i>CANTIDAD A</i>	<i>JORNAL/HR B</i>	<i>COSTO HORA C=AxB</i>	<i>RENDIMIENTO R</i>	<i>COSTO D=CxR</i>
OPERADOR 1 OP C1	1.00	4.29	4.29	0.020	0.09
AYUDANTE DE MAQUINARIA EO D2	1.00	3.93	3.93	0.020	0.08
SUBTOTAL N					0.17
<i>MATERIALES DESCRIPCION</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>CANTIDAD A</i>	<i>PRECIO UNIT. B</i>	<i>COSTO C=AxB</i>	
SUBTOTAL O				0.00	
<i>TRANSPORTE DESCRIPCION</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>CANTIDAD A</i>	<i>TARIFA B</i>	<i>COSTO C=AxB</i>	
SUBTOTAL P				0.00	
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					1.08
INDIRECTOS (%)				13.00%	0.14
UTILIDAD (%)				3.00%	0.03
COSTO TOTAL DEL RUBRO					1.25
VALOR UNITARIO					1.25

SON: UN DOLAR, 25/100 CENTAVOS
 ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PUYO, 08 DE MARZO DE 2023

ING. RODRIGO PICO
 ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: CONTRATO COMPLEMENTARIO ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

UBICACION: PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 30 DE 40

RUBRO : 30

UNIDAD: u

DETALLE : Refacción de pozos de acceso (Alzada)

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.19
SUBTOTAL M					0.19

MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEÓN EO E2	1.00	3.83	3.83	0.320	1.23
ALBAÑIL/CARPINTERO EO D2	1.00	3.87	3.87	0.320	1.24
MAESTRO MAYOR EO C1	1.00	4.29	4.29	0.320	1.37
SUBTOTAL N					3.84

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
REFACCION DE POZOS DE ACCESO (alzada)	u	1.000	20.15	20.15
SUBTOTAL O				20.15

TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P				0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	24.18
INDIRECTOS (%)	13.00%
UTILIDAD (%)	3.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO	28.05
VALOR UNITARIO	28.05

SON: VEINTE Y OCHO DOLARES, 05/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PUYO, 08 DE MARZO DE 2023

ING. RODRIGO PICO
ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: CONTRATO COMPLEMENTARIO ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.
UBICACION: PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 31 DE 40

RUBRO : 31

UNIDAD: u

DETALLE : Refacción de cajas de revisión (Alzada o bajada)

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.19
SUBTOTAL M					0.19

MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEÓN EO E2	1.00	3.83	3.83	0.320	1.23
ALBAÑIL/CARPINTERO EO D2	1.00	3.87	3.87	0.320	1.24
MAESTRO MAYOR EO C1	1.00	4.29	4.29	0.320	1.37
SUBTOTAL N					3.84

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
REFACCION DE POZOS DE ACCESO (alzada_o_bajada)	u	1.000	24.25	24.25
SUBTOTAL O				24.25

TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P				0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	28.28
INDIRECTOS (%)	13.00%
UTILIDAD (%)	3.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO	32.81
VALOR UNITARIO	32.81

SON: TREINTA Y DOS DOLARES, 81/100 CENTAVOS
 ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PUYO, 08 DE MARZO DE 2023

ING. RODRIGO PICO
 ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: CONTRATO COMPLEMENTARIO ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

UBICACION: PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 32 DE 40

RUBRO : 32

UNIDAD: m³

DETALLE : H.S. en vigas y losas fc=210 kg/cm2 N+3.00

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					2.35
CONCRETERA 1 SACO	1.00	6.00	6.00	1.000	6.00
VIBRADOR	1.00	4.00	4.00	1.000	4.00
SUBTOTAL M					12.35

MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEÓN EO E2	4.00	3.83	15.32	2.000	30.64
ALBAÑIL/CARPINTERO EO D2	1.00	3.87	3.87	2.000	7.74
MAESTRO MAYOR EO C1	1.00	4.29	4.29	2.000	8.58
SUBTOTAL N					46.96

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
CEMENTO PORTLAND	SACO	7.000	8.30	58.10
PETREOS, RIPIO TAMIZADO	M3	0.750	12.92	9.69
PETREOS, RIPIO TRITURADO	M3	0.750	18.92	14.19
AGUA	M3	1.680	1.00	1.68
MADERA, TABLA ENCOFRADO	U	12.500	2.50	31.25
MADERA, PUNTALES	ML	45.000	0.80	36.00
MADERA, ALFAJIA	ML	24.000	0.10	2.40
CLAVOS	KG	2.500	2.17	5.43
ADITIVO	KG	0.300	2.53	0.76
SUBTOTAL O				159.50

TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P				0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	218.81
INDIRECTOS (%)	13.00% 28.45
UTILIDAD (%)	3.00% 6.56
COSTO TOTAL DEL RUBRO	253.82
VALOR UNITARIO	253.82

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES, 82/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PUYO, 08 DE MARZO DE 2023

ING. RODRIGO PICO

ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: CONTRATO COMPLEMENTARIO ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.
UBICACION: PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 33 DE 40
UNIDAD: m³

RUBRO : 33
DETALLE : Dren de piedra

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.07
SUBTOTAL M					0.07

MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEÓN EO E2	3.00	3.83	11.49	0.080	0.92
ALBAÑIL/PLOMERO/FIERRERO/CARPI EO D2	1.00	3.87	3.87	0.080	0.31
MAESTRO MAYOR EO C1	1.00	4.29	4.29	0.020	0.09
SUBTOTAL N					1.32

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
PETREOS, PIEDRA BOLA	M3	1.000	12.92	12.92
SUBTOTAL O				12.92

TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P				0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	14.31
INDIRECTOS (%)	13.00%
UTILIDAD (%)	3.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO	16.60
VALOR UNITARIO	16.60

SON: DIECISEIS DOLARES, 60/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PUYO, 08 DE MARZO DE 2023

ING. RODRIGO PICO
ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: CONTRATO COMPLEMENTARIO ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

UBICACION: PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 34 DE 40

RUBRO : 34

UNIDAD: m

DETALLE : Pasamano de tubo HG 1 1/2" Incluye instal.-pintura

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.50
SUBTOTAL M					0.50

MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
ALBAÑIL/CARPINTERO EO D2	1.00	3.87	3.87	0.800	3.10
AYUDANTE EO E2	2.00	3.83	7.66	0.800	6.13
MAESTRO MAYOR EO C1	1.00	4.29	4.29	0.200	0.86
SUBTOTAL N					10.09

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
CEMENTO PORTLAND	SACO	0.180	8.30	1.49
SUELDA 60/11	KG	0.150	3.56	0.53
Tubo HG 1 1/2" poste	M	2.200	4.25	9.35
Thinner	gln	0.080	8.20	0.66
PINTURA ESMALTE	GLN	0.100	20.24	2.02
SUBTOTAL O				14.05

TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P				0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	24.64
INDIRECTOS (%)	13.00%
UTILIDAD (%)	3.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO	28.58
VALOR UNITARIO	28.58

SON: VEINTE Y OCHO DOLARES, 58/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PUYO, 08 DE MARZO DE 2023

ING. RODRIGO PICO
ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: CONTRATO COMPLEMENTARIO ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.
UBICACION: PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 35 DE 40

RUBRO : 35

UNIDAD: u

DETALLE : Suministro y colocacion de tapas y cercos h.f-210l

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					1.18
SUBTOTAL M					1.18

MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEÓN EO E2	1.00	3.83	3.83	3.000	11.49
ALBAÑIL/PLOMERO/FIERRERO/CARPI EO D2	1.00	3.87	3.87	2.000	7.74
MAESTRO MAYOR EO C1	1.00	4.29	4.29	1.000	4.29
SUBTOTAL N					23.52

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
CEMENTO PORTLAND	SACO	0.350	8.30	2.91
PETREOS, RIPIO TAMIZADO	M3	0.150	12.92	1.94
CLAVOS	KG	0.100	2.17	0.22
TAPA Y CERCO DE H.F. 210LIB	U	1.000	200.00	200.00
AGUA	M3	0.010	1.00	0.01
SUBTOTAL O				205.08

TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P				0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	229.78
INDIRECTOS (%)	13.00%
UTILIDAD (%)	3.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO	266.54
VALOR UNITARIO	266.54

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES, 54/100 CENTAVOS
 ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PUYO, 08 DE MARZO DE 2023

ING. RODRIGO PICO
 ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: CONTRATO COMPLEMENTARIO ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

UBICACION: PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 36 DE 40

RUBRO : 36

UNIDAD: u

DETALLE : Suministro y colocacion-rejilla y cerco h.f.-133l

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					1.18
SUBTOTAL M					1.18

MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
PEÓN EO E2	1.00	3.83	3.83	3.000	11.49
ALBAÑIL/PLOMERO/FIERRERO/CARPI EO D2	1.00	3.87	3.87	2.000	7.74
MAESTRO MAYOR EO C1	1.00	4.29	4.29	1.000	4.29
SUBTOTAL N					23.52

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
CEMENTO PORTLAND	SACO	0.350	8.30	2.91
PETREOS, RIPIO TAMIZADO	M3	0.150	12.92	1.94
CLAVOS	KG	0.100	2.17	0.22
REJILLA Y CERCO H.F. 135LIB	U	1.000	150.00	150.00
AGUA	M3	0.100	1.00	0.10
SUBTOTAL O				155.17

TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P				0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	179.87
INDIRECTOS (%)	13.00%
UTILIDAD (%)	3.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO	208.65
VALOR UNITARIO	208.65

SON: DOSCIENTOS OCHO DOLARES, 65/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PUYO, 08 DE MARZO DE 2023

ING. RODRIGO PICO
ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: CONTRATO COMPLEMENTARIO ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

UBICACION: PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 37 DE 40

RUBRO : 37

UNIDAD: m

DETALLE : Marcas en pavimento - pintura alto trafico

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.01
FRANJADORA	1.00	2.00	2.00	0.016	0.03
CAMIONETA	1.00	12.00	12.00	0.016	0.19
SUBTOTAL M					0.23

MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
CHOFER CH C1	1.00	5.62	5.62	0.016	0.09
PEÓN EO E2	1.00	3.83	3.83	0.016	0.06
SUBTOTAL N					0.15

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
PINTURA SEÑALAMIENTO DE TRANSI	LT	0.012	6.61	0.08
MICOESFERAS REFLECTIVAS	KG	0.020	5.00	0.10
SUBTOTAL O				0.18

TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P				0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	0.56
INDIRECTOS (%)	13.00%
UTILIDAD (%)	3.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO	0.65
VALOR UNITARIO	0.65

SON: CERO DOLARES, 65/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PUYO, 08 DE MARZO DE 2023

ING. RODRIGO PICO
ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: CONTRATO COMPLEMENTARIO ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

UBICACION: PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 38 DE 40

RUBRO : 38
DETALLE : Paso cebra

UNIDAD: m²

<i>EQUIPO DESCRIPCION</i>	<i>CANTIDAD A</i>	<i>TARIFA B</i>	<i>COSTO HORA C=AxB</i>	<i>RENDIMIENTO R</i>	<i>COSTO D=CxR</i>
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.08
FRANJADORA	1.00	2.00	2.00	0.160	0.32
CAMIONETA	1.00	12.00	12.00	0.160	1.92
SUBTOTAL M					2.32
<i>MANO DE OBRA DESCRIPCION</i>	<i>CANTIDAD A</i>	<i>JORNAL/HR B</i>	<i>COSTO HORA C=AxB</i>	<i>RENDIMIENTO R</i>	<i>COSTO D=CxR</i>
PEÓN EO E2	1.00	3.83	3.83	0.160	0.61
CHOFER CH C1	1.00	5.62	5.62	0.160	0.90
SUBTOTAL N					1.51
<i>MATERIALES DESCRIPCION</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>CANTIDAD A</i>	<i>PRECIO UNIT. B</i>	<i>COSTO C=AxB</i>	
PINTURA SEÑALAMIENTO DE TRÁNSITO	LT	0.100	6.61	0.66	
MICROESFERAS REFLECTIVAS	KG	0.200	5.00	1.00	
SUBTOTAL O				1.66	
<i>TRANSPORTE DESCRIPCION</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>CANTIDAD A</i>	<i>TARIFA B</i>	<i>COSTO C=AxB</i>	
SUBTOTAL P				0.00	

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	5.49
INDIRECTOS (%)	13.00%
UTILIDAD (%)	3.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO	6.36
VALOR UNITARIO	6.36

SON: SEIS DOLARES, 36/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PUYO, 08 DE MARZO DE 2023

ING. RODRIGO PICO
ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: CONTRATO COMPLEMENTARIO ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

UBICACION: PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 39 DE 40

RUBRO : 39

UNIDAD: u

DETALLE : Marcas sobre salidas de pavimento (unidireccionales y bidireccionales)

<i>EQUIPO DESCRIPCION</i>	<i>CANTIDAD A</i>	<i>TARIFA B</i>	<i>COSTO HORA C=AxB</i>	<i>RENDIMIENTO R</i>	<i>COSTO D=CxR</i>
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.11
SUBTOTAL M					0.11

<i>MANO DE OBRA DESCRIPCION</i>	<i>CANTIDAD A</i>	<i>JORNAL/HR B</i>	<i>COSTO HORA C=AxB</i>	<i>RENDIMIENTO R</i>	<i>COSTO D=CxR</i>
PEÓN EO E2	1.00	3.83	3.83	0.296	1.13
ALBAÑIL/CARPINTERO EO D2	1.00	3.87	3.87	0.296	1.15
SUBTOTAL N					2.28

<i>MATERIALES DESCRIPCION</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>CANTIDAD A</i>	<i>PRECIO UNIT. B</i>	<i>COSTO C=AxB</i>
TACHAS (CERAMICOS REFLECTIVOS) BIDIRECCIONALES Y UNIDIRECCIONALES)	U	1.000	1.95	1.95
PEGAMENTO EPOXICO PARA TACHAS (KIT DOS COMPONENTES)	GLN	0.060	9.00	0.54
SUBTOTAL O				2.49

<i>TRANSPORTE DESCRIPCION</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>CANTIDAD A</i>	<i>TARIFA B</i>	<i>COSTO C=AxB</i>
SUBTOTAL P				0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	4.88
INDIRECTOS (%)	13.00%
UTILIDAD (%)	3.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO	5.66
VALOR UNITARIO	5.66

SON: CINCO DOLARES, 66/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PUYO, 08 DE MARZO DE 2023

ING. RODRIGO PICO
ELABORADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: CONTRATO COMPLEMENTARIO ASFALTADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

UBICACION: PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOJA 40 DE 40

RUBRO : 40

UNIDAD: m³

DETALLE : Hormigón simple f'c=180kg/cm2 (Canales agua)

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					2.76
CONCRETERA 1 SACO	1.00	6.00	6.00	1.600	9.60
SUBTOTAL M					12.36

MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
AYUDANTE EO E2	2.00	3.83	7.66	2.000	15.32
ALBAÑIL/CARPINTERO EO D2	1.00	3.87	3.87	2.000	7.74
PEÓN EO E2	4.00	3.83	15.32	2.000	30.64
MAESTRO MAYOR EO C1	1.00	4.29	4.29	0.350	1.50
SUBTOTAL N					55.20

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
CEMENTO PORTLAND	SACO	6.000	8.30	49.80
PETREOS, ARENA NEGRA	M3	0.462	12.92	5.97
PETREOS, RIPIO TRITURADO	M3	0.714	18.92	13.51
MADERA, TABLA ENCOFRADO	U	4.000	2.50	10.00
MADERA, PUNTALES	ML	15.000	0.80	12.00
CLAVOS	KG	0.800	2.17	1.74
ALAMBRE DE AMARRE GALV.	KG	0.050	2.64	0.13
AGUA	M3	0.168	1.00	0.17
SUBTOTAL O				93.32

TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
SUBTOTAL P				0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	160.88
INDIRECTOS (%)	13.00% 20.91
UTILIDAD (%)	3.00% 4.83
COSTO TOTAL DEL RUBRO	186.62
VALOR UNITARIO	186.62

SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS DOLARES, 62/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PUYO, 08 DE MARZO DE 2023

ING. RODRIGO PICO
ELABORADO



Ing. Carlos Santiago Flores Carvajal
1600406654001

GOBIERNO PROVINCIAL DE PASTAZA
Recibido: [Firma]
Fecha: **19 ABR 2023**
Hora: 10:13
Número: 16992-E



OFICIO N°- CSF-ASJ-039-2022
Puyo, 18 de abril del 2023

Ingeniero

Daniel Ramos

ADMINISTRADOR DE LA OBRA ASFALTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSÉ, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Por medio del presente me permito dirigirme a usted; primeramente, extendiéndole un cordial y afectuoso saludo, a la vez me permito poner en su conocimiento que:

Que con fecha 14 de abril se procedió a la firma del Contrato Complementario La obra denominada **"ASFALTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSÉ, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA"**,

Con lo antes expuesto solicito muy comedidamente a su autoridad se emita la orden de inicio del Contrato Complementario, en vista que dentro de este, existen rubros que son necesarios para continuar con la secuencia constructiva del contrato original.

Así también solicito comedidamente se realice el seguimiento y la gestión que corresponda, con la finalidad de contar con el pago del Anticipo del contrato complementario, esto con la finalidad de cumplir el objeto del contrato dentro de los plazos establecidos.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes

Atentamente;



CARLOS SANTIAGO FLORES CARVAJAL

Ing. Carlos Santiago Flores Carvajal
CONTRATISTA

Ing. Carlos Santiago Flores Carvajal
1600406654001



GOBIERNO PROVINCIAL DE PASTAZA
Recibido: [Firma]
Fecha: **19 ABR 2023**
Hora: 10:13
Número: 16992-E

OFICIO N°- CSF-ASJ-039-2022
Puyo, 18 de abril del 2023

Ingeniero
Daniel Ramos

ADMINISTRADOR DE LA OBRA ASFALTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSÉ, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Por medio del presente me permito dirigirme a usted; primeramente, extendiéndole un cordial y afectuoso saludo, a la vez me permito poner en su conocimiento que:

Que con fecha 14 de abril se procedió a la firma del Contrato Complementario La obra denominada **"ASFALTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSÉ, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA"**,

Con lo antes expuesto solicito muy comedidamente a su autoridad se emita la orden de inicio del Contrato Complementario, en vista que dentro de este, existen rubros que son necesarios para continuar con la secuencia constructiva del contrato original.


Así también solicito comedidamente se realice el seguimiento y la gestión que corresponda, con la finalidad de contar con el pago del Anticipo del contrato complementario, esto con la finalidad de cumplir el objeto del contrato dentro de los plazos establecidos.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes

Atentamente;



Ing. Carlos Santiago Flores Carvajal
CONTRATISTA



RUC. 1090083631001

INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS, que en adelante se denominará "La Compañía", en virtud de la solicitud de seguro presentada por el interesado, en adelante "El Asegurado" y que forma parte integrante de este contrato, se obliga a indemnizar al Asegurado, por las razones previstas en este contrato, de acuerdo a las condiciones generales, aprobadas por la Superintendencia de Bancos con resolución No.SB-INS-2 001-308 de 29 de octubre del 2001 0:00:00

#Póliza: AMB-0000005946-1	Ramo: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	Código 27	Producto \ Código:	Tipo de Documento POLIZA	Documento 0000000001
Afianzado\Contratista\Garantizado\Proponente FLORES CARVAJAL CARLOS SANTIAGO		Dirección: AV.AMAZONAS 24 DE MAYO			Identificación: 1600406654001
Beneficiario\Asegurado GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA				Identificación 1660000170001	Grupo 000
Dirección: FRANCISCO DE ORELLANA 739 27 DE FEBRERO				Teléfono (03) 2883-830	Fax
Moneda DOLARES AMERICANOS	Paquete N/A	Suma Asegurada Póliza 3,417.66	Vigencia Póliza: Desde 12/04/2023 12:00:00	Hasta: 08/12/2023 12:00:00	
Notas:		Suma Asegurada Documento 3,417.66	Vigencia Documento: Desde 12/04/2023	Hasta: 08/12/2023	
Origen DIRECTO	Compañía	Porcentaje	Referencia		

Condiciones Particulares, Cláusulas y Anexos:

POLIZA
 DIAS VIGENCIA DEL DOCUMENTO: 240

OBJETO ASEGURADO

GARATIZA EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA "ASFALTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTON SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA

COBERTURAS

* CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	3,417.66	3,40	76,41
TOTAL:	3.417,66		

ESTA PÓLIZA ES INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE COBRO INMEDIATO, SE RIGE POR LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y EL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO LO DISPUESTO EN LA CODIFICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE SEGUROS Y SU REGLAMENTO; ADEMÁS DE LAS CONDICIONES GENERALES PARA LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SECTOR PÚBLICO.

ESTA POLIZA PODRA SER RENOVADA A PETICION ESCRITA DEL ASEGURADO O DEL AFIANZADO , ANTES DE SU VENCIMIENTO.

SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE LA RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA SOBRE ESTA PÓLIZA,

Prima	Super Bancos	SSC No. Rete	Segu. Camp	Der.Emisión	IVA	Comp. Solid	Financiación	TOTAL A PAGAR
76,41	2,67	0,00	0,38	0,50	9,60	0,00	0,00	89,56
Adicionales	Agentes RODRIGUEZ UBILLUZ MAYRA ALEXANDRA							Página 1 de 2
0,00								

En fe de lo cual la compañía expide el presente contrato de seguro, en AMBATO el día 11 de abril de 2023 - Usuario: DelgadoM



firmado electrónicamente por:
**JAIME PATRICIO
 GUEVARA BLASCHKE**



firmado electrónicamente por:
**CARLOS SANTIAGO
 FLORES CARVAJAL**



firmado electrónicamente por:
**SUSANA ROCIO VELEZ
 SAAVEDRA**

Contratante y/o Asegurado

El Afianzado o Contratista

La Compañía

NOTA: El presente formulario fue aprobado por la Superintendencia de Bancos, con resolución No. SB-INS-97-405 del 11 de septiembre de 1997


QUITO MATRIZ: AV. AMAZONAS N35-17 JUAN PABLO SANZ EDIFICIO XEROX 5TO PISO PBX: (593-2) (02) 2977-500 / 022251400 Casilla: 1716156 E-mail: servicio_cliente@segurosinteroceanica.com

IBARRA: OVIEDO 739 Y BOLIVAR, EDIFICIO MUTUALISTA IMBABURA OF. 402 PBX: (593-6) (06) 2643-653 / 062642730 E-mail: servicio_cliente@segurosinteroceanica.com

AMBATO: Av. Rodrigo Pachano C.C. Caracol LOCAL 29-30-31 MONTALVO PBX: (593-3) (03) 2423-856 / 032826793 E-mail: servicio_cliente@segurosinteroceanica.com

GUAYAQUIL: CALLE: RODRIGO CHAVEZ, PARQUE EMPRESARIAL COLON, EDIF. EMPRESARIAL No. 1 OFICINA 104 PBX: (593-4) (04) 2630-661 E-mail: servicio_cliente@segurosinteroceanica.com

PORTOVIEJO: RICAURTE Y AMERICA ESQUINA en PBX: (593-5) (05) 2639-823 E-mail: servicio_cliente@segurosinteroceanica.com



RUC. 1090083631001

#Póliza 0000005946-1	Ramo: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	Código 27	Producto\ Código:	Tipo de Documento POLIZA	Documento 0000000001
-------------------------	-----------------------------------	--------------	-------------------	-----------------------------	-------------------------

Condiciones Particulares, Cláusulas y Anexos:

TERMINARA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ART. 45.- DEL CAPITULO NOVENO DE LA LEY GENERAL DE SEGUROS.

LA MONEDA DE LA PRESENTE PÓLIZA ES: "DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA".

NOTA :

"Conocedor(a) de las penas de perjurio declaro bajo juramento que los bienes y valores registrados en este documento, así como los que resultaren de la aplicación del presente, tiene origen y destino lícitos y no promueven actividades prohibidas por las leyes del Ecuador e internacionales. De igual manera declaro que la información proporcionada es verdadera y correcta por lo tanto es de mi exclusiva responsabilidad cualquier omisión o falsedad. Autorizo a INTEROCEÁNICA COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS , a verificar por otros medios la información proporcionada en este documento, inclusive a la verificación de mi estado crediticio por Buró de Crédito y la comprobación de esta declaración e informar a las autoridades competentes en caso de investigación y/o determinación de transacciones que se consideren inusuales e injustificadas en relación a mis actividades y movimientos comerciales y/o contractuales. Eximo a INTEROCEÁNICA COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS, de toda responsabilidad, civil, penal o administrativa, inclusive respecto a terceros, si esta declaración fuese falsa o errónea."

"EL AFIANZADO, reconoce que cualquier declaración falsa o errónea en la solicitud del seguro, producirá la nulidad relativa del mismo. Por otra parte manifiesta su conocimiento y aceptación de las Condiciones Generales, Particulares y especiales de ésta póliza y declara no tener duda acerca del contenido de las mismas que pueda perjudicar en alguna forma la exacta comprensión de los textos.

EL AFIANZADO finalmente declara para todos los fines y efectos haber leído las Condiciones Generales, Particulares y Especiales y que no tiene duda en relación a las mismas."

Queda vigente y sin variación alguna, todas las demás condiciones generales y particulares de la póliza que no hayan sido modificadas por este anexo.

FORMA DE PAGO

Pago Contado: 89,56



Firmado digitalmente por:
JAIME PATRICIO
GUEVARA BLASCHKE



Firmado digitalmente por:
CARLOS SANTIAGO
FLORES CARVAJAL



Firmado digitalmente por:
SUSANA ROCÍO VELEZ
SAAVEDRA

Contratante y/o Asegurado

El Afianzado o Contratista

La Compañía



RUC. 1090083631001

INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS, que en adelante se denominará "La Compañía", en virtud de la solicitud de seguro presentada por el interesado, en adelante "El Asegurado" y que forma parte integrante de este contrato, se obliga a indemnizar al Asegurado, por las razones previstas en este contrato, de acuerdo a las condiciones generales, aprobadas por la Superintendencia de Bancos con resolución No.SB-INS-2 001-308 de 09 de octubre del 2001 0:00:00

#Póliza: AMB-0000004962-1	Ramo: BUEN USO DE ANTICIPO	Código 28	Producto \ Código:	Tipo de Documento POLIZA	Documento 0000000001
Afianzado\Contratista\Garantizado\Proponente FLORES CARVAJAL CARLOS SANTIAGO			Dirección: AV.AMAZONAS 24 DE MAYO		Identificación: 1600406654001
Beneficiario\Asegurado GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA			Identificación 1660000170001		Grupo 000
Dirección: FRANCISCO DE ORELLANA 739 27 DE FEBRERO			Telefono (03) 2883-830		Fax
Moneda DOLARES AMERICANOS	Paquete N/A	Suma Asegurada Póliza 34,176.63	Vigencia Póliza: Desde 12/04/2023 12:00:00	Hasta: 12/05/2023 12:00:00	
Notas:		Suma Asegurada Documento 34,176.63	Vigencia Documento: Desde 12/04/2023	Hasta: 12/05/2023	
Origen DIRECTO	Compañía	Porcentaje	Referencia		

Condiciones Particulares, Cláusulas y Anexos:

POLIZA
DIAS VIGENCIA DEL DOCUMENTO: 30

OBJETO ASEGURADO

GARANTIZA EL BUEN USO DEL ANTICIPO PARA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA ASFALTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTON SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA"

COBERTURAS

* UTILIZACION DE FONDOS

	34,176.63	3,40	95,51
TOTAL:	34.176,63		


ESTA PÓLIZA ES INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE COBRO INMEDIATO, SE RIGE POR LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y EL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO LO DISPUESTO EN LA CODIFICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE SEGUROS Y SU REGLAMENTO; ADEMÁS DE LAS CONDICIONES GENERALES PARA LA PÓLIZA DE SEGURO DE BUEN USO DE ANTICIPO SECTOR PÚBLICO.

ESTA POLIZA PODRA SER RENOVADA A PETICION ESCRITA DEL ASEGURADO O DEL AFIANZADO , ANTES DE SU VENCIMIENTO.

SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE LA RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA SOBRE ESTA PÓLIZA,

Prima	95,51	Super Bancos	3,34	SSC No.	0,00	Segu. Camp	0,48	Der.Emisión	0,50	IVA	11,98	Comp. Solid	0,00	Financiación	0,00	TOTAL A PAGAR	111,81
Adicionales	0,00	Agentes RODRIGUEZ UBILLUZ MAYRA ALEXANDRA															

En fe de lo cual la compañía expide el presente contrato de seguro, en AMBATO el día 11 de abril de 2023 - Usuario: DelgadoM



Contratante y/o Asegurado




El Afianzado o Contratista



La Compañía

NOTA: El presente formulario fue aprobado por la Superintendencia de Bancos, con resolución No. SB-INS-97-405 del 11 de septiembre de 1997

QUITO MATRIZ: AV. AMAZONAS N35-17 JUAN PABLO SANZ EDIFICIO XEROX 5TO PISO PBX: (593-2) (02) 2977-500 / 022251400 Casilla: 1716156 E-mail: servicio.cliente@segurosinteroceanica.com
IBARRA: OVIEDO 739 Y BOLIVAR. EDIFICIO MUTUALISTA IMBABURA OF. 402 PBX: (593-5) (06) 2643-653 / 062642730 E-mail: servicio.cliente@segurosinteroceanica.com
AMBATO: Av. Rodrigo Pachano C.C. Caracol LOCAL 29-30-31 MONTALVO PBX: (593-3) (03) 2423-656 / 032826783 E-mail: servicio.cliente@segurosinteroceanica.com
GUAYAQUIL: CALLE: RODRIGO CHAVEZ, PARQUE EMPRESARIAL COLON, EDF. EMPRESARIAL No. 1 OFICINA 404 PBX: (593-4) (04) 2630-661 E-mail: servicio.cliente@segurosinteroceanica.com
PORTOVIEJO: RICAURTE Y AMERICA ESQUINA 5th PBX: (593-8) (05) 2639-023 E-mail: servicio.cliente@segurosinteroceanica.com



RUC. 1090083631001

#Póliza 0000004962-1	Ramo: BUEN USO DE ANTICIPO	Código 28	Producto\ Código:	Tipo de Documento POLIZA	Documento 0000000001
-------------------------	-------------------------------	--------------	-------------------	-----------------------------	-------------------------

Condiciones Particulares, Cláusulas y Anexos:

TERMINARA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ART. 45.- DEL CAPITULO NOVENO DE LA LEY GENERAL DE SEGUROS.

LA MONEDA DE LA PRESENTE PÓLIZA ES: "DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA".

NOTA:

Conocedor(a) de las penas de perjurio declaro bajo juramento que los bienes y valores registrados en este documento, así como los que resultaren de la aplicación del presente, tiene origen y destino lícitos y no promueven actividades prohibidas por las leyes del Ecuador e internacionales. De igual manera declaro que la información proporcionada es verdadera y correcta por lo tanto es de mi exclusiva responsabilidad cualquier omisión o falsedad. Autorizo a INTEROCEÁNICA COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS, a verificar por otros medios la información proporcionada en este documento, inclusive a la verificación de mi estado crediticio por Buró de Crédito y la comprobación de esta declaración e informar a las autoridades competentes en caso de investigación y/o determinación de transacciones que se consideren inusuales e injustificadas en relación a mis actividades y movimientos comerciales y/o contractuales. Eximo a INTEROCEÁNICA COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS, de toda responsabilidad, civil, penal o administrativa, inclusive respecto a terceros, si esta declaración fuese falsa o errónea.

EL AFIANZADO, reconoce que cualquier declaración falsa o errónea en la solicitud del seguro, producirá la nulidad relativa del mismo. Por otra parte manifiesta su conocimiento y aceptación de las Condiciones Generales, Particulares y especiales de ésta póliza y declara no tener duda acerca del contenido de las mismas que pueda perjudicar en alguna forma la exacta comprensión de los textos.

EL AFIANZADO finalmente declara para todos los fines y efectos haber leído las Condiciones Generales, Particulares y Especiales y que no tiene duda en relación a las mismas.

Queda vigente y sin variación alguna, todas las demás condiciones generales y particulares de la póliza que no hayan sido modificadas por este anexo.

FORMA DE PAGO

Pago Contado: 111,81



firmado por el asegurado con
**JAIME PATRICIO
GUEVARA BLASCHKE**



firmado elec. por el contratista por
**CARLOS SANTIAGO
FLORES CARVAJAL**



firmado por el representante de
**SUSANA ROCÍO VELAZCO
SAAVEDRA**

Contratante y/o Asegurado

El Afianzado o Contratista

La Compañía