

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROBANTE DE PAGO N° 1653

Fecha: 29/09/2023

Asiento N° 4668

Compromiso N° 1232

Retención N° 001-010-000021447

3BCE BDE CREDITO Cta Cte No 76210011

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE:

CONSORCIO ARKO

USD 1,101.55

LA SUMA DE:

UN MIL CIENTO UN Dolares 55/100 CtvS

PUYO, 29 de Septiembre del 2023

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CONSORCIO ARKO.- PAGO DE LA PLANILLA DE REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA N° 9,11,12,13 Y REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA DE EXCEDENTES N°01, DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO PUYO, SECTOR PUYOPUNGO, PARROQUIA MADRE TIERRA, CANTON MERA, PROVINCIA DE PASTAZA

Usuario: ERIKA

DOCUMENTOS

Fecha	Documento	No	Autorización	Valor
29/09/2023	FACTURA	001100000000007	1074046284817	1,255.71

DOCUMENTOS BANCARIOS

No	Beneficiario	Valor
CTA 3001504544	CONSORCIO ARKO	1,101.55 ✓

TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD

1,101.55

APLICACION CONTABLE

Código	Descripción	Debe	Haber
1.1.3.81.01.001	CUENTAS POR COBRAR IVA	134.54	
1.5.1.51.05.001	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1,121.17	
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS	1,101.55	
1.1.1.03.01.009	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR / BDE CREDITO		1,101.55 ✓
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS		1,101.55 ✓
2.1.3.75.01.112	IMPUESTO A LA RENTA 1.75%		19.62 ✓
2.1.3.81.14.001	CXP IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI		134.54 ✓

SUMAN o PASAN USD

2,357.26 2,357.26

APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D505.505.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS		1,121.17	1,101.55
TOTAL GASTOS USD	0.00	1,121.17	1,101.55

LCDO. ANDRE GRANDA.
Prefecto Provincial

LCDA. MARILU ORDOÑEZ.
Directora Financiera E.

ING. ALEXANDRA POZO
Jefe De Contabilidad E.

ING. GABRIEL SO
Tesorero

29/09/2023 16:27

Página 1/1

TRB 417
02/10/2023



GOBIERNO DE
PASTAZA
El Gobierno del Añimo

Orden de Pago Nro. GADPPZ-GADPPZ-2023-0443-GOP

Puyo, 29 de septiembre de 2023

PARA: Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes
Directora Financiera (E)

ASUNTO: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ARKO.

De mi consideración:

En conformidad con la solicitud orden de pago Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2023-0453-SOLOP del 29 de septiembre del 2023, considerando que la Dirección Financiera ha realizado el control previo del trámite de la **“PLANILLA DE LIQUIDACION, REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION, REAJUSTES DEFINITIVOS PLANILLA Nro.-09.10,11,12,13 Y LA PLANILLA DE EXCEDENTES Nro.-01 DEL PROYECTO:” CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO PUYO, SECTOR PUYUPUNGO, PARROQUIA MADRE TIERRA CANTON MERA, PROVINCIA DE PASTAZA**”, autorizo proceda con el pago en observancia de las disposiciones legales, a favor del **CONSORCIO ARKO**, por el valor de 94.311,76 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA.:

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. André Mauricio Granda Garrido
PREFECTO DE LA PROVINCIA DE PASTAZA

Anexos:


- solicitud_orden_de_pago_nro._gadppz-financiero-2023-0453-solop.pdf

Funcionarios que participaron en este documento: --> Srta. Abg. Jazmin Paola Rea Sangoquiza - Asistente Administrativo 2 --> Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes - Directora Financiera (E)

1387. 19.62
Benef. 1101.55 //



Firmado electrónicamente por:
ANDRÉ MAURICIO
GRANDA GARRIDO



GOBIERNO DE
PASTAZA

El Gobierno del Amanecer

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA

Dirección: Francisco de Orellana y 27 de Febrero

Teléfono: 032885380 / Fax: 032886179

E-mail: financiero@pastaza.gob.ec

Web: www.pastaza.gob.ec

Contribuyente Especial: 590

RUC: 1660000170001

COMPROBANTE DE RETENCION

Nº 001-010-000021447

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2909202307166000017000120010100000214471438938218

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

29/09/2023 16:39:39

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2909202307166000017000120010100000214471438938218

Razon Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO ARKO

RUC/Ci: 1691728125001

Fecha Emisión: 29 de Septiembre del 2023

Guía de Remisión:

Número de Documento	Cód. SRI	Descrip. Reten.	% Reten.	Base Retención	Valor Retenido
001-100-000000007	346	1.75% IMPUESTO A LA RENTA	1.75	1,121.17	19.62
001-100-000000007	731	100% SRI RESOLUCION 074 075	100.00	134.54	134.54
				Total	154.16

Información Adicional:

Dirección:

Teléfono:

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1691728125001

FACTURA

No. 001-100-000000007

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

290920230116917281250012001100000000074046284817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/09/2023 10:39:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



290920230116917281250012001100000000074046284817

CONSORCIO ARKO

Dirección Matriz: Calle: LUIS CARRION Número: S/N Intersección: BOBONAZA

Dirección Sucursal: Calle: LUIS CARRION Número: S/N Intersección: BOBONAZA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA	
Identificación	1660000170001	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	29/09/2023		
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
RDPA009		1.00	REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 9		220.80	0.00	0.00	0.00	220.80
RDPA011		1.00	REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 11		215.82	0.00	0.00	0.00	215.82
RDPA013		1.00	REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 13		479.17	0.00	0.00	0.00	479.17
PDPE001		1.00	REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA DE EXCEDENTES N° 1		130.05	0.00	0.00	0.00	130.05
RDPA012		1.00	REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 12	DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE AVANCE N 10 Y N 14	305.69	0.00	0.00	230.36	75.33

Información Adicional	
Telefono:	032792130
Email:	financiero@pastaza.gob.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1255.71

SUBTOTAL 12%	1121.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1121.17
TOTAL DESCUENTO	230.36
ICE	0.00
IVA 12%	134.54
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1255.71

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Compromiso No: 1232

Transacción No: 8826

Fecha: 28/09/2023

Proveedor: CONSORCIO ARKO

Identificación: Ruc 1691728125001

Programa: 05 FUNCION SERVICIO CONECTIVIDAD VIALIDAD Y ENERGIA

SubPrograma: 01 MOVILIDAD CONECTIVIDAD Y ENERGIA

Proyecto: D505 CONSTRUCCION VIAL RURAL PROVINCIAL

Actividad: 505 CONSTRUCCION VIAS ASFALTADAS

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
MEMORANDO	5552-M	22/06/2023	1,121.17	DIRECCION DE FISCALI

DETALLE:

CONSORCIO ARKO.- CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO PUYO, SECTOR PUYOPUNGO, PARROQUIA MADRE TIERRA, CANTON MERA, PROVINCIA DE PASTAZA

MARCELO

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
05.01.D505.505.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1,121.17	125,801.97
Total =>	1,121.17	125,801.97



GOBIERNO DE
PASTAZA

El Gobierno del Avance

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
SECRETARÍA

Pastaza 23 JUN 2023

Fecha: Pao Rea

Número: 5552 Hora: 14hs

Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5552-M

Puyo, 22 de junio de 2023

PARA: Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes
Directora Financiera (E)

ASUNTO: REINGRESO PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DEL PROCESO
LICO-GADPPz-001-2021, "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO
PUYO, SECTOR PUYUPUNGO, PARROQUIA MADRE TIERRA, CANTÓN
MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

En respuesta al Memorando Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2023-2164-M, de fecha 09 de junio de 2023, se reingresa la planilla de liquidación del proyecto: "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO PUYO, SECTOR PUYUPUNGO, PARROQUIA MADRE TIERRA, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA", una vez que el ingeniero Jaime Silva – Analista de Unidad Vial 1 (Administrador de Contrato) ha subsanado las observaciones emitidas por su dependencia, quedando en este sentido el detalle de la planilla:

● Monto Total Planilla de Liquidación:	\$ 152.147,04	/
● Descuento Anticipo 40%:	\$ - 62.014,46	/
● Reajuste Provisional Planilla de Liquidación:	\$ 5.768,49	/
● Reajuste Definitivo Planilla de Avance 9	\$ 220,80	/
● Reajuste Definitivo Planilla de Avance 10:	\$ - 2,00	/
● Reajuste Definitivo Planilla de Avance 11:	\$ 215,82	/
● Reajuste Definitivo Planilla de Avance 12:	\$ 305,69	/
● Reajuste Definitivo Planilla de Avance 13:	\$ 553,13	/
● Reajuste Definitivo Planilla de Avance 14:	\$ -228,36	/
● Reajuste Definitivo Planilla de Excedentes NI:	\$ 130,05	/
VALOR A PAGAR	\$ 97.096.20	
Valor que no incluye IVA		
El porcentaje de avance acumulado del proyecto:	% 99,82	

Por lo expuesto se solicita cancelar el valor de \$ 97.096,20 (NOVENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CON 20/100) a favor del CONSORCIO ARKO.

Atentamente,

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Dirigido a: JEFE (A) DE PRESUPUESTO



Pastaza 23 JUN 2023

Fecha:

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Dirigido a: CONTADOR (A) GENERAL



Pastaza 23 JUN 2023

Fecha:

Ejecutar el control previo y efectuar


GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Dirigido a: TESORERO (A) GENERAL



Pastaza 23 JUN 2023

Fecha:

Ejecutar el control previo al pagar
Conforme leyes y reglamentos.



Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5552-M

Puyo, 22 de junio de 2023

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jair Fernando Ledesma Bastidas
DIRECTOR DE FISCALIZACION

Referencias:

- GADPPZ-OBRAS-PUBLICA-2023-11167-M

Anexos:

- 1_entregar_planilla_liq_obra-signed0362545001687298054.pdf
- 3_anexo_fotografico0704113001687298055.rar
- 4_libro_de_obra0504420001687298058.rar
- 4infor_2.pdf
- 5_informe_industrial0502095001687298061.rar
- 10_cumplimiento_vae0526232001687298066.rar
- 6_conformidad_ambiental0425453001687298064.rar
- 7_correspondencia0718083001687298065.rar
- 8_doc_facturas_iess0981244001687298065.rar
- 9_polizas0330092001687298066.rar
- 423_informe_de_pago-signed0776919001687298145.pdf
- lico-001-2021_inf_de_adm_plan_liquid_act-signed0129975001687298148.pdf
- liquidacion-signed_plan_liq_cosnruccion_puente_rio_puyupungo_arko-signed0834542001687298147.pdf
- check_list_plan_liquidacion-signed0697344001687298147.pdf
- anexo_109101670016835570310995294001687298146.rar
- actade~105296840016836485630111512001687298146.pdf
- 422_certificacion-signed0663682001687298145.pdf
- 13_subcontratacion0416074001687298145.rar
- 12_certificacion_cables0060187001687298145.rar
- 11_contrato0683755001687298144.rar
- lico-001-2021_inf_de_adm_plan_liquid-signed0316641001687298169.pdf
- memorando_nro._gadppz-financiero-2023-2164-m.pdf
- 430_entregar_planilla_liq_obra_-_copia-signed.pdf
- planilla_liquidacion-signed-signed0688160001687298335.pdf
- reajuste_provisional_liq-signed.pdf
- 423_informe_de_pago-signed0789606001687298334.pdf
- certificaciÓn0344713001687298336.pdf
- lico-001-2021_inf_de_adm_plan_liquid-signed0336667001687298374.pdf
- administrador_check_list_tramites_de_pago_planilla_liquidaciÓn-signed0034980001687298374.pdf
- oficio_nro_cci-2022-4300614439001687298374.pdf
- memorando_nro._gadppz-obras-publica-2023-11167-m.pdf

Copia:

Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - **Secretaria Ejecutiva 2 /**

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - Secretaria Ejecutiva 2



Firmado electrónicamente por:
JAIR FERNANDO
LEDESMA BASTIDAS