



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
EN EJECUCIÓN DE ACUERDO AL POA 2019.**

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019

COMP.	PROGRA.	PROYECTO			MES DE DICIEMBRE-2019	
		NOMBRE	META REFORMADA	OBSERVACIÓN	PROYECTOS EJECUTADOS	
	PATRIMONIO NATURAL	Conservación y Restauración del Bosque en áreas de importancia hídrica en la provincia de Pastaza, como acción de mitigación al cambio climático	Producir 60.000 plantas para reforestar áreas degradadas	PLANIFICADA	15.000,00	
				EJECUTADA	8.023,00	
			Conservar 350 Ha de Bosque en las zonas de recarga hídrica	PLANIFICADA	350,00	
				EJECUTADA	45,43	
			Restaurar 40 Ha de áreas degradadas en las zonas de recarga hídrica	PLANIFICADA	17,50	
				EJECUTADA	0,00	
			Realizar 5 mingas de limpieza de rios	PLANIFICADA	0,00	
				EJECUTADA	0,00	
			Implementar 5 sistemas de tratamiento de aguas contaminadas	PLANIFICADA	5,00	
				EJECUTADA	0,00	
			Contar con un sistema de información local	PLANIFICADA	1,00	
				EJECUTADA	0,00	
			Pastaza selva viva	Albergar 115 animales silvestres en Pastaza Selva viva	PLANIFICADA	115,00
					EJECUTADA	115,00
Conservación de la biodiversidad nativa en la Provincia de Pastaza	Restaurar 10 Ha de bosque	PLANIFICADA	0,00			
		EJECUTADA	0,00			

BIOFÍSICO			Albergar a 110 animales silvestres en el zoológico Pastaza Selva Viva	PLANIFICADA	0,00
				EJECUTADA	0,00
	CALIDAD AMBIENTAL	Regulación, Seguimiento y Control Ambiental de actividades a desarrollarse por el GADPPz.	Restaurar 10 Ha de áreas degradadas	PLANIFICADA	0,00
				EJECUTADA	0,00
			Obtener 50 permisos ambientales para las obras que ejecuta el GADPPz.	PLANIFICADA	0,00
				EJECUTADA	0,00
			Contar con 28 permisos de libre aprovechamiento para la explotación de material pétreo de las minas pertenecientes al GADPPz	PLANIFICADA	0,00
				EJECUTADA	0,00
			Contar con una base de datos de zonas de riesgos	PLANIFICADA	0,00
				EJECUTADA	0,00
			Realizar 30 Fiscalizaciones ambientales de los proyectos y/o obras que ejecuta el GADPPZ	PLANIFICADA	0,00
				EJECUTADA	0,00
			Realizar 3 auditorías ambientales del cumplimiento a los proyectos que cuentan con licencia ambiental	PLANIFICADA	0,00
				EJECUTADA	0,00
			Obtener 50 permisos ambientales para las obras que ejecuta el GADPPz.	PLANIFICADA	0,00
				EJECUTADA	0,00
			Contar con 38 permisos de libre aprovechamiento para la explotación de material petreo de las minas pertenecientes al GADPPz	PLANIFICADA	0,00
				EJECUTADA	0,00
	Plan Provincial de respuesta ante desastres	PLANIFICADA	0,00		
		EJECUTADA	0,00		
	ENTAL		Educar a 1500 personas en temas ambientales.	PLANIFICADA	1.500,00
				EJECUTADA	1.082,00
			Educar a 800 personas en temas ambientales.	PLANIFICADA	0,00
EJECUTADA				0,00	

	EDUCACIÓN AMBI	Educación ambiental para el desarrollo sostenible en la provincia de Pastaza	Participación en 2 ferias	PLANIFICADA	0,00			
				EJECUTADA	0,00			
			Realización de 5 eventos a favor del medio ambiente	PLANIFICADA	0,00			
				EJECUTADA	0,00			
			Elaborar 2 materiales didácticos para fortalecer la Educación Ambiental	PLANIFICADA	0,00			
				EJECUTADA	0,00			
			SOCIO CULTURAL	ATENCIÓN A LOS GRUPOS PRIORITARIOS	Fomento a las prácticas deportivas recreacionales en los grupos de atención prioritaria en la provincia de Pastaza	150 niños, niñas y adolescentes de atención prioritaria que han participado de eventos de capacitación deportiva	PLANIFICADA	15,00
							EJECUTADA	
						12 Escuelas de Fútbol que han recibido asistencia técnica deportiva	PLANIFICADA	1,00
EJECUTADA								
1 prácticas deportivas recreacionales nuevas fomentadas por el GADPPZ	PLANIFICADA	1,00						
	EJECUTADA							
	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Fomento a la gestión del conocimiento del ámbito organizativo en la provincia de Pastaza	25 Organizaciones y Unidades Productivas que han participado de eventos de capacitación y que se encuentran involucradas en al menos un proyecto de la Dirección de Desarrollo Sustentable.	PLANIFICADA	0,25			
				EJECUTADA	0,00			
			25 Organizaciones y Unidades Productivas que recibieron asistencia técnica organizativa.	PLANIFICADA	0,00			
				EJECUTADA	0,00			
			Generar 1 plaza de trabajo mediante los servicios brindados por el GADPPz en el año 2019	PLANIFICADA	0,00			
				EJECUTADA	0,00			
		Fomento al Desarrollo Productivo de la provincia de Pastaza 2019	PLANIFICADA	0,00				
			EJECUTADA	0,00				
				Fomento de la actividad turística provincial	5 plazas de trabajo mediante los servicios brindados por el	PLANIFICADA	0,00	

	GADPPz en el año 2019	EJECUTADA	0,00
Mejoramiento del suelo de cultivo de la provincia de Pastaza FINGAD 2013	80% de prámetros valorados de las áreas sometidas a drenaje	PLANIFICADA	1,00
		EJECUTADA	0,00
Manejo de suelos anegados e implementación de sistemas de producción agroecológicos FINGAD 2014	408 UPA's (Unidades Productivas Agropecuarias) dotadas de sistemas de drenaje y estanque para cultivo de peces al término del proyecto	PLANIFICADA	0,00
		EJECUTADA	0,00
	400 UPA's (Unidades Productivas Agropecuarias) implementadas que diversifican la dieta alimentaria de las familias del sector rural	PLANIFICADA	0,00
		EJECUTADA	0,00
	400 beneficiarios capacitados	PLANIFICADA	0,00
		EJECUTADA	0,00
33% de reforestación de los drenes naturales que pasan por las UPA's	PLANIFICADA	0,00	
	EJECUTADA	0,00	
Recuperación de suelos anegados para el desarrollo de la producción agroecológica en Pastaza segunda etapa en los cantones Santa Clara, Pastaza y Mera FINGAD 2015	150 UPAs dotadas de un sistema de drenaje al término del proyecto, que incorpora a la producción 105 hectáreas en zonas intervenidas	PLANIFICADA	0,00
		EJECUTADA	0,00
	150 Unidades Productivas que adoptan el modelo agroecológico en Pastaza y se mejora la productividad en los cultivos establecidos	PLANIFICADA	0,00
		EJECUTADA	0,00
	150 productores capacitados en manejo de suelos, drenaje, interpretación de análisis de suelos y determinación de niveles freáticos	PLANIFICADA	0,00
		EJECUTADA	0,00
Recuperación de suelos anegados para el desarrollo de la producción agroecológica en la provincia de Pastaza III etapa -parroquia Tarqui FINGAD 2016	120 UPAs dotadas de un sistema de drenaje	PLANIFICADA	0,00
		EJECUTADA	0,00
	120 Unidades Productivas que aplican el modelo agroecológico en Tarqui y se mejora la productividad en los cultivos establecidos con la incorporación de abono orgánico específico para cada cultivo	PLANIFICADA	0,00
		EJECUTADA	0,00
	120 productores capacitados en manejo de suelos, drenaje, interpretación de análisis de suelos y determinación de niveles freáticos	PLANIFICADA	0,00
		EJECUTADA	0,00

ECONÓMICO PRODUCTIVO	DESARROLLO PRODUCTIVO		Una reforestación del del río Chichico	PLANIFICADA	0,00
				EJECUTADA	0,00
			Número de sistemas de drenaje construidos en suelos anegadas con potencial productivo para caña de azúcar	PLANIFICADA	0,00
				EJECUTADA	0,00
			Número de hectáreas recuperadas con fines productivos en cultivo de caña de azúcar mediante la dotación de un sistema de drenaje	PLANIFICADA	0,00
				EJECUTADA	0,00
		Recuperación de suelos anegados para el fomento y fortalecimiento del cultivo de caña de azúcar en la parroquia Madre Tierra y el cantón Santa Clara de la provincia de Pastaza FINGAD 2017	Número de Organizaciones y Unidades Productivas que reciben asistencia técnica, capacitación y cofinanciamiento en el fortalecimiento organizativo, administrativo y social.	PLANIFICADA	0,08
				EJECUTADA	0,00
			Obtención de Certificaciones Orgánicas en finca para la cultivo de caña de azúcar.	PLANIFICADA	0,08
				EJECUTADA	0,00
		Riego y Drenaje (Competencia)	30 hectáreas recuperadas e incorporadas a actividades agroproductivas	PLANIFICADA	3,43
				EJECUTADA	12,80
		Ordenanza que institucionaliza la feria agropecuaria de la integración amazónica en la parroquia 10 de Agosto	100% de cumplimiento de la ordenanza	PLANIFICADA	0,09
				EJECUTADA	0%
		Ordenanza modificatoria que crea e institucionaliza la feria agrícola y ganadera de la parroquia El Triunfo.	100% de cumplimiento de la ordenanza	PLANIFICADA	0%
				EJECUTADA	0%
		Ordenanza que institucionaliza la feria agrícola ganadera de la parroquia Madre Tierra	100% de cumplimiento de la ordenanza	PLANIFICADA	0,16
				EJECUTADA	0%
		Ordenanza de apoyo a las efemérides parroquiales en la provincia de Pastaza del GADPPz.	100% de cumplimiento de la ordenanza	PLANIFICADA	20%
				EJECUTADA	0%

		Ordenanza de apoyo a financiamiento de las efemérides cantonales dentro de la provincia de Pastaza y carnaval cultural del GADPPz	100% de cumplimiento de la ordenanza	PLANIFICADA	15%
				EJECUTADA	0%
		Ordenanza de promoción de la marca provincial	100% de cumplimiento de la ordenanza	PLANIFICADA	19%
				EJECUTADA	0%
		Ordenanza No. 101 de creación de la mesa de turismo de la provincia de Pastaza	100% de cumplimiento de la ordenanza	PLANIFICADA	0%
				EJECUTADA	0%
		Gasto del Programa	100% de cumplimiento de la ordenanza	PLANIFICADA	100%
				EJECUTADA	0%
		Programa de reproducción animal	Generar 15 plazas de trabajo mediante los servicios brindados por el GADPPz en el año 2019	PLANIFICADA	1,00
				EJECUTADA	15,00
		Desarrollo de la cadena productiva en el eje multimodal 3 de la provincia de Pastaza	Generar 9 plazas de trabajo mediante los servicios brindados por el GADPPz en el año 2019	PLANIFICADA	1,00
				EJECUTADA	0,00
		Fomento a la biotecnología en cultivos agrícolas de orientación comercial	Generar 3 plazas de trabajo mediante los servicios brindados por el GADPPz en el año 2019	PLANIFICADA	1,00
				EJECUTADA	0,00
		Propagación de plantas endémicas y exógenas de interés comercial	Generar 4 plazas de trabajo mediante los servicios brindados por el GADPPz en el año 2019	PLANIFICADA	4,00
				EJECUTADA	1,00
CIALIZACIÓN	Fortalecimiento de los espacios de comercialización de los bienes y servicios de los emprendimientos productivos en la provincia de Pastaza	Se elimina la meta por reestructuración del proyecto	PLANIFICADA	0,00	
			EJECUTADA	0,00	

	COMER	Desarrollo de emprendimientos productivos y fortalecimiento empresarial	Generar 53 plazas de trabajo registradas en actividades productivas mediante los servicios brindados por el GADPPz en el año 2019	PLANIFICADA	0,00
				EJECUTADA	10,00
MOVILIDAD, CONECTIVIDAD, ENERGIA	CONSTRUCCIÓN VIAL PROVINCIAL	Proyecto de Apertura y Construcción Vial Rural Provincial	Aperturar y Construir 15 km de Vía en el Año	PLANIFICADA	1,00
				EJECUTADA	
	MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIAL	Mantenimiento correctivo y preventivo de maquinaria y vehículos pesados	Mantener el parque automotor 100% operativo en el año 2019	PLANIFICADA	8%
				EJECUTADA	
		Reparación, mantenimiento y construcción de infraestructura civil para el desarrollo provincial	Construir, reparar y mantener obras de infraestructura en el año 2019	PLANIFICADA	3,00
				EJECUTADA	
		Proyecto de mantenimiento vial rural	Mantener 555 kilómetros de vías rurales provinciales en el año 2019	PLANIFICADA	80,00
				EJECUTADA	
		Interconectividad fluvial, aéreo y peatonal rural provincial	Ejecutar 24 obras de interconectividad fluvial, aéreo y peatonal rural en el año 2017	PLANIFICADA	1,00
				EJECUTADA	
		Estudios y construcciones 2	Proporcionar 15 estudios viales al año 2019	PLANIFICADA	1,00
				EJECUTADA	
			Obtener 200 inspecciones e informes al año 2019	PLANIFICADA	15,00
				EJECUTADA	
		Proporcionar 10 estudios civiles o estructurales de puentes al año 2019	PLANIFICADA	1,00	
			EJECUTADA		
		Obras de Financiamiento	Ejecutar el 100% de las obras de financiamiento	PLANIFICADA	1,00
EJECUTADA					
	Fiscalización	Fiscalizar el 100% de obras que contrate el GADPPz	PLANIFICADA	8,33	
			EJECUTADA	2,99	

UCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

GESTIÓN INSTITUCIONAL

Planificación	Planificar el territorio provincial en articulación con los 22 actores sociales del sector público y de la sociedad al año 2019.	PLANIFICADA	1,00
		EJECUTADA	1,00
	Seguimiento y Evaluación el PDOT provincial al año 2019	PLANIFICADA	0%
		EJECUTADA	0%
	Proporcionar 15 estudios viales al año 2019	PLANIFICADA	0,00
		EJECUTADA	0,00
	Obtener 200 inspecciones e informes al año 2019	PLANIFICADA	0,00
		EJECUTADA	0,00
	Proporcionar 10 estudios civiles o estructurales de puentes al año 2019	PLANIFICADA	0,00
		EJECUTADA	0,00
	4 Informes de ICM	PLANIFICADA	0,00
		EJECUTADA	0,00
	12 Informes mensuales de seguimiento	PLANIFICADA	1,00
		EJECUTADA	1,00
	Ordenanza reformativa a la ordenanza que regula la estructura y funcionamiento del sistema de participación ciudadana y control social	PLANIFICADA	0,00
		EJECUTADA	0,00
	2 capacitaciones	PLANIFICADA	0,00
		EJECUTADA	0,00
Ordenanza reformativa y sustitutiva a la ordenanza provincial para el desarrollo y fomento del deporte barrial rural y parroquial de la provincia de Pastaza	PLANIFICADA	0,00	
	EJECUTADA	0,00	
Reforma a la ordenanza de apoyo al deporte escolar de la provincia de Pastaza	PLANIFICADA	0,00	
	EJECUTADA	0,00	
Ordenanza de creación de la gaceta oficial del GADPPz	Dar a conocer a la ciudadanía las resoluciones, acuerdos o información relevante del GADPPz	PLANIFICADA	0,00
		EJECUTADA	0,00

POLÍTICO INSTIT		Ordenanza que institucionaliza las fiestas de la provincia de Pastaza	100% de cumplimiento de la ordenanza	PLANIFICADA	0,00
				EJECUTADA	0,00
		Ordenanza que norma la cogestión en los presupuestos participativos de los gobiernos parroquiales de la provincia de Pastaza.	100% de cumplimiento de la ordenanza	PLANIFICADA	0,00
				EJECUTADA	0,00
	GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	Enlace de comunicaciones vía internet satelital con las cabeceras parroquiales rurales para conectividad comunicacional.	Alcanzar el 100% de disponibilidad del servicio de internet satelital en los GADSPR.	PLANIFICADA	0,00
				EJECUTADA	0,00
			Cumplir con 5 mantenimientos preventivos ejecutados en los sistemas solares fotovoltaicos instalados en los GADSPR	PLANIFICADA	0,00
				EJECUTADA	0,00
			Cumplir con 17 vuelos al interior justificados según cronograma de mantenimientos preventivos, seguimiento y monitoreo de servicios.	PLANIFICADA	0,00
				EJECUTADA	0,00
		Mancomunidades (CONGA)	100% de cumplimiento de la ordenanza	PLANIFICADA	0,00
				EJECUTADA	0,00
		Proyectos sociales del GADPPz (Patronato Provincial)	100% de cumplimiento de la ordenanza	PLANIFICADA	0,00
				EJECUTADA	0,00
		Construcción del CITET VI-Etapa	100% de cumplimiento de infraestructura	PLANIFICADA	0,00
				EJECUTADA	0,00
		Remodelación del área comunales	100% de cumplimiento de infraestructura	PLANIFICADA	0,00
				EJECUTADA	0,00
		Abastecer en un 71% los bienes y servicios necesarios para el óptimo funcionamiento institucional	PLANIFICADA	9%	
			EJECUTADA	9%	

ADMINISTRATIVO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicios Administrativos del GADPPz/Fortalecer la Tecnología de la Información y la Comunicación del GADPPz/Compras Públicas/Asesoría	Cumplir con el 80% de la contratación de los procesos solicitados pro las áreas requirentes	PLANIFICADA	7%	
				EJECUTADA	7%	
			80% de servicios informáticos externos planificados, contratados y ejecutados a satisfacción del GADPPz	PLANIFICADA	16%	
				EJECUTADA	16%	
			100% de cumplimiento del plan anual de repotenciación de la infraestructura tecnológica de la data center del GADPPz - 2019.	PLANIFICADA	20%	
				EJECUTADA	20%	
			Cumplir con el 100% de la consolidación y emisión de especificaciones técnicas de equipos informativos y suministros de impresión previstos en el plan anual de adquisición de equipos informáticos y suministros de impresión – 2019.	PLANIFICADA	15%	
				EJECUTADA	15%	
			Gestionar el 100% en los convenios con ONG, Embajadas y Fundaciones para obtener Financiamiento en proyectos que realice el GADPPz	PLANIFICADA	19%	
				EJECUTADA	29%	
			Comunicación	Al 2019 difundir el 80% de los contenidos publicitarios institucionales solicitados al departamento de comunicación	PLANIFICADA	0%
					EJECUTADA	78%
		Talento Humano/Seguridad y Salud Ocupacional	Cancelar el 100% de haberes, subsidios y beneficios del personal en el año 2019	PLANIFICADA	100%	
				EJECUTADA	100%	
			Dar trámite al 100% de requerimientos de generados por cese de funciones en el año 2019	PLANIFICADA	100%	
				EJECUTADA	100%	
			Cumplir el 100% de los requerimientos de gastos generados en la gestión del personal en el año 2019	PLANIFICADA	0%	
				EJECUTADA	0%	
	Cubrir el 100% de los gastos generados por la Dirección de Talento Humano en el ejercicio de sus funciones en el año 2019	PLANIFICADA	100%			
		EJECUTADA	0%			

			Cubrir en un 10% las necesidades de activos fijos de la Dirección de Talento Humano para el año 2019	PLANIFICADA	100%
				EJECUTADA	10%
		Procuraduría Sindica	Alcanzar el 85% de cumplimiento de Asesoría legal al GADPPz	PLANIFICADA	0%
				EJECUTADA	0%
			Alcanzar el 85% de cumplimiento de trámites administrativos al GADPPz.	PLANIFICADA	0%
				EJECUTADA	0%
			Alcanzar el 85% de cumplimiento de trámites judiciales del GADPPz.	PLANIFICADA	0%
				EJECUTADA	0%
		Financiero	Cumplir el 100% de las asignaciones presupuestarias solicitadas	PLANIFICADA	100%
				EJECUTADA	
		Secretaría General	Realizar, 15 Sesiones de Consejo.	PLANIFICADA	15,00
				EJECUTADA	1,00
Certificar el 100 % de los tramites solicitados en año 2018	PLANIFICADA		100%		
	EJECUTADA		25%		

PRESUPUESTO EJECUTADO

COMP.	PROGRA.	PROYECTO			MES DE DICIEMBRE-2019
		NOMBRE	CODI. REFORMADO	DETALLE	PRESUPUESTO EJECUTADO
	NATURAL	Conservación y Restauración del Bosque en áreas de importancia hídrica en la provincia de Pastaza, como acción de mitigación al cambio climático	\$ 411.000,00	PLANIFICADA	\$ 274.565,96
				EJECUTADA	\$ 319,20

BIOFÍSICO	PATRIMONIO	Pastaza selva viva	\$ 27.000,00	PLANIFICADA	\$ 21.999,99		
				EJECUTADA	\$ 1.250,00		
		Conservación de la biodiversidad nativa en la Provincia de Pastaza	\$ 3.371,54	PLANIFICADA			
				EJECUTADA	-		
	CALIDAD AMBIENTAL	Regulación, Seguimiento y Control Ambiental de actividades a desarrollarse por el GADPPz.	\$ 183.084,00	PLANIFICADA	\$ 13.717,46		
				EJECUTADA	23.887,24		
		Plan Provincial de respuesta ante desastres	\$ 26.000,00	PLANIFICADA	\$ 25.999,99		
				EJECUTADA	\$ -		
	EDUCACIÓN AMBIENTAL	Educación ambiental para el desarrollo sostenible en la provincia de Pastaza	\$ 84.000,00	PLANIFICADA	\$ 29.649,98		
				EJECUTADA	\$ 480,00		
SOCIO CULTURAL	ATENCIÓN A LOS GRUPOS PRIORITARIOS	Fomento a las prácticas deportivas recreacionales en los grupos de atención prioritaria en la provincia de Pastaza	\$ 146.661,31	PLANIFICADA	23.797,12		
				EJECUTADA	\$ 23.456,48		
	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Fomento a la gestión del conocimiento del ámbito organizativo en la provincia de Pastaza	\$ 14.696,72	PLANIFICADA	\$ 7.339,43		
				EJECUTADA	\$ 0,00		
		Fomento al Desarrollo Productivo de la provincia de Pastaza 2019	\$ 1.217.252,42	PLANIFICADA	\$ 609.383,36		
				EJECUTADA	\$ 15.333,42		
				Fomento de la actividad turística provincial	\$ 188.200,00	PLANIFICADA	\$ 97.747,92
						EJECUTADA	\$ 10.293,00
				Mejoramiento del suelo de cultivo de la provincia de Pastaza FINGAD 2013	\$ 6.608,00	PLANIFICADA	\$ 6.608,00
						EJECUTADA	\$ 0,00
				Manejo de suelos anegados e implementación de sistemas de producción agroecológicos FINGAD 2014	\$ 770.201,38	PLANIFICADA	\$ 772.601,37
						EJECUTADA	\$ 0,00

ECONÓMICO PRODUCTIVO	DESARROLLO PRODUCTIVO	Recuperación de suelos anegados para el desarrollo de la producción agroecológica en Pastaza segunda etapa en los cantones Santa Clara, Pastaza y Mera FINGAD 2015	\$ 799.357,50	PLANIFICADA	\$ 560.557,50
				EJECUTADA	\$ 0,00
		Recuperación de suelos anegados para el desarrollo de la producción agroecológica en la provincia de Pastaza III etapa -parroquia Tarqui FINGAD 2016	\$ 826.414,00	PLANIFICADA	\$ 642.414,00
				EJECUTADA	\$ 0,00
		Recuperación de suelos anegados para el fomento y fortalecimiento del cultivo de caña de azúcar en la parroquia Madre Tierra y el cantón Santa Clara de la provincia de Pastaza FINGAD 2017	\$ 835.525,82	PLANIFICADA	\$ 559.341,93
				EJECUTADA	\$ 0,00
		Riego y Drenaje (Competencia)	\$ 211.438,55	PLANIFICADA	\$ 57.440,14
				EJECUTADA	\$ 772,80
		Ordenanza que institucionaliza la feria agropecuaria de la integración amazónica en la parroquia 10 de Agosto	\$ 39.340,76	PLANIFICADA	\$ 8.964.650,71
				EJECUTADA	\$ 0,00
		Ordenanza modificatoria que crea e institucionaliza la feria agrícola y ganadera de la parroquia El Triunfo.	\$ 20.000,00	PLANIFICADA	\$ 19.980,80
				EJECUTADA	\$ 19.980,80
		Ordenanza que institucionaliza la feria agrícola ganadera de la parroquia Madre Tierra	\$ 20.000,00	PLANIFICADA	\$ 0,00
				EJECUTADA	\$ 0,00
		Ordenanza de apoyo a las efemérides parroquiales en la provincia de Pastaza del GADPPz.	\$ 170.000,00	PLANIFICADA	\$ 10.000,00
				EJECUTADA	\$ 10.000,00
		Ordenanza de apoyo a financiamiento de las efemérides cantonales dentro de la provincia de Pastaza y carnaval cultural del GADPPz	\$ 50.000,00	PLANIFICADA	\$ 0,00
				EJECUTADA	\$ 0,00
		Ordenanza de promoción de la marca provincial	\$ 20.000,00	PLANIFICADA	\$ 6.523,59
				EJECUTADA	\$ 0,00
Ordenanza No. 101 de creación de la mesa de turismo de la provincia de Pastaza	\$ 50.000,00	PLANIFICADA	\$ 24.384,66		
		EJECUTADA	\$ 0,00		
Gasto del Programa	\$ 276.463,67	PLANIFICADA	\$ 375.215,89		
		EJECUTADA	\$ 88.374,25		

		Programa de reproducción animal	\$	455.522,78	PLANIFICADA	\$	452.823,79	
					EJECUTADA	\$	0,00	
		Desarrollo de la cadena productiva en el eje multimodal 3 de la provincia de Pastaza	\$	66.843,75	PLANIFICADA	\$	66.420,74	
					EJECUTADA	\$	0,00	
		Fomento a la biotecnología en cultivos agrícolas de orientación comercial	\$	73.260,80	PLANIFICADA	\$	70.989,08	
					EJECUTADA	\$	393,68	
		Propagación de plantas endémicas y exógenas de interés comercial	\$	92.800,00	PLANIFICADA	\$	91.815,86	
					EJECUTADA	\$	2.604,12	
	COMERCIALIZACIÓN	Fortalecimiento de los espacios de comercialización de los bienes y servicios de los emprendimientos productivos en la provincia de Pastaza		\$	93.994,99	PLANIFICADA	\$	28.271,98
						EJECUTADA	\$	871,99
		Desarrollo de emprendimientos productivos y fortalecimiento empresarial		\$	82.400,00	PLANIFICADA	\$	80.264,15
						EJECUTADA	\$	4.480,00
CONECTIVIDAD, MOVILIDAD Y ENERGÍA	CONSTRUCCIÓN VIAL PROVINCIAL	Proyecto de Apertura y Construcción Vial Rural Provincial	\$	3.050.063,92	PLANIFICADA	\$	1.596.564,38	
					EJECUTADA	\$	215.389,09	
	MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIAL	Mantenimiento correctivo y preventivo de maquinaria y vehículos pesados	\$	1.119.585,28	PLANIFICADA	\$	97.829,30	
					EJECUTADA	\$	34.744,20	
		Reparación, mantenimiento y construcción de infraestructura civil para el desarrollo provincial	\$	308.456,55	PLANIFICADA	\$	78.949,37	
					EJECUTADA	\$	0,00	
		Proyecto de mantenimiento vial rural	\$	2.069.921,59	PLANIFICADA	\$	1.390.601,10	
					EJECUTADA	\$	8.209,63	
		Interconectividad fluvial, aéreo y peatonal rural provincial	\$	1.060.336,06	PLANIFICADA	\$	375.848,69	
					EJECUTADA	\$	132.499,58	
		Estudios y construcciones 2	\$	86.458,61	PLANIFICADA	\$	78.102,54	
					EJECUTADA	\$	2.191,12	
		Obras de Financiamiento	\$	44.607.786,89	PLANIFICADA	\$	35.210.627,24	
					EJECUTADA	\$	187.712,15	
			Fiscalización	\$	236.541,42	PLANIFICADA	\$	66.726,17
						EJECUTADA	\$	23.465,01
Planificación	\$		449.202,56	PLANIFICADA	\$	24.274,48		
				EJECUTADA	\$	24.274,48		

POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	GESTIÓN INSTITUCIONAL	Ordenanza reformativa a la ordenanza que regula la estructura y funcionamiento del sistema de participación ciudadana y control social	\$ 64.050,00	PLANIFICADA	\$ 47.505,57
				EJECUTADA	3.285,20
		Ordenanza reformativa y sustitutiva a la ordenanza provincial para el desarrollo y fomento del deporte barrial rural y parroquial de la provincia de Pastaza	\$ 24.000,00	PLANIFICADA	\$ 599,99
				EJECUTADA	\$ 0,00
		Reforma a la ordenanza de apoyo al deporte escolar de la provincia de Pastaza	\$ 20.000,00	PLANIFICADA	\$ 0,00
				EJECUTADA	\$ 0,00
		Ordenanza de creación de la gaceta oficial del GADPPz	\$ 10.123,10	PLANIFICADA	\$ 8.521,49
				EJECUTADA	\$ 0,00
		Ordenanza que institucionaliza las fiestas de la provincia de Pastaza	\$ 170.000,00	PLANIFICADA	\$ 0,00
				EJECUTADA	\$ 0,00
		Ordenanza que norma la cogestión en los presupuestos participativos de los gobiernos parroquiales de la provincia de Pastaza.	\$ 752.481,21	PLANIFICADA	\$ 431.103,19
				EJECUTADA	
	GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	Enlace de comunicaciones vía internet satelital con las cabeceras parroquiales rurales para conectividad comunicacional.	\$ 124.666,08	PLANIFICADA	\$ 55.686,05
				EJECUTADA	7.369,60
		Mancomunidades (CONGA)	\$ 160.000,00	PLANIFICADA	0,00
				EJECUTADA	\$ 0,00
		Proyectos sociales del GADPPz (Patronato Provincial)	\$ 2.350.000,00	PLANIFICADA	\$ 131.467,09
				EJECUTADA	207.905,82
Construcción del CITET VI-Etapa		\$ 75.000,00	PLANIFICADA	0,00	
			EJECUTADA	\$ 0,00	
Remodelación del área comunales	\$ 586.515,72	PLANIFICADA	423.838,90		
		EJECUTADA	15.822,46		
ADMINISTRATIVO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicios Administrativos del GADPPz/Fortalecer la Tecnología de la Información y la Comunicación	\$ 936.514,28	PLANIFICADA	\$ 439.983,80
				EJECUTADA	\$ 23.599,11
		Comunicación	\$ 332.834,38	PLANIFICADA	\$ 180.728,66
				EJECUTADA	\$ 43.898,96
		Talento Humano/Seguridad y Salud Ocupacional	\$ 4.082.789,69	PLANIFICADA	\$ 1.397.342,49
				EJECUTADA	\$ 289.478,62
		Procuraduría Sindica	\$ 36.944,00	PLANIFICADA	\$ 23.129,70
				EJECUTADA	\$ 4.862,87
		Financiero	\$ 2.300.415,49	PLANIFICADA	\$ 860.966,40
				EJECUTADA	200.388,98
		Secretaría General	\$ 39.448,96	PLANIFICADA	\$ 20.796,13
				EJECUTADA	\$ 3.332,40

