

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**

**COMPROBANTE DE PAGO N° 1222**

Fecha: 16/08/2023

Asiento N° 3696

Compromiso N° 721

1BCE PRINCIPAL Cta Cte No 01210014

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **CONSORCIO ASFALTADOS C Y C /**

**USD 9,015.22**

LA SUMA DE: **NUEVE MIL QUINCE Dolares 22/100 CtvS**

PUYO, 16 de Agosto del 2023

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CONSORCIO ASFALTADOS C Y C.- ABONO N2 A LA PLANILLA DE LIQUIDACION Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION DEL PROYECTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA DE ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTEGNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTEGNOLOG

Usuario: ALE

DOCUMENTOS BANCARIOS

No	Beneficiario	Valor
CTA 3001529301	CONSORCIO ASFALTADOS C Y C	9,015.22
TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD		9,015.22

APLICACION CONTABLE

Código	Descripción	Debe	Haber
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS	9,015.22	
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE.01210014		9,015.22
SUMAN o PASAN USD		9,015.22	9,015.22

APLICACION PRESUPUESTARIA


Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D505.507.750501.000.000 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			9,015.22
TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	9,015.22

  
LCDO. ANDRE GRANADA.  
Prefecto Provincial

  
LCDA. MARILU ORDOÑEZ.  
Directora Financiera E.

  
LCPD. MARCELO CUEVA.  
Jefe De Contabilidad E.

  
ING. GABRIEL SOS  
Tesorero



Orden de Pago Nro. GADPPZ-GADPPZ-2023-0135-GOP

Puyo, 16 de agosto de 2023

**PARA:** Sra. Leda. Livia Marilu Ordoñez Paredes  
Directora Financiera (E)

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN DE PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ASFALTADOS C Y C

De mi consideración:

En conformidad con la solicitud orden de pago Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2023-0145-SOLOP de 14 de agosto del 2023, considerando que la Dirección Financiera ha realizado el control previo del trámite del ABONO A LA "PLANILLA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA DE ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTEGNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTEGNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", autorizo proceda con el pago en observancia de las disposiciones legales, a favor del CONSORCIO ASFALTADOS C Y C, por el valor de 9.015.22 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcdo. Andre Mauricio Granda Garrido  
**PREFECTO DE LA PROVINCIA DE PASTAZA**

Anexos:

- solicitud\_orden\_de\_pago\_nro.\_gadppz-financiero-2023-0145-solop.pdf

Funcionarios que participaron en este documento: --> Srta. Abg. Jazmin Paola Rea Sangoquiza - Asistente Administrativo 2 --> Sra. Leda. Livia Marilu Ordoñez Paredes - Directora Financiera (E)



Firmado electrónicamente por:  
ANDRE MAURICIO  
GRANDA GARRIDO



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 7-9-2023


Hora: 14:14:35

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: SOSA ESPINEL GABRIEL ALEJANDRO 1210014

Num. Ced o Ruc:1691728902001

Institución Pública: GAD PROV PASTAZA							# Cta.: 1210014	
Fecha de Transferencia : 2023-08-24 00:00:00.0								
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben	Monto	# Ced.Ident.	Nom Ben	T. Cta	Fec Proc Banco	Estado	Observacion
BANECUADOR B.P.	3001529301	9,015.22	1691728902001	CONSORCIO ASFALTADOS C Y C	1	24-08-2023 17:23:21	ACREDITADA	COMPROBANTE DE PAGO 1221
BANECUADOR B.P.	3001529301	9,015.22	1691728902001	CONSORCIO ASFALTADOS C Y C	1	24-08-2023 17:23:21	ACREDITADA	COMPROBANTE DE PAGO 1222
BANECUADOR B.P.	3001529301	1,916.17	1691728902001	CONSORCIO ASFALTADOS C Y C	1	24-08-2023 17:23:21	ACREDITADA	COMPROBANTE DE PAGO 1323
<b>Total:</b>		<b>19,946.61</b>	<b>Reg.:3</b>					

[Atrás](#)



GOBIERNO DE  
**PASTAZA**

*El Gobierno del Avance*

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
SECRETARÍA



Pastaza

Fecha:

24 JUL 2023

Recibido:

*PiGo*

Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5819-M

Número: 10:38

Puyo, 23 de julio de 2023


**PARA:** Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes  
Directora Financiera (E)

**ASUNTO:** EXPEDIENTES ORIGINALES REVISADOS

Señora Directora, en respuesta al Documento No. GADPPZ-FINANCIERO-2023-2328-M, tengo a bien adjuntar los expedientes físicos, revisados para continuar con el trámite correspondiente.

A continuación se detalla el listado de las planillas.

FECHA	COMPROBANTE	DETALLE
11/06/2023	1244	OBRACIV CIA. LTDA.- CONTABILIZACION DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION Y REAJUSTE DEFINITIVO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA EL RETIRO Y REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA AV. ALBERTO ZAMBRANO DESDE EL SECTOR DEL REDONDEL DE LA Balsa HASTA SECTOR DEL CEMENTERIO, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
05/04/2023	838	OBRACIV CIA. LTDA.- CONTABILIZACION DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N5 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N5 DE LA OBRA PARA EL RETIRO Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA DE LA AV. ALBERTO ZAMBRANO DESDE EL RENDONDEL DEL BALCERO HASTA EL CEMENTERIO MUNICIPAL, PUYO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.
09/05/2023	1189	OBRACIV CIA. LTDA.- OBRACIV CIA. LTDA.- CONTABILIZACION DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION, REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION Y REAJUSTE DEFINITIVO DE DEL ANTICIPO DEL PROYECTO RETIRO Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA DE LA AV. ALBERTO ZAMBRANO DESDE EL RENDONDEL DEL BALCERO HASTA EL CEMENTERIO MUNICIPAL, PUYO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA COBRO DEL ANTICIPO



Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5819-M

Puyo, 23 de julio de 2023

18/04/2023	1211	CONSORCIO ASFALTADOS C Y C.- CONTABILIZACION DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION DEL PROYECTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA DE ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTEKNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANO
28/04/2023	1189	CONSORCIO ASFALTADOS C Y C.- CONTABILIZACION DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION DEL PROYECTO ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA DE ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTEKNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTEKNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTO

Particular que remito para los fines pertinentes.


Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Jair Fernando Ledesma Bastidas  
**DIRECTOR DE FISCALIZACION**

Referencias:

- GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5812-M



**Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5819-M**

**Puyo, 23 de julio de 2023**

Copia:

Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - Secretaria Ejecutiva 2 /

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Jomara Daniela Martinez Moya - Asistente Administrativo 1

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Dirigido a: CONTADOR (A) GENERAL



Pastaza

24 JUL 2023

Fecha:

Ejecutar el control previo y efectuar  
La contabilización, conforme leyes y  
Reglamentos vigentes.

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Dirigido a: TESORERO (A) GENERAL



Pastaza

Fecha: 24 JUL 2023

Ejecutar el control previo al pago  
Conforme leyes y reglamentos  
Vigentes.



# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Fecha: 18/04/2023

## COMPROBANTE DE DIARIO N° 1211

Asiento N° 2189

Compromiso N° 721

Retención N° 001-010-000020843

**DETALLE DEL COMPROBANTE:**

CONSORCIO ASFALTADOS C Y C.- CONTABILIZACION DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION DEL PROYECTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA DE ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMI CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTEKNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANO


Usuario: ALE


DOCUMENTOS			
Fecha	Documento	No Autorización	Valor
13/04/2023	FACTURA	001100000000006 64334476514	31,501.59

APLICACION CONTABLE			
Código	Descripción	Debe	Haber
1.1.3.81.01.001	CUENTAS POR COBRAR IVA	3,375.17	
1.5.1.55.01.001	GASTOS EN INFRAESTRUCTURA	28,126.42	
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS		27,634.21
2.1.3.75.01.112	IMPUESTO A LA RENTA 1.75%		492.21
2.1.3.81.14.001	CXP IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI		3,375.17
SUMAN o PASAN USD		31,501.59	31,501.59

APLICACION PRESUPUESTARIA			
Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D505.507.750501.000.000 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		28,126.42	
TOTAL GASTOS USD	0.00	28,126.42	0.00

Abono 1 \$ 9015.22 Comp # 1221, (16/08/2023)  
 Abono 2 \$ 9015.22 Comp # 1222, (16/08/2023)

  
 LCDA. MARILU ORDOÑEZ  
 Contadora General

  
 ING. ALEXANDRA POZO  
 Contador 1

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

## Compromiso No: 721

Transacción No: 4140

Fecha: 13/04/2023

Proveedor: CONSORCIO ASFALTADOS C Y C

Identificación: Ruc 1691728902001

### DETALLE:

CONSORCIO ASFALTADOS C Y C.- CONTRATO COMPLEMENTARIO ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA DE ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMI CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTEGNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTEGNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

RIGO

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
05.01.D505.507.750501.000.000 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	28,126.42	325,322.47
Total =>	28,126.42	325,322.47



Firma digitalizada con:  
FRANCISCO RICOBERTO  
GREFA RIVADENEYRA

Subdirector Financiero

08/05/2023 8:48

Página 1/1

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1691728902001

FACTURA

No. 001-100-000000006

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

130420230116917289020012001100000000064334476514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/04/2023 10:49:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



130420230116917289020012001100000000064334476514

CONSORCIO ASFALTOS C Y C

Dirección Matriz: Barrio: CIUDADELA DEL CHOFER Calle: SALINAS Intersección: COTOPAXI

Dirección Sucursal: Barrio: CIUDADELA DEL CHOFER Calle: SALINAS Intersección: COTOPAXI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI



Razón Social / Nombres y Apellidos:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Identificación 1660000170001

Fecha 13/04/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: FRANCISCO DE ORELLANA Y 27 DE FEBRERO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
006		1.00	PLANILLA LIQUIDACION CONTRATO COMPLEMENTARIO EN EL PROYECTO ESTABILIZACION DE LA BASE GRANULAR DE LA VIA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMI CON ORGANOSILANOS EN BASE A MANOTECNOLOGIA Y EMULSION ASFALTICA SECTOR SAN JACINTO PARROQUIA TARQUI	Y DE LA VIA HACIA LA COLINIA SANTA ISABEL SECTOR LAS AMERICAS PARROQUIA PUYO CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA	28126.42	0.00	0.00	0.00	28126.42

Información Adicional	
Telefono:	032885380
Email:	financiero@pastaza.gob.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	31501.59

SUBTOTAL 12%	28126.42
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	28126.42
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3375.17
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	31501.59
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00