

**ACTA RESUMEN DE LA REUNIÓN DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA DEL AÑO
2025**

1. Lugar y fecha de la reunión:

Puyo, en la Sala de Consejeros de la Planta Central del GAD Provincial de Pastaza, el 06 de abril de 2026.

Hora de inicio: 14H43 pm.

2. Asuntos tratados:

El equipo técnico mixto de la comisión liderado por el GAD Provincial de Pastaza, se reunió para tratar lo siguiente:

La Evaluación de la Gestión Institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza del año 2025 . Fase 2.

El Arq. Anthony Maldonado, Director de Planificación del GADPPz, realiza una exposición al equipo mixto liderado por el GADPPz, del Informe de Rendición de Cuentas del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza del año 2025, la información de la Gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza realizado en el año 2025, con respecto a:

- Cumplimiento de metas del POA 2025 del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza

El Arq. Anthony Maldonado, Director de Planificación del GADPPz, expone la Evaluación del cumplimiento de metas POA GADPPz año fiscal 2025. No hay observaciones.

De parte de la ciudadanía el Sr. José Albán, sugiere que se complemente para el informe final con el detalle de los ingresos presupuestarios que se reciben del gobierno central y los ingresos que se recibe por convenios el GADPPz.

- Evaluación al Cumplimiento de metas de Resultado del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la provincia de Pastaza del año 2025.

El Arq. Anthony Maldonado, Director de Planificación del GADPPz, expone la Evaluación al cumplimiento de metas de resultado del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Pastaza del año 2025. No hay observaciones.

- Informe de cumplimiento al Plan de Trabajo de las de sugerencias y recomendaciones de la ciudadanía, respecto al Informe de Cumplimiento al Plan de Trabajo de las Sugerencias Y Recomendaciones formuladas por la ciudadanía, en la Rendición de Cuentas 2024.

El Arq. Anthony Maldonado, Director de Planificación del GADPPz, expone Informe del "Plan de trabajo sobre las sugerencias y recomendaciones formuladas por la ciudadanía

con respecto al informe de Rendición de Cuentas del año 2024 del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza”. No hay observaciones.

- Respuesta a la Lista de Temas emitidas por los Representantes de la ciudadanía.

El Arq. Anthony Maldonado, Director de Planificación del GADPPz, expone las respuestas de las preguntas de la lista de temas, presentadas en el GAD Provincial de Pastaza por la ciudadanía mediante Oficio Nro.002-2026, de fecha 13 de marzo de 2026, dirigido al Magister André Granda, Prefecto Provincial de Pastaza para que se incluya en la Rendición de Cuentas del GADPPz del año 2025. En la pregunta 26 realizada por la ciudadanía se complementa la información con el monto ejecutado y planificado del mantenimiento de vías en el 2025.



- Acciones que se realizaron para eliminar las brechas de desigualdad a favor de los grupos de atención prioritaria.

El Arq. Anthony Maldonado, Director de Planificación del GADPPz, informa son las acciones ejecutadas en el año 2025 para la reducción de brechas de desigualdad en grupos de atención prioritaria de parte del Patronato Provincial de Pastaza. No hay observaciones.

Se anexa a la presente acta el informe de la evaluación de la gestión institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza.

4. Clausura: Siendo las 16h04 p.m. se da por clausurada la reunión.

Para constancia de lo antes indicado el equipo técnico mixto de la comisión liderado por el GAD Provincial de Pastaza firman al pie del presente documento, el 06 de abril de 2026.

ORGANIZACIÓN Y/O ENTIDAD	REPRESENTANTE	FIRMA
REPRESENTANTE "SECTORES, PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DE LA PROVINCIA DE PASTAZA"	Abg. Manuel Gacitua (delegado)	
MIEMBRO DE LA "ASAMBLEA CIUDADANA NACIONAL".	Sr. José Vicente Albán	



DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN	Arq. Anthony Maldonado	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	Ing. Jorge Paredes (delegado)	
DIRECTORA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES	Lic. Irene Simbaña (delegada)	
DIRECTORA FINANCIERA.	Lic. Marilú Ordoñez	



GOBIERNO DE
PASTAZA
El Gobierno del Añono

INFORME DE LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA DEL AÑO 2025

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA DEL AÑO 2025

1. DATOS GENERALES

- Institución: Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza.
- Período : Año 2025.
- Representante Legal: Mgs. André Mauricio Granda Garrido, Prefecto de la Provincia de Pastaza.

2. INTRODUCCIÓN

La Rendición de Cuentas, es un derecho establecido en la Constitución de la República del Ecuador y en la ley y un ejercicio de control social por parte de las ciudadanas y ciudadanos, es una práctica para recuperar la confianza y garantizar transparencia. La Rendición de Cuentas es un proceso de diálogo e interrelación entre autoridades y ciudadanía para informar y poner a su consideración las acciones, proyectos y resultados de la gestión pública. La ciudadanía conoce y evalúa dicho trabajo y ejerce su derecho a participar.

El Mgs. André Mauricio Granda Garrido como máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, cumple con informar a la ciudadanía sobre el accionar realizado por la institución provincial en el año 2025, quienes son los encargados de velar y fiscalizar los recursos institucionales.

3. OBJETIVO

Rendir Cuentas del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza del año 2025, a la ciudadanía de la provincia de Pastaza del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2025.

4. CUMPLIMIENTO DE METAS DEL POA 2025 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA.

La Dirección de Planificación mediante Memorando Nro. GADPPZ-PLANIFICACIÓN-2026-14645-M, presenta el INFORME DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS POA GADPPz AÑO FISCAL 2025, con los siguientes resultados:

Con respecto al Cumplimiento del POA 2025 se concluye:

Eficiencia : 59,16% Avance menor a lo esperado
Eficacia : 95,81% Avance esperado
Efectividad : 77,48% Avance cercano a lo esperado.

Con respecto a la ejecución de los recursos financieros año 2025 del GADPPZ se debe indicar:

Monto Planificado : USD 87.800.111,67
Monto Ejecutado : USD 51.941.077,53

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Ejecución financiera

La Dirección Administrativa registró una asignación planificada total de USD 1.535.261,63 y una ejecución de USD 960.646,74, lo que representa una eficiencia financiera de 62,57 %, calificada como avance menor al esperado.

La ejecución financiera se concentró en cuatro componentes:

Ejecución financiera de la Dirección Administrativa, 2025

Proyecto / componente	Monto planificado (USD)	Monto ejecutado (USD)	% ejecución	Evaluación
Gestión Administrativa, Tecnológica e Institucional	952.414,67	721.185,30	75,72%	Avance cercano al esperado
Cooperación Internacional	28.945,76	17.956,55	62,04%	Avance menor al esperado
Enlace de comunicaciones vía internet satelital con cabeceras parroquiales rurales para conectividad comunicacional	381.430,00	148.025,01	39,0%	Avance menor al esperado
Convenio de Cooperación Interinstitucional con Pluspetrol Ecuador B.V y el GADPPz para la Gestión de Proyectos que sean financiados con fondos públicos en favor de las comunidades del área de influencia del campo Villano bloque 10	172.471,20	73.479,88	42,69%	Avance menor al esperado
Total	1535261,63	960646,74	62,57%	Avance menor al esperado

Fuente: Informe Anual Dirección Administrativa
Elaboración: Dirección de Planificación, 2026

El comportamiento financiero evidencia que el único componente que se ubicó en el rango de avance cercano al esperado fue Gestión Administrativa, Tecnológica e Institucional. Los demás componentes registraron niveles de ejecución inferiores al 70 %, lo que incidió en el resultado global de la Dirección.

Ejecución física de metas

En el componente físico, la Dirección Administrativa reportó el cumplimiento total de las metas planificadas para 2025, con una eficacia anual de 100 %, calificada como avance esperado.

Con base en la matriz de eficacia presentada por la unidad, se identifican 10 metas planificadas y ejecutadas durante el ejercicio fiscal 2025.



Cumplimiento físico de metas de la Dirección Administrativa, 2025

Indicador	Resultado
Número de metas planificadas	10
Número de metas ejecutadas	10
Eficacia anual	100%
Evaluación	Avance esperado

Fuente: Informe Anual Dirección Administrativa
Elaboración: Dirección de Planificación, 2026

Las metas reportadas se relacionan con adquisiciones y contrataciones institucionales, dotación de servicios para la operatividad institucional, mantenimiento de equipos y sistemas informáticos, gestión de cooperación internacional, articulación con aliados estratégicos, conectividad satelital y ejecución de convenios de cooperación.

Producción institucional

La Dirección Administrativa reportó 4.265 procesos administrativos relacionados con adquisiciones y contrataciones de bienes, obras, servicios y consultorías del GAD Provincial de Pastaza durante el año 2025.

Procesos administrativos ejecutados por trimestre, 2025

Producto	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total 2025
Procesos administrativos relacionados con adquisiciones y/o contrataciones de bienes, obras, servicios y consultorías	741	1.578	891	1.055	4.265

Fuente: Informe Anual Dirección Administrativa
Elaboración: Dirección de Planificación, 2026

La mayor carga operativa se registró en el segundo trimestre, con 1.578 procesos, equivalente al 36,99 % del total anual

Gestión institucional relevante

Además de la ejecución de metas y productos cuantificables, la Dirección Administrativa reportó actividades relevantes agrupables en los siguientes ámbitos:

Soporte administrativo y logístico institucional

- Pago de servicios básicos.
- Atención en 12 puntos de guardianía.
- Despacho de combustible para vehículos y proyectos institucionales.
- Emisión de salvoconductos para vehículos institucionales.
- Elaboración de documentos preparatorios e informes de administración de contrato.

- Asistencia a técnicos y analistas.
- Coordinación y preparación de eventos para el mes de mayo, primera parte de Olimpiadas Amazónicas 2025-avance.
- Ejecución del Congresillo Técnico de las Olimpiadas Amazónicas.
- Evento Pastaza Warmi 2025-100%.
- Procesos de compras públicas-100%.
- Inicio de informes de necesidad para el cumplimiento de actividades programadas en el POA.
- Informes de necesidad para la suscripción del GADPPz en la red de REGIONSA y ICLEI 100%.
- Devolución de dinero al CONGOPE el cual fue asignado en el marco del convenio para la ejecución del proyecto de patrimonializarían 100%.
- Proceso de cierre de convenio entre el CONGOPE y GADPPz 70%.
- Servicio de capacitación del curso "Asistente de compras públicas" a los técnicos del convenio de cooperación entre Pluspetrol B.V y el Gobierno Provincial de Pastaza.

Soporte tecnológico y mantenimiento

- Mantenimiento preventivo de equipos informáticos, sistemas, redes de datos, telecomunicaciones, maquinarias y equipos.
- Dotación del servicio de Internet satelital a los GAD adscritos al convenio.
- Mantenimiento preventivo de sistemas informáticos.
- Mantenimiento preventivo de redes de datos.
- Mantenimiento preventivo de equipos de telecomunicaciones.
- Mantenimiento preventivo de maquinarias y equipos.
- Mantenimiento preventivo y correctivo de las impresoras y equipos de fotocopiado.
- Mantenimiento preventivo de los equipos de enfriamiento del GADPPz: aires acondicionados tipo portátiles, Split, Casete y manejadora del Datacenter.
- Mantenimiento preventivo del sistema eléctrico y centros de transformación de los hangares.
- Servicio de mantenimiento preventivo físico y lógico de equipos de alto rendimiento del GADPPz.
- Servicio de arrendamiento de licencias AutoCAD y Civil 3d (Including Specialized toolsets) por un año.
- Implementación del módulo "Control de vehículos" en el Sistema Yupak, y migración de bases de datos.
- Servicio de mantenimiento preventivo de UPS.
- Renovación de licencia para uso del Firewall fg300e del GADPPz por un año.
- Renovación del dominio pastaza.gob.ec y pastaza.travel.
- Renovación del servicio de Office 365.
- Seguimiento proceso de Internet satelital (comunidades).
- Seguimiento proceso suscripción de AutoCAD.
- Renovación de suscripción de la suite de Adobe Creative Cloud por un año para la Dirección de Planificación y Comunicación Social del GADPPz.
- Desarrollo de scripts y automatización de tareas.

Cooperación y articulación interinstitucional

- Ejecución del convenio con Pluspetrol.
- Participación y colaboración en la actualización de la agenda productiva.
- Coordinación y participación en la organización de la III Feria de Cooperación Internacional.
- Coordinación firma del convenio ONG INBAR - avance 80%.
- Proceso de suscripción del convenio con Fundación INBAR - 60%.
- Seguimiento a acuerdos y compromisos con la Embajada China - 20%.

- Proyecto de patrimonialización de 14 idiomas, convenio y asistencia financiera con CONGOPE, seguimiento de avance y cierre del proceso.
- Coordinación firma del convenio ONG Naturaleza y Cultura Internacional – avance.
- Suscripción de convenio con el Instituto Yasuní ITT – avance y cierre del proceso.
- Entrega de 90 becas en coordinación con el Instituto CIC Yasuní - 100%.
- Sorteo de beca de tecnología, coordinación con el Instituto Tecnológico Superior, 4 becas completas sorteada por Facebook Live de la Prefectura – avance.
- Coordinación y participación de la Prefectura de Pastaza en la Cumbre de Sostenibilidad, en colaboración con CONGOPE.
- Coordinación para la participación de la delegación de la Prefectura de Pastaza y los delegados por el Prefecto André Granda en el GCF Task Force (Foro de Gobernadores) en Brasil.
- Proceso de suscripción de convenio interinstitucional con FAO.
- Proceso de suscripción de convenio interinstitucional con CARE.
- Cierre y proceso de suscripción de nuevo convenio con UTPL - 50%.
- Coordinación para participación institucional en la Semana del Clima en Nueva York - 100%.
- Firma del convenio con CARE Ecuador - avance 100%.
- Coordinación firma del convenio ONG TNC - avance 90%.
- Coordinación de propuesta para la ejecución de talleres de psico estética con la universidad Uniandes - 100%, y ejecución y seguimiento del convenio 60%.
- Coordinación y participación en la capacitación de Infraestructuras sostenibles por FCDS y NCI - 100%.
- Coordinación y acercamientos para establecer alianzas estratégicas con FCDS - 10%.
- Coordinación y participación en el encuentro de prefecturas amazónicas - 100%.
- Coordinación para la participación de las delegaciones en la COP 30 - 50%.
- Coordinación con Fundación KARA SOLAR para la ejecución de construcción de muelles con instalaciones eléctricas, utilizando paneles solares y puntos de recarga, proceso de diseño de muelles y reuniones técnicas, parte inicial - 50%.
- Avance de construcción y entrega del proyecto de Construcción de “casa de bambú” en coordinación con la Fundación Pachamama Y RFI- Obra por Semana - avance 100%.
- Proceso de suscripción de convenio con Fundación Eco ciencia - 60%.
- Gestión de tablets con la Embajada China - 70%

Gestión de proyectos y apoyo técnico

- Postulación y seguimiento de 4 proyectos de la Prefectura de Pastaza como buenas prácticas en la convocatoria de Líderes para Gobernar - 100%.
- Coordinación con Fundación KARA SOLAR para la coordinación del proyecto de diseño de muelles con instalaciones eléctricas, utilizando paneles solares y puntos de recarga - 50%.
- RFI: Formulación del proyecto “casa de bambú” en coordinación con la EP - 15%.
- Inicio de propuesta de perfil del proyecto de desnutrición infantil - 5%
- Inicio de propuesta de perfil del proyecto de conectividad - 5%
- Elaboración de shapés topográficos de los proyectos.
- Modificaciones del estudio de mercado, previo a los cambios conforme a la nueva cotización de bienes en el proyecto educativo Ilipi, Chuya Yaku y Púal.
- Construcción de una infraestructura para el fortalecimiento, la expresión y el encuentro cultural, para las colonias Bolívar y La Independencia, parroquia El Triunfo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.
- Avance del proyecto Educativo y cultural para el fortalecimiento de la identidad local.

- Construcción de una infraestructura educativa y cultural para el fortalecimiento de la identidad local, en la parroquia El Triunfo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza. Contratación de estudios y diseños de ingeniería para la construcción de proyectos de infraestructura comunitaria rural, para las comunidades de la zona de influencia del campo Villano, Bloque 10.
- Contratación de estudios y diseños de ingeniería para la construcción de infraestructuras productivas que fortalezcan el desarrollo agro productivo en la gestión agrícola en el área de influencia del campo Villano, Bloque 10.
- Contratación de estudios y diseños de ingeniería para la construcción de una infraestructura de expresión cultural en la parroquia rural del área de influencia del campo villano, bloque 10.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

Ejecución financiera

La Dirección de Comunicación registró una asignación planificada de USD 528.000,00 y una ejecución de USD 362.594,53, lo que representa una eficiencia financiera de 68,67 %, calificada como avance menor al esperado.

Ejecución financiera de la Dirección de Comunicación, 2025

Proyecto / componente	Monto planificado (USD)	Monto ejecutado (USD)	% ejecución	Evaluación
Comunicación	528.000,00	362.594,53	68,67%	Avance menor al esperado
Total	528.000,00	362.594,53	68,97%	Avance menor al esperado

Fuente: Informe Anual Dirección de Comunicación
Elaboración: Dirección de Planificación, 2026

El resultado evidencia una ejecución presupuestaria inferior al rango óptimo, pese al cumplimiento de las metas operativas.

Ejecución física de metas

La Dirección de Comunicación reportó el cumplimiento total de las metas planificadas para el año 2025, alcanzando una eficacia del 100 %, equivalente a avance esperado.

Cumplimiento físico de metas de la Dirección de Comunicación, 2025

Indicador	Resultado
Número de metas planificadas	5
Número de metas ejecutadas	5
Eficacia anual	100%
Evaluación	Avance esperado

Fuente: Informe Anual Dirección de Comunicación
Elaboración: Dirección de Planificación, 2026

Las metas estuvieron orientadas a la difusión institucional a través de distintos soportes comunicacionales: audio, video, boletines de prensa, material impreso y material digital.

Producción institucional

La Dirección de Comunicación reportó la generación de 1.418 productos comunicacionales durante el año 2025.

Productos comunicacionales generados por trimestre, 2025

Meta / producto	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total 2025
Spots publicitarios en audio	4	5	10	12	31
Spots publicitarios en video	80	76	117	170	443
Boletines de prensa	9	14	9	8	40
Material promocional impreso	9	4	4	4	21
Material promocional digital	172	206	220	285	883
Total	274	305	360	479	1418

Fuente: Informe Anual Dirección de Comunicación
Elaboración: Dirección de Planificación, 2026

La producción se concentró en material promocional digital (62,27 %) y productos audiovisuales (31,24 %), evidenciando una estrategia comunicacional orientada a medios digitales.

Gestión institucional relevante

Durante el año 2025, la Dirección de Comunicación ejecutó 248 actividades de acompañamiento y cobertura de eventos institucionales, vinculados a la agenda de la máxima autoridad.

Cobertura de eventos institucionales por trimestre, 2025

Actividad	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total 2025
Cobertura de eventos	50	132	32	34	248

Fuente: Informe Anual Dirección de Comunicación
Elaboración: Dirección de Planificación, 2026

La mayor concentración de cobertura se registró en el segundo trimestre, con el 53,23 % del total anual.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE

Base de información para la evaluación

La evaluación anual del cumplimiento de metas de la Dirección de Desarrollo Sustentable correspondiente al ejercicio fiscal 2025 se sustentó en la Programación Operativa y Financiera 2025, remitida a la Dirección de Planificación mediante Memorando Nro. GADPPZ-PLANIFICACIÓN-2026-14470-M, así como en la Ordenanza N.º 147 de la Segunda Reforma del Presupuesto General del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza para el Ejercicio Fiscal 2025, aprobada el 19 de noviembre de 2025.

Para el análisis del cumplimiento físico se consideraron los informes trimestrales de evaluación del POA 2025 enviados a por la Dirección de Planificación, a través de los memorandos institucionales correspondientes a cada período de seguimiento, los cuales contienen la verificación del avance de metas reportadas por la Dirección de Desarrollo Sustentable.

En lo referente a la ejecución financiera, se utilizó el devengado acumulado del POA 2025, proporcionado por la Dirección Financiera mediante el documento oficial de cierre del ejercicio fiscal, el cual permite establecer el nivel de ejecución presupuestaria de los programas y proyectos ejecutados por la unidad.

Ejecución financiera

La Dirección de Desarrollo Sustentable registró una asignación planificada de USD 7.304.043,62 y una ejecución de USD 4.853.699,62, lo que representa una eficiencia financiera del 66 %, calificada como avance menor al esperado.

Ejecución financiera de la Dirección de Desarrollo Sustentable, 2025

Programa	Monto planificado (USD)	Monto ejecutado (USD)	% ejecución	Evaluación
Gestión del conocimiento	1.001,00	556,00	66%	Avance menor al esperado
Comercialización	61.000,00	41.686,28		
Desarrollo Productivo	6.605.042,62	4.285014,15		
Gestión Institucional	637.000,00	526.443,19		
Total	7.304.043,62	4.853.699,62	66,0%	Avance menor al esperado

Fuente: Informe Anual Dirección de Desarrollo Sustentable
Elaboración: Dirección de Planificación, 2026

El resultado evidencia una ejecución presupuestaria inferior al umbral mínimo del rango esperado. En consecuencia, la gestión financiera de la unidad no alcanzó el nivel óptimo de devengamiento respecto de la programación anual.

Ejecución física de metas

La Dirección de Desarrollo Sustentable reportó un índice de eficacia del 81 %, resultado que se ubica en la categoría avance cercano a lo esperado. Este comportamiento refleja un cumplimiento operativo parcial, con metas ejecutadas en niveles aceptables, aunque sin alcanzar ejecución plena.

Cumplimiento físico de metas de la Dirección de Desarrollo Sustentable, 2025

Indicador	Resultado
Número de metas planificadas	95,00
Número de metas ejecutadas	80,00
Eficacia anual	81,2%

Fuente: Informe Anual Dirección de Desarrollo Sustentable
Elaboración: Dirección de Planificación, 2026

El informe remitido no presenta un consolidado único del número total de metas planificadas y ejecutadas; sin embargo, sí reporta el resultado global del índice operativo y el detalle de productos y logros por programas, proyectos y cadenas de valor.

Producción institucional

La Dirección de Desarrollo Sustentable reportó resultados en múltiples líneas de intervención, agrupadas en gestión del conocimiento, comercialización, desarrollo productivo, turismo, riego y drenaje, ordenanzas de desarrollo productivo, economías comunitarias y programas sociales y de bienestar animal.

Entre los principales resultados cuantificables reportados para 2025 destacan los siguientes:

Principales metas reportadas por la Dirección de Desarrollo Sustentable, 2025

Línea / intervención	Meta planificada	Meta ejecutada
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:		
Herramienta de recolección de datos en campo	1	1
Informes mensuales de avance POA	12	12
Informes trimestrales de cumplimiento y evaluación de avance del POA	4	3
Informe anual de cumplimiento y evaluación de avance del POA	1	1
Reportes trimestrales SIL	4	4
Implementar un banco de perfiles de proyectos	1	-
Implementar una base de manuales, guías y/o módulos	1	-
Informes anuales de evaluación del cumplimiento de Normas Internas	2	2



Línea / intervención	Meta planificada	Meta ejecutada
COMERCIALIZACIÓN:		
Generación de plazas de empleo a emprendedores y productores (valor agregado).	50	50
Fortalecimiento de emprendimientos con notificación sanitaria	15	15
Generación de plazas de empleo a emprendedores y productores (comercialización).	50	71
Fortalecimiento de asociaciones de economía popular y solidaria	10	13
DESARROLLO PRODUCTIVO:		
Cadena de valor de Panela		
Productores de caña fortalecidos técnicamente	100	123
Repotenciación de paneleras	3	3
Repotenciar ECAs de caña	3	6
Cadena de valor de vainilla:		
Viveros comunitarios de vainilla	14	14
Productores de vainilla atendidos técnicamente	40	45
Cadena de valor Forestal Sostenible:		
Hectáreas forestales atendidas técnicamente	45	45
Viveros forestales comunitarios	5	5
ECA forestal	1	1
Cadena de valor Papa China:		
Certificar con BPA a través de AGROCALIDAD	20	10
Fortalecer ECAs de papa china	2	14
Ejecutar el presupuesto de la ordenanza de la Mesa Técnica de la Papa China	100%	100%
Cadena de valor Guanábana:		
Productores de guanábana atendidos técnicamente	45	45
Cadena de valor Bioeconomía y Especies Amazónicas:		
Hectáreas de cultivos amazónicos fortalecidas	100	100
Escuelas de campo con sistema de producción ancestral	3	3
Cadena de valor café y cacao:		
Plazas de empleo en cadena café y cacao	18	27
Fortalecer ECAs de café y cacao	2	3
Establecer semilleros comunitarios de café y/o cacao	5	5

Línea / intervención	Meta planificada	Meta ejecutada
Certificar con BPA a través de AGROCALIDAD en café y/o cacao	5	5
Vivero Pitajaya:		
Productores de pitahaya atendidos técnicamente	63	63
Certificar con BPA a través de AGROCALIDAD a productores de pitajaya	10	10
Vivero Fátima:		
Producción de plantas	82.292	94.627
Producción de Biol (litros)	45.500	45.500
Producción de bioinsecticida (Kg)	35	35
Producción de biofungicida (Kg)	35	35
Establecimiento de una nave de vainilla odorata (300 m2)	1	1
Cadena Avícola:		
Productores avícolas atendidos	160	166
Cadena de Ovinos y Caprinos:		
Ovinos y/o caprinos atendidos	637	1.354
Ovinos y/o caprinos inseminados	60	15
Cadena Apícola y Melipona:		
Capacitación a productores de apicultura y meliponicultura	19	19
Elaboración de manual de apicultura y meliponicultura	1	-
Creación de una ECA de apicultura y meliponicultura	1	1
Cadena Porcinos:		
Porcinos atendidos	300	1.034
Inseminaciones porcinas	90	96
Cadena Bovina:		
Bovinos atendidos técnicamente en mejoramiento genético y emergencias veterinarias	1.312	2.316
Ejecutar campaña anual de vacunación preventiva	1	-
Ejecución del presupuesto de la ordenanza de la Feria Agro productiva de la Integración Amazónica de la parroquia Diez De Agosto	100%	100%
Ejecución del presupuesto de la ordenanza de la Feria Agrícola y Ganadera de la parroquia El Triunfo	100%	100%
Ejecución del presupuesto de la ordenanza de la feria de la parroquia Madre Tierra	100%	100%
Cadena de valor Piscícola:		
Alevines entregados	1.600.000	1.591.061
Alevines producidos en Jakalurco	1.700.000	1.933.574



Línea / intervención	Meta planificada	Meta ejecutada
Fondo Ítalo Ecuatoriano:		
Talleres de fortalecimiento de capacidades técnicas convencionales y ancestrales a los técnicos	10	10
Talleres de fortalecimiento de capacidades técnicas convencionales y ancestrales a los productores	10	10
Centros comunitarios adecuados en su infraestructura y equipamiento	2	2
Creación del centro comunitario de producción de semillas amazónicas	1	1
Siembra de 38 especies agrícolas, 17 especies frutales, y 5 especies forestales	38-17-5	-
Mantenimientos mensuales en plantaciones identificadas	80	-
Cosechado 15 especies agrícolas 17 especies frutales amazónicas	15-17	-
Diagnóstico en base al estudio de mercado para determinar la cadena de valor comercial de productos	1	1
Líneas de negocios definidas para la cadena de valor comercial de productos establecido en un plan de negocios con enfoque de género	3	3
Talleres de fortalecimiento de capacidades administrativas y comerciales a los técnicos	10	10
Talleres de fortalecimiento de capacidades administrativas y comerciales a los productores	10	10
Giras de intercambio de experiencias ejecutadas para al menos 30% de los 100 productores	3	-
Creación de centro de acopio	1	-
Centro de comercialización adecuado en su infraestructura y equipamiento	1	-
Ferias de comercialización y promoción de productos amazónicos ancestrales	3	-
Guía diseñada para el parto ancestral amazónico	1	1
Taller de fortalecimiento de capacidades y prácticas en parto ancestral	1	1
Parteras cuentan con implementos adecuados para el parto ancestral	20	20
Mujeres han recibido atención adecuada en el parto ancestral	150	-
Mujeres han recibido implementos adecuados para el parto y posparto	150	-
Mujeres cuentan con especies avícolas para autoconsumo nutritivo	75	75
Componente Riego y Drenaje:		
Hectáreas de suelos anegados recuperados	101,32	143,29
Hectáreas de plataformas agrícolas construidas en impulso a las BPAs	18,20	28,91
Beneficiarios con sistemas de drenaje y/o plataformas agrícolas con potencial productivo para caña de azúcar	200	61
Hectáreas con sistemas de drenaje agrícola de cultivos de papa china y caña de azúcar en los cantones Mera y Pastaza que permitan recuperar zonas anegadas	75	-
Turismo:		
Eventos turísticos realizados en la Provincia de Pastaza	6	6

Línea / intervención	Meta planificada	Meta ejecutada
Emprendimientos turísticos promocionados	12	13
Rutas turísticas creadas	2	2
Establecimientos turísticos fortalecidos	39	39
Asociaciones jurídicas de prestadores turísticos generadas	8	8
Capacitaciones turísticas	6	6
Plazas de trabajo generadas en turismo	30	30
Institucionalizado 1 Plan de seguridad turística en la Provincia de Pastaza	1	1
Ordenanzas del GADPPz vinculadas al desarrollo productivo:		
Ejecución de la ordenanza de Efemérides cantonales y carnaval cultural	100%	100%
Ejecución de la ordenanza de las Efemérides Parroquiales	100%	100%
Ejecución de la ordenanza de la Marca Turística	100%	100%
Ejecución de la ordenanza de la Mesa Técnica de Turismo	100%	100%
Economías comunitarias de las siete nacionalidades de Pastaza:		
Capacitar al 30% de los dirigentes de las 7 nacionalidades en temas de prácticas productivas en áreas de creación de bioemprendimientos e identificación de productos derivados del bosque	30%	-
Ordenanza ánimo Campeones: promover, patrocinar e incentivar la participación y representatividad deportiva de la provincia de Pastaza:		
Ejecución de la ordenanza provincial	100%	100%
Ordenanza para la creación del proyecto de bienestar animal en la provincia de Pastaza:		
Talleres cantonales de sensibilización en bienestar animal	4	4
Atención sanitaria a animales de compañía	10%	10%
Ordenanza ánimo juventud: promoción de los derechos de las personas adolescentes y jóvenes de la provincia de Pastaza:		
Ejecución de la ordenanza	100%	100%
Ordenanza para la prevención, atención y reparación de víctimas de violencia de género contra las mujeres en la provincia de Pastaza:		
Mejorará los ingresos económicos de 11 mujeres del Sector San Jorge repotenciando panelera comunitaria	11	4

Fuente: Informe Anual Dirección de Desarrollo Sustentable
Elaboración: Dirección de Planificación, 2026

Los resultados muestran una producción institucional amplia y diversa, con sobrecumplimiento en varias metas productivas y pecuarias. No obstante, también se identifican metas no ejecutadas o parcialmente ejecutadas, especialmente en gestión del conocimiento, apicultura, riego y drenaje, economías comunitarias, parto ancestral y varios componentes del Fondo Ítalo Ecuatoriano.

Gestión institucional relevante

La gestión de la Dirección de Desarrollo Sustentable se concentró en cuatro ámbitos principales.

1. En desarrollo productivo y cadenas de valor, la unidad reportó acciones de asistencia técnica, fortalecimiento de productores, implementación de ECAs, viveros comunitarios, certificaciones BPA, repotenciación de infraestructuras productivas, producción de plantas e insumos biológicos, entrega de alevines y atención veterinaria.
2. En comercialización y valor agregado, se registró fortalecimiento de emprendimientos con notificación sanitaria, apoyo a asociaciones de economía popular y solidaria y generación de plazas de trabajo vinculadas a circuitos de comercialización.
3. En turismo, se reportó la ejecución de eventos turísticos, promoción de emprendimientos, creación de rutas, fortalecimiento de establecimientos, generación de asociaciones jurídicas, capacitación y formulación del Plan de Seguridad Turística.
4. En riego, drenaje y ordenanzas institucionales, se informó recuperación de suelos, construcción de plataformas agrícolas y ejecución presupuestaria de diversas ordenanzas provinciales vinculadas al desarrollo productivo, turismo, juventud, bienestar animal y ferias.

DIRECCIÓN FINANCIERA

Ejecución financiera

La Dirección Financiera registró una ejecución presupuestaria superior al monto planificado para el ejercicio fiscal 2025.

El presupuesto codificado, conforme a la Segunda Reforma (Ordenanza N.º 147), ascendió a USD 5.286.765,94, mientras que el monto devengado alcanzó USD 5.509.915,03, lo que representa una ejecución del 104,22 %.

Este resultado se ubica dentro de la categoría de avance esperado, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de la provincia de Pastaza.

Ejecución financiera del componente – Dirección Financiera, 2025

Proyecto / componente	Monto planificado (USD)	Monto ejecutado (USD)	% ejecución	Evaluación
Financiera	5.280.065,94	5.509.915,03	104,35%	Avance esperado
Total	5.280.065,94	5.509.915,03	104,35%	Avance esperado

Fuente: Dirección Financiera, Memorando Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2026-4607-M
Elaboración: Dirección de Planificación, 2026

El nivel de ejecución evidencia una gestión financiera con capacidad de cumplimiento y absorción presupuestaria, incluso por encima de lo inicialmente programado.

Ejecución física de metas

El cumplimiento físico de metas de la Dirección Financiera alcanzó un 88,91 %, valor que se clasifica como avance esperado conforme a los criterios de evaluación institucional.

Ejecución física de metas – Dirección Financiera, 2025

Indicador	Resultado
Número de metas planificadas	3
Número de metas ejecutadas	3
Eficacia anual	88,9%

Fuente: Informes ICM trimestrales POA 2025 – Dirección de Planificación
Elaboración: Dirección de Planificación, 2026

Este resultado refleja un nivel adecuado de cumplimiento de las metas operativas definidas en el POA 2025, manteniendo coherencia con la planificación institucional y los instrumentos de seguimiento implementados durante el ejercicio fiscal.

Producción institucional

Durante el ejercicio fiscal 2025, la Dirección Financiera no reportó productos institucionales cuantificables dentro de su planificación operativa.

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

Ejecución financiera

La Dirección de Planificación registró una ejecución financiera correspondiente al 75 % respecto a lo planificado en el ejercicio fiscal 2025, en el marco del proyecto Sistema de Información Local del GADPPz.

Ejecución financiera por proyecto/componente – Dirección de Planificación, 2025

Ejecución financiera del componente – Dirección de Planificación, 2025

Proyecto / componente	Monto planificado (USD)	Monto ejecutado (USD)	% ejecución	Evaluación
Sistema de Información Local del GADPPz	38.733,41	29.078,26	75,0%	Avance cercano a lo esperado
Total	38.733,41	29.078,26	75,0%	Avance cercano a lo esperado

Fuente: Dirección de Planificación
Elaboración: Dirección de Planificación, 2026

Ejecución física de metas

El cumplimiento físico de metas de la Dirección de Planificación alcanzó el 100 %, al haberse ejecutado la totalidad de metas programadas en el POA 2025.

Ejecución física de metas – Dirección de Planificación, 2025

Indicador	Resultado
Número de metas planificadas	1
Número de metas ejecutadas	1
Eficacia anual	100%

Fuente: Dirección de Planificación
Elaboración: Dirección de Planificación, 2026

Producción institucional

Durante el ejercicio fiscal 2025, la Dirección de Planificación generó productos institucionales orientados al seguimiento, evaluación y consolidación de la planificación institucional.

Producción institucional – Dirección de Planificación, 2025

Producto	Cantidad
Cumplimiento de Metas del POA-2025	
Base de datos institucional del Sistema de Información Local (SIL)	1
Otras actividades	
Informes mensuales del Seguimiento de cumplimiento de metas del POA 2024, 12 del mes de diciembre de 2024 y del POA 2025, 132 de enero a noviembre de 2025 de las Direcciones del GADPPz: Administrativo, Comunicación, Procuraduría Síndica, Secretaría General, Planificación, Fiscalización, Talento Humano, Financiero, Obras Públicas, Desarrollo Sustentable, Patronato Provincial y Gestión Ambiental.	144
Informes trimestrales de Evaluación del cumplimiento de metas del POA 2024 del IV Trimestre del 2024 y del POA 2025 del I, II y III Trimestre del año 2025 de las siguientes direcciones: Administrativo, Comunicación, Procuraduría Síndica, Secretaría General, Planificación, Fiscalización, Talento Humano, Financiero, Obras Públicas, Desarrollo Sustentable, Patronato Provincial y Gestión Ambiental.	48
Informes de Evaluación de Cumplimiento de Metas del año 2024, de las siguientes dependencias: Administrativo, Comunicación, Patronato, Financiero, Talento Humano, Desarrollo Sustentable, Secretaría General, Procuraduría Síndica, Fiscalización, Obras Públicas, Planificación y Gestión Ambiental.	12
Matrices del Art. 19 numerales 1.4), 10), 21) y 24 de la LOTAIP del GADPPz del año 2025.	
Informes de seguimiento del avance del cumplimiento de metas de los proyectos de la Dirección de Planificación, 1 del POA 2024 correspondiente al mes de diciembre de 2024 y 11 del POA 2025, de enero a noviembre del 2024, para la LOTAIP, elaborado con los informes presentados por los analistas de la Dirección de Planificación.	12
Reportes del Control de la Planificación y Ejecución del POA 2024 del mes de diciembre de 2024 y del POA 2025, de enero a noviembre del 2025 de la Dirección de Planificación.	12
Programación del POA 2025 de la Dirección de Planificación.	
Informes de Evaluación a Convenios del GADPPz correspondiente al IV Trimestre del año 2024 y I, II, III Trimestre del año 2025.	4
Informe de Evaluación a Convenios del GADPPz año 2024.	1
Informes de seguimiento y evaluación a convenios del GADPPz perteneciente al segundo semestre del año 2024 y primer semestre del año 2025.	2

Evaluaciones del POA 2024 – GADPPz del Segundo Semestre y Evaluación del POA 2025 – GADPPz Primer Semestre del año 2025.	2
Seguimientos del Cumplimiento de Metas de Resultados del PDOT provincial, correspondiente al II Semestre del 2024 y al I Semestre del 2025.	2
Elaboración de la consolidación de la Programación del POA 2025 Institucional. (Art.250 COOTAD).	
Certificación de Convenios Vencidos sin acta de finiquito	88
Mapas temáticos del Proyecto de inversión de Riego y Drenaje año 2025	21
Evaluación al personal de la Dirección de Planificación	
Seguimiento al cumplimiento de metas del PDOT	2
Normas de control interno del II semestre 2024 y I semestre del año 2025	
Recopilación de las evaluaciones de las direcciones del GADPPz del II semestre del 2024 i semestre del 2025 Resolución Nro. 012	
Informe de Seguimiento y Evaluación del PDOT de la Provincia de Pastaza del año 2024.	1
Informe ejecutivo operativo y financiero de los proyectos concerniente a la vialidad, ejecutados durante los periodos y 2014 – 2018, 2019 - 2023 y años 2024 – 2025 en función a la información enviada por las direcciones de OOPP. y Fiscalización	1
Actualización de información en el avance de ejecución y cuanto falta por construir para cerrar los anillos viales	1
Se elaboró y actualizó el Tablero de Control (Dashboard) del Proyecto Animal	1
Sembrando en Pastaza como insumo para el SIL y Portal del Gobierno Abierto	1

Fuente: Dirección de Planificación

Elaboración: Dirección de Planificación, 2026

SECRETARÍA GENERAL

Ejecución financiera

La Secretaría General registró una ejecución financiera global del 48,09 % respecto al presupuesto planificado para el ejercicio fiscal 2025, ubicándose en la categoría de avance menor al esperado.

. Ejecución financiera por proyecto/componente – Secretaría General, 2025.

Ejecución financiera del componente – Secretaría General, 2025

Proyecto / componente	Monto planificado (USD)	Monto ejecutado (USD)	% ejecución	Evaluación
Ordenanza que regula la estructura y funcionamiento del sistema de participación ciudadana y control social	46.488,34	10.235,00	22,02%	Avance menor al esperado
Ordenanza de creación de la Gaceta Oficial del GADPPz	10.123,20	9.625,00	95,08%	Avance esperado
Secretaría General	20.320,55	17.138,46	84,34%	Avance cercano al esperado
Total	76.932,09	36.998,46	48,09%	Avance menor al esperado

Fuente: Secretaría General; Dirección Financiera
Elaboración: Dirección de Planificación, 2026

La ejecución financiera evidencia una marcada subejecución en el componente relacionado con participación ciudadana, lo cual incidió de forma determinante en el resultado global de la unidad. En contraste, la Gaceta Oficial registró un desempeño presupuestario alto, mientras que el componente administrativo de Secretaría General alcanzó un nivel cercano al esperado.

Ejecución física de metas

El cumplimiento físico de metas de la Secretaría General alcanzó un 81,50 %, ubicándose en la categoría de avance cercano al esperado.

Ejecución física de metas – Secretaría General, 2025

Meta / componente	Resultado	Evaluación
Cumplir con el 100% de los eventos programados para las instancias de participación ciudadana realizadas en el año 2025	49,42%	Avance menor al esperado
Cumplir el 100% de la Ordenanza reformada	95,08%	Avance esperado
12 sesiones del órgano legislativo del GADPPz realizadas al año 2025	100%	Avance esperado
Cumplimiento físico global	82%	Avance cercano al esperado

Fuente: Secretaría General
Elaboración: Dirección de Planificación, 2026

El resultado refleja cumplimiento mayoritario de las metas operativas, con desempeño favorable en la coordinación de sesiones del órgano legislativo y en la implementación de la Gaceta Oficial. No obstante, el bajo nivel de ejecución de actividades vinculadas a participación ciudadana redujo el resultado consolidado.

Producción institucional

Durante el ejercicio fiscal 2025, la Secretaría General reportó productos institucionales vinculados a la gestión administrativa, normativa y de participación ciudadana.

Producción institucional – Secretaría General, 2025

Producto / meta institucional	Porcentaje de cumplimiento
12 sesiones del órgano legislativo del GADPPz realizadas	100%
Cumplir con el 100% de los eventos programados para las instancias de participación ciudadana establecidos en la normativa legal vigente.	49%
Cumplimiento el 100% de la Ordenanza de creación de la Gaceta Oficial del GADPPz (reformada)	95,08%

Fuente: Secretaría General

Elaboración: Dirección de Planificación, 2026

Las actividades ejecutadas durante el año 2025 contribuyeron al fortalecimiento de la gestión institucional, la gobernanza y el marco normativo, constituyéndose en un soporte habilitante para la ejecución de los programas y proyectos institucionales.

PROCURADURÍA SÍNDICA

Ejecución financiera

Procuraduría Síndica registró una ejecución financiera global del 91,14 % respecto al presupuesto planificado para el ejercicio fiscal 2025, ubicándose en la categoría de avance esperado.

Ejecución financiera por proyecto/componente – Procuraduría Síndica, 2025

Proyecto / componente	Monto planificado (USD)	Monto ejecutado (USD)	% ejecución	Evaluación
Procuraduría Síndica	20.125,45	18.341,53	91,14%	Avance esperado
Total	20.125,45	18.341,53	91,14%	Avance esperado

Fuente: Procuraduría Síndica; Dirección Financiera

Elaboración: Dirección de Planificación, 2026

La ejecución financiera evidencia un uso adecuado de los recursos asignados durante el ejercicio fiscal 2025, manteniéndose dentro de los parámetros de avance esperado. Este resultado muestra coherencia entre programación presupuestaria y ejecución real del gasto.

Ejecución física de metas

El cumplimiento físico de metas de Procuraduría Síndica alcanzó el 100 %, ubicándose en la categoría de avance esperado.

Ejecución física de metas – Procuraduría Síndica, 2025

Indicador	Resultado
Número de metas planificadas	2
Número de metas ejecutadas	2
Eficacia anual	100%

Fuente: Procuraduría Síndica
Elaboración: Dirección de Planificación, 2026

El resultado refleja cumplimiento total de las metas programadas en el POA 2025, tanto en la gestión de trámites administrativos como en la representación judicial y extrajudicial del Gobierno Provincial.

Producción institucional

Durante el ejercicio fiscal 2025, Procuraduría Síndica generó un volumen significativo de productos jurídicos y administrativos, vinculados al acompañamiento normativo, la defensa institucional y el soporte transversal a las diferentes dependencias del Gobierno Provincial.

Producción institucional – Procuraduría Síndica, 2025

Producto alcanzado	Cantidad
Resoluciones administrativas y precontractuales	336
Contratos elaborados	158
Ordenanzas procesadas	4
Convenios	194
Actas	70
Criterios jurídicos	139
Escritos judiciales	157
Asistencias a diligencias	114

Fuente: Procuraduría Síndica
Elaboración: Dirección de Planificación, 2026

La producción reportada refleja una alta dinámica institucional y una gestión activa en la defensa de los intereses provinciales. La diversidad de productos evidencia la naturaleza transversal de la unidad y su aporte al fortalecimiento del marco normativo institucional.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Ejecución financiera

La Dirección de Obras Públicas registró una ejecución financiera global del 47,62 % respecto al presupuesto planificado para el ejercicio fiscal 2025, ubicándose en la categoría de avance menor al esperado.

Ejecución financiera – Dirección de Obras Públicas, 2025

SIS	Proyecto / componente	Monto planificado (USD)	Monto ejecutado (USD)	% ejecución	Evaluación
ASENTAMIENTOS HUMANOS: movilidad, conectividad e infraestructura	Construcción y mejoramiento vial en la provincia de Pastaza	40.731.806,52	14.191.766,79	46,29%	Avance menor al esperado
	Mantenimiento de vías asfaltadas y lastradas	7.031.757,25	3.780.953,39		
	Estudios y proyectos	491.082,74	254.566,79		
	Cuentas por pagar	4.363.787,37	4.287.672,89		
	Personal Obras Públicas	4.825.432,47	4.074.821,79		
SIS	Proyecto / componente	Monto planificado (USD)	Monto ejecutado (USD)	66,95%	Avance menor al esperado
POLÍTICO INSTITUCIONAL	Construcción y mantenimiento de infraestructura de obra pública para el desarrollo provincial	3.929.017,29	1.957.520,60	66,95%	Avance menor al esperado
	Interconectividad fluvial, aérea y peatonal rural provincial	16.742,29	684.079,73		
Total		61.389.625,93	29.231.381,98	47,62%	Avance menor al esperado

Fuente: Dirección de Obras Públicas; Dirección Financiera
Elaboración: Dirección de Planificación, 2026

La ejecución financiera evidencia significativamente respecto al presupuesto codificado, lo que refleja una brecha importante entre la programación anual y el gasto efectivamente devengado durante el ejercicio fiscal.

Ejecución física de metas

El cumplimiento físico de metas de la Dirección de Obras Públicas alcanzó el 98,9 %, ubicándose en la categoría de Avance Esperado.

Ejecución física de metas – Dirección de Obras Públicas, 2025

Indicador	Resultado
Número de metas planificadas	9
Número de metas ejecutadas	9
Eficacia anual	98,9%

Fuente: Dirección de Obras Públicas
Elaboración: Dirección de Planificación, 2026

El resultado refleja un alto nivel de cumplimiento operativo en la ejecución de obras, estudios e intervenciones viales programadas para el año 2025.

Producción institucional

Durante el ejercicio fiscal 2025, la Dirección de Obras Públicas reportó una producción institucional amplia, principalmente vinculada a mejoramiento, construcción y mantenimiento vial, estudios técnicos, inspecciones y obras de interconectividad e infraestructura social.

Principales metas alcanzadas – Dirección de Obras Públicas, 2025

Meta POA 2025- Ordenanza 147-II Reforma	Meta alcanzada
Mejorar 15 km de vías en la provincia de Pastaza	45,56 km
Construir 15 km de vías en la provincia de Pastaza	34,76 km
Cumplir con el 100 % de compromisos adquiridos con cooperantes para fortalecer la red vial en la Provincia de Pastaza al año 2025.	100%
Mantener el 80 % (1010,13) de kilómetros de vías rurales provinciales existentes en el año 2025.	1.164,21 km
Proporcionar 10 estudios viales al año 2025	9 estudios
Obtener 140 inspecciones e informes al año 2025	330 inspecciones
Proporcionar 2 estudios civiles o estructurales de puentes al año 2025	6 estudios
Político Institucional	
Ejecutar el 100 % de compromisos adquiridos	100%
Ejecutar 3 obras de interconectividad fluvial, aérea y peatonal rural al año 2025	3 ejecutadas

Fuente: Dirección de Obras Públicas
Elaboración: Dirección de Planificación, 2026

Principales productos alcanzados por tipo de intervención – Dirección de Obras Públicas, 2025

Producto alcanzado por parroquia	Parroquias	Resultado
Mejoramiento de vías (asfalto)	Puyo, Fátima, THO, Santa Clara, Tarqui, Mera, Veracruz, Pomona, Canelos, Simón Bolívar, Diez de Agosto, El Triunfo, Arajuno, Curara	45,56 km
Construcción de vías a nivel de lastre	Puyo, Fátima, THO, San José, Santa Clara, Shell, Veracruz, Simón Bolívar, Diez de Agosto, El Triunfo, Arajuno, Curara	34,76 km
Mantenimiento de vías asfaltadas y lastradas	Puyo, Fátima, THO, San José, Santa Clara, Tarqui, Madre Tierra, Shell, Mera, Veracruz, Pomona, Canelos, Simón Bolívar, Diez de Agosto, El Triunfo, Arajuno, Curara	1.164,21 km
Obras de interconectividad fluvial, aérea y peatonal rural	Arajuno, Sarayacu, Montalvo	23,00 km
Obras de vialidad ejecutadas por OOPP (PUENTES-2025)	Mera, Simón Bolívar	2 unidades
Apertura de vías a nivel de desbanque ejecutadas por OOPP	Puyo, Fátima, San José, Santa Clara, Tarqui, Shell, Veracruz, Canelos, Simón Bolívar, Diez de Agosto	30,40 km
Obras de infraestructura social ejecutadas por OOPP	Puyo, Fátima, THO, Santa Clara, Tarqui, Shell, Mera, Canelos, Simón Bolívar, Diez de Agosto, Curara	12 unidades
Mantenimiento en infraestructura social ejecutadas por OOPP	Puyo, Fátima, San José, Santa Clara, Madre Tierra, Shell, Veracruz, Canelos, Simón Bolívar, Diez de Agosto, El Triunfo, Curara, Montalvo, Sarawak	43 unidades

Fuente: Dirección de Obras Públicas
Elaboración: Dirección de Planificación, 2026

La producción institucional evidencia una alta capacidad operativa en territorio, con resultados que superan ampliamente varias de las metas físicas anuales previstas, especialmente en mejoramiento, construcción y mantenimiento vial.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Ejecución financiera

La Dirección de Gestión Ambiental registró una ejecución financiera global del 77 % respecto al presupuesto planificado para el ejercicio fiscal 2025, ubicándose en la categoría de avance cercano al esperado.

Ejecución financiera – Dirección de Gestión Ambiental, 2025

Proyecto / componente	Monto planificado (USD)	Monto ejecutado (USD)	% ejecución	Evaluación
Estación Biológica Pindo Mirador para la gestión ambiental sostenible en la provincia de Pastaza.	38.861,71	30.268,51	77,9%	Avance cercano al esperado
Restauración forestal de áreas degradadas y conservación de	134.066,48	98.622,00	73,6%	Avance cercano al esperado

Proyecto / componente	Monto planificado (USD)	Monto ejecutado (USD)	% ejecución	Evaluación
remanentes boscosos en la provincia de Pastaza				
Gestión integral del recurso hídrico en la provincia de Pastaza	36.043,47	2.391,30	6,6%	Avance menor al esperado
Restauración de 736 hectáreas en zonas degradadas en los cantones (Arajuno y Pastaza) de la provincia de Pastaza. Respetando los Saberes Ancestrales de las nacionalidades Indígenas.	214.939,17	151.534,06	70,5%	Avance cercano al esperado
Regulación ambiental de proyectos, obras y actividades realizadas por el GADPPz	137.107,51	58.790,04	42,9%	Avance menor al esperado
Educación ambiental como herramienta de concientización para la conservación de la biodiversidad y Recursos Naturales de la provincia de Pastaza.	34.708,71	17.579,34	50,7%	Avance menor al esperado
Regulación y control minero en la provincia de Pastaza	87.173,33	26.857,82	30,8%	Avance menor al esperado
Plan provincial de respuesta ante desastres en la provincia de Pastaza	4.192,39	2.096,70	50,0%	Avance menor al esperado
Personal de DGA	795.176,08	758.933,72	95,4%	Avance esperado
Total	1.482.268,85	1.147.073,49	77,0%	Avance cercano al esperado

Fuente: Dirección de Gestión Ambiental; Dirección Financiera
Elaboración: Dirección de Planificación, 2026

La ejecución financiera evidencia un cumplimiento parcial de la programación presupuestaria anual. Si bien el resultado se ubica dentro del rango cercano al esperado, persiste una brecha que debe ser considerada en la programación financiera del siguiente ejercicio fiscal.

Ejecución física de metas

El cumplimiento físico de metas de la Dirección de Gestión Ambiental alcanzó el 93 %, ubicándose en la categoría de avance esperado.

Ejecución física de metas – Dirección de Gestión Ambiental, 2025

Indicador	Resultado
Número de metas planificadas	14
Número de metas ejecutadas	14
Eficacia anual	93,0%

Fuente: Dirección de Gestión Ambiental; reportes SIL
Elaboración: Dirección de Planificación, 2026

Durante el ejercicio fiscal 2025, la Dirección de Gestión Ambiental reportó 14 metas planificadas, de las cuales 13 fueron ejecutadas parcialmente. Seis metas superaron lo planificado; no obstante, para efectos de cálculo se consideró el 100 % como nivel máximo de ejecución.

Producción institucional

Durante el ejercicio fiscal 2025, la Dirección de Gestión Ambiental reportó resultados relevantes en restauración ecológica, conservación de bosques, monitoreo hídrico, educación ambiental, regulación ambiental, control minero y atención de emergencias.

Principales productos alcanzados – Dirección de Gestión Ambiental, 2025

Proyecto / línea de intervención	Producto alcanzado	Resultado
Estación Biológica Pindo Mirador para la gestión ambiental sostenible en la provincia de Pastaza	Producción total de plantas	77.475 plantas
	Plantas efectivamente desarrolladas	54.232 plantas
	Plantas entregadas	17.993 plantas
Restauración forestal de áreas degradadas y conservación de remanentes boscosos en la Provincia de Pastaza.	Áreas degradadas restauradas	157,75 ha
	Bosque nativo conservado	500 ha
Proyecto Gestión Integral del Recurso Hídrico en la Provincia de Pastaza	Mingas de limpieza de ríos	5
	Cuerpos hídricos monitoreados	52
Proyecto Restauración de 736 hectáreas de zonas degradadas en los cantones Arajuno y Pastaza de la Provincia de Pastaza Respetando los Saberes Ancestrales de las Nacionalidades indígenas bajo convenio con MAATE	Áreas restauradas	736 ha
Proyecto Regulación ambiental de los proyectos, obras y actividades realizadas por el I GADPPz	Actividades fiscalizadas y auditadas	100%
	Proyectos regularizados	100%
Regularizaciones Ambientales	Permisos ambientales obtenidos para las obras que ejecuta el GADPPz	166 (certificaciones ambientales 158 y registros ambientales 8)
Proyecto Educación ambiental como herramienta de concientización para la conservación de la biodiversidad y recursos naturales de la Provincia de Pastaza.	Eventos públicos realizados	9
	Personas capacitadas en temas ambientales	2.144
	Difusión anual de los planes y proyectos de la dirección de gestión ambiental	100%
Proyecto Regulación y control minero en la provincia de Pastaza	Áreas de extracción reguladas de material pétreo para la obra pública del GADPPz	100%

Proyecto / línea de intervención	Producto alcanzado	Resultado
	Permisos de libre aprovechamiento para la explotación de material pétreo de las minas pertenecientes al GADPPz	38
Proyecto Plan provincial de respuesta ante desastres en la Provincia de Pastaza	Intervención en zonas de desastre naturales dentro de la provincia	100%
	Beneficiarios atendidos	190
	Kits de primera respuesta humanitaria entregados	60
	Kits complementarios de higiene entregados	3

Fuente: Dirección de Gestión Ambiental
Elaboración: Dirección de Planificación, 2026

La producción institucional evidencia una gestión ambiental diversa y territorialmente extendida, con resultados concretos en restauración forestal, conservación, control ambiental, educación y gestión del riesgo.

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

Ejecución financiera

La Dirección de Fiscalización registró una ejecución financiera global del 29,43 % respecto al presupuesto planificado para el ejercicio fiscal 2025, ubicándose en la categoría de avance menor al esperado.

Ejecución financiera por proyecto/componente – Dirección de Fiscalización, 2025

Proyecto / componente	Monto planificado (USD)	Monto ejecutado (USD)	% ejecución	Evaluación
Fiscalización	15.110,00	4.447,24	29,43%	Avance menor al esperado
Total	15.110,00	4.447,24	29,43%	Avance menor al esperado

Fuente: Dirección de Fiscalización; Dirección Financiera
Elaboración: Dirección de Planificación, 2026

La ejecución financiera evidencia un nivel bajo de devengamiento respecto al presupuesto codificado del ejercicio fiscal 2025, lo que ubica a la unidad en el rango de avance menor al esperado.

Ejecución física de metas

El cumplimiento físico de metas de la Dirección de Fiscalización alcanzó el 100 %, ubicándose en la categoría de avance esperado.

Ejecución física de metas – Dirección de Fiscalización, 2025

Indicador	Resultado
Número de metas planificadas	1
Número de metas ejecutadas	1
Eficacia anual	100%

Fuente: Dirección de Fiscalización
Elaboración: Dirección de Planificación, 2026

Durante el año 2025, la Dirección de Fiscalización registró una meta planificada, la cual fue ejecutada en su totalidad.

Producción institucional

Durante el ejercicio fiscal 2025, la Dirección de Fiscalización reportó como principal producto institucional la fiscalización del 100 % de las obras contratadas por el GADPPz, así como el seguimiento técnico a un conjunto amplio de proyectos de infraestructura vial, puentes, asfaltado, mantenimiento e infraestructura social.

Producción institucional – Dirección de Fiscalización, 2025

Productos reportados	Tipo	Resultado
CONTRATOS		
Construcción del Puente sobre el Río Oso, vía Chapintsa - Sharup, Abs 4+040, parroquia Simón Bolívar, cantón Pastaza, provincia de Pastaza	Construcción de Puentes	Finalizado
Afirmado y Relastre de la vía Arajuno – Nushiño – Toñampare, cantón Arajuno, provincia de Pastaza.	Construcción y Mantenimiento de Lastres	Ejecución
Fiscalización Externa para el Afirmado y Relastre de la vía Arajuno – Nushiño – Toñampare, cantón Arajuno, provincia de Pastaza.	Construcción de Infraestructura	Ejecución
Construcción Parque Central de la Ciudad de Santa Clara, Provincia de Pastaza	Construcción de Infraestructura	Ejecución
Cancha Sintética en la comunidad Santa Cecilia de Villano, parroquia Curaray, cantón Arajuno, provincia de Pastaza	Construcción de Infraestructura	Finalizado
Asfaltado de la vía Curaray - Francisco de Orellana- Jatunpaccha hasta el km 12 vía 10 de Agosto - El Triunfo, cantón Pastaza y provincia de Pastaza	Mejoramiento a nivel de asfalto	Ejecución
Fiscalización Externa para el Asfaltado de la vía Curaray - Francisco de Orellana- Jatunpaccha hasta el km 12 vía 10 de Agosto - El Triunfo, cantón Pastaza y provincia de Pastaza	Mejoramiento a nivel de asfalto	Ejecución
Construcción del estadio de Césped Sintético en la parroquia Canelos, cantón Pastaza, provincia de Pastaza	Construcción de Infraestructura	Finalizado

Asfaltado de varias calles ubicados en el barrio Miraflores, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza	Mejoramiento a nivel de asfalto	Finalizado
Adecuación de la vía ferrata en las cavernas Mayai Jee en la comunidad Chuwitayo parroquia Simón Bolívar, cantón y provincia de Pastaza	Mantenimiento vial	Finalizado
Adecuación del Graderío de Madera de la Comunidad de Numbaimi, Parroquia Montalvo, Cantón y Provincia de Pastaza	Mantenimiento Infraestructura	Finalizado
Adecuación de la unidad de acopio para la inseminación artificial, parroquia Fátima, cantón y provincia de Pastaza	Mantenimiento Infraestructura	Finalizado
Desmontaje del puente vehicular sobre el rio Piatua comunidad 20 de Abril, parroquia y cantón Santa Clara, provincia de Pastaza	Mantenimiento Infraestructura	Finalizado
Mejoramiento de las vallas informativas en los ingresos parroquiales de la provincia de Pastaza	Mantenimiento Infraestructura	Finalizado
construcción del puente vehicular y accesos sobre el Rio Tigre, parroquia Mera, cantón Mera, provincia de Pastaza	Construcción de Puentes	Finalizado
Apertura del anillo vial sector Santa Rosa hasta la parroquia Shell	Desbanque	Finalizado
Mantenimiento del puente de madera, en la comunidad de Morete Cocha, parroquia Sarayacu, cantón y provincia de Pastaza	Mantenimiento Infraestructura	Finalizado
Mantenimiento del dique de Veracruz, parroquia Veracruz, cantón y provincia de Pastaza	Mantenimiento Infraestructura	Paralizada
Adecuación del espacio comunitario de la comunidad Tiweno, parroquia Curaray, cantón Arajuno provincia de Pastaza	Mantenimiento Infraestructura	Finalizada
Limpieza de laterales de la vía Simón Bolívar-Chico Copataza, parroquia Simón Bolívar, cantón Pastaza, provincia de Pastaza	Mantenimiento Infraestructura	Finalizada
Mantenimiento de las instalaciones del proyecto, Centro Integral Terapéutico de Equino terapia y Turismo (CITET) del Patronato Provincial de Pastaza, parroquia Fátima, cantón Pastaza, Provincia de Pastaza	Mantenimiento Infraestructura	Finalizada
Limpieza de laterales de la vía Arajuno a Pitacocha, cantón y parroquia Arajuno, provincia de Pastaza	Mantenimiento Infraestructura	Finalizada
Construcción de afirmado de varias vías ubicada en la Parroquia Shell, cantón Mera, provincia de Pastaza	Construcción de Lastres	Ejecución
Mantenimiento del puente colgante peatonal de madera sobre el rio Anzu, parroquia Fátima, cantón y provincia de Pastaza	Mantenimiento Infraestructura	Finalizada
Mantenimiento de áreas comunitarias en el centro de la comunidad Toñampade, parroquia Curaray, cantón Arajuno, provincia de Pastaza		Finalizada



	Mantenimiento Infraestructura	
Mantenimiento y restauración de la cocina de la Brigada de Selva 17 parroquia Shell, cantón Mera, Provincia de Pastaza	Mantenimiento Infraestructura	Finalizada
Mantenimiento de las Paradas de buses de la Parroquia 10 de Agosto, cantón y provincia de Pastaza	Mantenimiento Infraestructura	Finalizada
Mejoramiento e implementación de un reductor de velocidad en el km 3 vía Chico Copataza, parroquia Simón Bolívar, cantón Pastaza, provincia de Pastaza	Mantenimiento Infraestructura	Finalizada
Espacio cubierto en la comunidad Pucayacu, parroquia Montalvo, cantón y provincia de Pastaza	Mantenimiento Infraestructura	Finalizada
Construcción de cancha de Césped Sintético en la Unidad Educativa San Vicente Ferrer, parroquia Puyo, cantón y provincia de Pastaza	Construcción Infraestructura	Ejecución
Adecuación de una parada de bus en la comunidad Wita Waya, parroquia Curaray, cantón Arajuno, provincia de Pastaza	Mantenimiento Infraestructura	Finalizado
Adecuación de espacios comunales en las comunidades Playas del Pastaza, Yanamarum y Amazonas, parroquia Madre Tierra, cantón Mera, provincia de Pastaza	Mantenimiento Infraestructura	Finalizado
Construcción de una planta de producción de BIOL en los viveros Fátima del GADPPZ, parroquia Fátima, cantón y provincia de Pastaza	Construcción Infraestructura	Finalizado
Adecuación del espacio físico para la implementación de un SET de grabación digital para la Dirección de Comunicación Social del Gobierno Provincial de Pastaza	Mantenimiento Infraestructura	Finalizado
Mantenimiento Sendero Ecológico (Camino de Trocha) desde la comunidad Santiak, parroquia Sarayacu hasta la comunidad Copataza parroquia Simón Bolívar, cantón y provincia de Pastaza.	Sendero Ecológico	Finalizado
Mantenimiento del Sendero Ecológico de la comunidad Nushiño hasta la Cascada Ishpinku, parroquia y cantón Arajuno, provincia de Pastaza	Sendero Ecológico	Finalizado
Mantenimiento del Sendero Ecológico desde la comunidad Kusutkau hasta la comunidad Kapawi, parroquia Montalvo, cantón y provincia de Pastaza.	Sendero Ecológico	Finalizado
Mantenimiento de espacios comunitarios Daimontaro, parroquia Curaray, cantón Arajuno, provincia de Pastaza	Mantenimiento Infraestructura	Finalizado
Asfaltado con Organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica del camino vecinal Pindo Mirador a las Orquídeas hasta la Abcisa (2+700) parroquia Mera, cantón Mera, provincia de Pastaza	Mejoramiento a nivel de asfalto	Finalizado
Limpieza de laterales de la vía Arajuno a Charapacocha, 20 de marzo, 10 de julio, Shiwacocha, cantón y parroquia Arajuno, provincia de Pastaza	Mantenimiento vial	Finalizado
Desmontaje del puente colgante peatonal sobre el río Curaray, parroquia Curaray, cantón Arajuno, provincia de Pastaza	Mantenimiento de Infraestructura	Finalizado
Mantenimiento de centro recreacional del dique de Shell parroquia Shell, cantón Mera, provincia de Pastaza	Mantenimiento de Infraestructura	Finalizado

BANCO DEL ESTADO		
Asfaltado de la zona de influencia petrolera tramo km 17 vía Puyo-Arajuno-Esfuerzo I y Esfuerzo II, I Etapa, L=8,6km, Provincia de Pastaza	Mejoramiento a nivel de asfalto	Paralizada
Fiscalización Externa para el Asfaltado de la zona de influencia petrolera tramo km 17 vía Puyo-Arajuno-Esfuerzo I y Esfuerzo II, I Etapa, L=8,6km, Provincia de Pastaza	Mejoramiento a nivel de asfalto	Paralizada
Construcción del Puente carrozable sobre el río Anzu en la vía El Rosal-Simón Bolívar, parroquia Fátima, cantón y provincia de Pastaza	Construcción Infraestructura	Ejecución
Fiscalización Externa de la Construcción del Puente carrozable sobre el río Anzu en la vía El Rosal-Simón Bolívar, parroquia Fátima, cantón y provincia de Pastaza	Construcción Infraestructura	Ejecución
SCTEA		
Asfaltado de la vía desde Ilipi hasta la comunidad Yanapuma (II Etapa) L=10 km, parroquia Curaray, cantón Arajuno, provincia de Pastaza	Mejoramiento a nivel de asfalto	Finalizado
Fiscalización Externa para el Asfaltado de la vía desde Ilipi hasta la comunidad Yanapuma (II Etapa) L=10 km, parroquia Curaray, cantón Arajuno, provincia de Pastaza	Mejoramiento a nivel de asfalto	Finalizado
Asfaltado del camino vecinal Chuwitayo-Chapintza desde la abscisa 4+000 hasta la comunidad de Kumay parroquia Simón Bolívar, cantón Pastaza, provincia de Pastaza	Mejoramiento a nivel de asfalto	Ejecución
Fiscalización Externa para el Asfaltado del camino vecinal Chuwitayo-Chapintza desde la abscisa 4+000 hasta la comunidad de Kumay parroquia Simón Bolívar, cantón Pastaza, provincia de Pastaza	Mejoramiento a nivel de asfalto	-
Asfaltado de la vía desde la Cuya (ABSCISA 5+000) hasta Puerto Tzazapi (ABSCISA 16+260) parroquia Canelos, cantón Pastaza, provincia de Pastaza	Mejoramiento a nivel de asfalto	Ejecución
Fiscalización Externa para el Asfaltado de la vía desde la Cuya (ABSCISA 5+000) hasta Puerto Tzazapi (ABSCISA 16+260) parroquia Canelos, cantón Pastaza, provincia de Pastaza	Mejoramiento a nivel de asfalto	-
PLUSPETROL		
Construcción a nivel de mejoramiento del camino vecinal de la vía Paparawa-Kallana desde la abs 0+0,00 hasta la abs 9+841,10	Construcción de Lastre	Paralizada

Fuente: Dirección de Fiscalización
Elaboración: Dirección de Planificación, 2026

Adicionalmente, la Dirección de Fiscalización reportó seguimiento técnico a obras de construcción de puentes, asfaltado, mantenimiento vial, construcción y mantenimiento de infraestructura social, senderos ecológicos y fiscalizaciones externas vinculadas a proyectos financiados con recursos institucionales y de otras fuentes de financiamiento.

PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

Ejecución financiera

El Patronato Provincial de Pastaza registró una ejecución financiera global del 107,44 % respecto al presupuesto planificado para el ejercicio fiscal 2025, ubicándose en la categoría de avance esperado.

Ejecución financiera por proyecto/componente – Patronato Provincial de Pastaza, 2025

Proyecto / componente	Monto planificado (USD)	Monto ejecutado (USD)	% ejecución	Evaluación
Proyectos sociales del GADPPz (Patronato Provincial)	4.017.850,98	4.316.736,55	107,44%	Avance esperado
Total	4.017.850,98	4.316.736,55	107,44%	Avance esperado

Fuente: Patronato Provincial de Pastaza; Dirección Financiera
Elaboración: Dirección de Planificación, 2026

La ejecución financiera muestra un nivel de devengamiento superior al monto inicialmente planificado, reflejando una alta capacidad de utilización de los recursos asignados para la atención social durante el ejercicio fiscal 2025.

Ejecución física de metas

El cumplimiento físico de metas del Patronato Provincial de Pastaza alcanzó el 98,40 %, ubicándose en la categoría de avance esperado.

Ejecución física de metas – Patronato Provincial de Pastaza, 2025

Indicador	Resultado
Número de metas planificadas	27.423
Número de metas ejecutadas	26.985
Eficacia anual	98,40%

Fuente: Patronato Provincial de Pastaza
Elaboración: Dirección de Planificación, 2026

El resultado refleja un alto nivel de cumplimiento de la meta de atención a personas beneficiarias mediante los proyectos sociales ejecutados por la institución durante el ejercicio fiscal 2025.

Producción institucional

Durante el ejercicio fiscal 2025, el Patronato Provincial de Pastaza reportó resultados vinculados a la atención de beneficiarios a través de sus proyectos sociales, en concordancia con la meta institucional de atención a grupos de atención prioritaria.

Producción institucional – Patronato Provincial de Pastaza, 2025

Producto alcanzado	Resultado
Beneficiarios atendidos en el año 2025	26.985
Atenciones totales registradas en el año	51.920
Promedio mensual de atenciones	4.327

Fuente: Oficio Nro. PPSSPZ-PPSSPZ-2026-0101-O
Elaboración: Dirección de Planificación, 2026

La información reportada evidencia una alta cobertura de atención social, alineada a la meta del PDOT Provincial de Pastaza en el componente sociocultural

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO

Ejecución financiera

La Dirección Administrativa de Talento Humano registró una ejecución financiera global del 89,28 % respecto al presupuesto planificado para el ejercicio fiscal 2025, ubicándose en la categoría de avance esperado.

Ejecución financiera por proyecto/componente – Dirección Administrativa de Talento Humano, 2025

Proyecto / componente	Monto planificado (USD)	Monto ejecutado (USD)	% ejecución	Evaluación
Dirección Administrativa de Talento Humano	3.310.376,04	2.955.487,64	89,28%	Avance esperado
Total	3.310.376,04	2.955.487,64	89,28%	Avance esperado

Fuente: Dirección Administrativa de Talento Humano
Elaboración: Dirección de Planificación, 2026

La ejecución financiera evidencia una situación favorable respecto a la comparación entre el gasto devengado y el presupuesto codificado final del período analizado, manteniéndose dentro del rango de avance esperado.

Ejecución física de metas

El cumplimiento físico de metas de la Dirección Administrativa de Talento Humano alcanzó el 100,0 %, ubicándose en la categoría de avance esperado.

Ejecución física de metas – Dirección Administrativa de Talento Humano, 2025

Indicador	Resultado
Número de metas planificadas	13
Número de metas ejecutadas	13
Eficacia anual	100%

Fuente: Dirección Administrativa de Talento Humano
Elaboración: Dirección de Planificación, 2026

El resultado refleja cumplimiento total de las metas operativas planificadas para el ejercicio fiscal 2025.

Producción institucional

Durante el ejercicio fiscal 2025, la Dirección Administrativa de Talento Humano reportó como principal resultado institucional la gestión integral del personal vinculado al GADPPz, expresada en la administración del talento humano bajo distintos regímenes laborales y en la caracterización de grupos específicos de atención.

Personal administrado por régimen laboral – Dirección Administrativa de Talento Humano, 2025

Régimen / categoría	Diciembre 2025
LOSEP Administrativo	125
LOSEP Ocasional	200
Código de Trabajo Sindicalizados	95
Código de Trabajo Indefinidos	142
Código de Trabajo a Contrato	56
Total	618

Fuente: Dirección Administrativa de Talento Humano
Elaboración: Dirección de Planificación, 2026

Caracterización del personal administrado – Dirección Administrativa de Talento Humano, 2025

Categoría	Cantidad
Sustitutos	11
Personas con discapacidad	28
Personal en lactancia	9
Enfermedades catastróficas	12
Adulto mayor	8
Accidentes laborales	8
Personal restante	542
Total	618

Fuente: Dirección Administrativa de Talento Humano
Elaboración: Dirección de Planificación, 2026

Personal administrado por sexo y autoidentificación étnica – DATH, 2025

Variable	Cantidad
Hombres	464
Mujeres	154
Total	618

Fuente: Dirección Administrativa de Talento Humano
Elaboración: Dirección de Planificación, 2026

La información reportada evidencia la responsabilidad de la unidad en la gestión integral del talento humano institucional, tanto en términos administrativos como en la administración de condiciones laborales específicas.

5. EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE METAS DE RESULTADO DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE PASTAZA AÑO 2025.

La Dirección de Planificación mediante Memorando Nro. GADPPZ-PLANIFICACIÓN-2026-14680-M, presenta la Evaluación al Cumplimiento de Metas de Resultado del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Pastaza, del año 2025, en cumplimiento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en el Art. 29 numeral 5 y Art. 50, de acuerdo a la Ordenanza No. 141: ORDENANZA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE PASTAZA AL AÑO 2035", a la información de la Evaluación del Cumplimiento de Metas del POA 2025 GADPPz del año fiscal 2025.

Consiste en realizar una comparación entre el valor considerado de la meta de resultado del PDOT para al año 2025 y el valor real del indicador de dicho año en función de la línea base, como se detalla a continuación:

EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE METAS DE RESULTADO DEL PDOT DE LA PROVINCIA DE PASTAZA

AÑO 2025 - ADMINISTRACIÓN 2023-2027

OBIETIVOS DE DESARROLLO PROVINCIAL	METAS AL AÑO 2027	METAS AÑO 2025	METAS PLANIFICADAS AÑO 2025	METAS EJECUTADAS AÑO 2025	% DE CUMPLIMIENTO	CATEGORÍAS	OBSERVACIONES
Conservar los recursos naturales de la Provincia de Pastaza.	Alcanzar anualmente 400 ha de bosque bajo conservación o manejo ambiental en la superficie del territorio provincial hasta el año 2027.	Alcanzar 400 ha de bosque bajo conservación o manejo ambiental en la superficie del territorio provincial.	400	500	100	Avance esperado	La Meta programada al año 2025, corresponde a alcanzar 400 hectáreas de bosque bajo conservación o manejo ambiental en la superficie del territorio provincial. Resultado de la meta con avance esperado con 500 hectáreas de bosque bajo conservación alcanzado que representa el 100% de la meta programada.
	Reforestar anualmente 150 ha de bosque en áreas degradadas hasta el año 2027.	Reforestar 150 hectáreas de bosque en áreas degradadas.	150	157,75	100	Avance esperado	La Meta programada al año 2025, corresponde a reforestar 150 hectáreas de bosque en áreas degradadas. Resultado de la meta con avance esperado con 157,75 hectáreas de bosque reforestadas en áreas degradadas que representa el 100% de la meta programada.
	Construir 10 km de vías anualmente hasta el año 2027	Construir 10 kilómetros de vías.	10	34,76	100	Avance esperado	La Meta programada al año 2025, corresponde a construir 10 kilómetros de vías. Resultado de la meta con avance esperado con 34,76 kilómetros de vías construidas que representan el 100% de la meta programada.
Mejorar la interconectividad territorial provincial garantizando el acceso a servicios de calidad.	Mejorar 10 km de vías anualmente hasta el año 2027.	Mejorar 10 kilómetros de vías.	10	45,56	100	Avance esperado	La Meta programada al año 2025, corresponde a mejorar 10 kilómetros de vías. Resultado de la meta con avance esperado con 45,56 kilómetros de vías mejoradas que representan el 100% de la meta programada.
	Mantener anualmente el 80% de vías rurales hasta el año 2027.	Mantener 1010,13 kilómetros de vías rurales.	1.010,13	1.164,21	100	Avance esperado	La Meta programada al año 2025, corresponde a mantener 1.010,13 kilómetros de vías rurales. Resultado de la meta con avance esperado con 1.164,21 kilómetros de vías rurales mantenidas que representa al 100% de la meta programada.

EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE METAS DE RESULTADO DEL PDOT DE LA PROVINCIA DE PASTAZA							
AÑO 2025 ADMINISTRACIÓN 2023-2027							
OBJETIVOS DE DESARROLLO PROVINCIAL	METAS AL AÑO 2027	METAS AÑO 2025	METAS PLANIFICADAS AÑO 2025	METAS EJECUTADAS AÑO 2025	% DE CUMPLIMIENTO	CATEGORÍAS	OBSERVACIONES
Fomentar actividades económicas sostenibles para la generación de empleo en la provincia de Pastaza.	Incrementar anualmente 100 fuentes de empleo, en actividades productivas mediante los servicios brindados por el GADPPZ hasta el año 2027.	Incrementar 100 fuentes de empleo, en actividades productivas mediante los servicios brindados por el GADPPZ	100	178	100	Avance esperado	La Meta programada al año 2025, corresponde a incrementar 100 fuentes de empleo, en actividades productivas mediante los servicios brindados por el GADPPZ. Resultado de la meta con avance esperado con 178 plazas de trabajo generadas mediante los servicios brindados por el GADPPZ incrementadas, que representa al 100% de la meta programada.
Recuperar suelos con capacidad productiva que se encuentran anegados en las zonas intervenida y transición.	Incrementar anualmente 80 hectáreas de suelo con vocación productiva hasta el año 2027	Incrementar 80 hectáreas de suelo con vocación productiva.	80	143,29	100	Avance esperado	La Meta programada al año 2025, corresponde a incrementar 80 hectáreas de suelo con vocación productiva. Resultado de la meta con avance esperado con 143,29 hectáreas recuperadas e incorporadas al sector productivo (caña, yuca, papa china, balsa, plátano, piña, pitahaya), que representa al 100 % de la meta programada.
Mejorar la calidad de vida de los grupos prioritarios de la provincia de Pastaza.	Incrementar anualmente 628 personas de los grupos de atención prioritaria que reciben los servicios financiados por el GADPPZ hasta el año 2027	Atender a 27.423 personas de los grupos de atención prioritaria que reciben los servicios financiados por el GADPPZ.	27.423	26.985	98,40	Avance esperado	La Meta programada al año 2025, corresponde a atender a 27.423 personas de los grupos de atención prioritaria que reciben los servicios financiados por el GADPPZ. Resultado de la meta con avance esperado con 26.985 beneficiarios atendidos, que representa el 98,40% de la meta programada.



EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE METAS DE RESULTADO DEL PDOT DE LA PROVINCIA DE PASTAZA							
AÑO 2025 - ADMINISTRACIÓN 2023-2027							
OBJETIVOS DE DESARROLLO PROVINCIAL	METAS AL AÑO 2027	METAS AÑO 2025	METAS PLANIFICADAS AÑO 2025	METAS EJECUTADAS AÑO 2025	% DE CUMPLIMIENTO	CATEGORÍAS	OBSERVACIONES
Propiciar condiciones y mecanismos que permitan una adecuada gestión territorial provincial.	Alcanzar anualmente el 85% de efectividad del cumplimiento de metas establecidas en los programas y proyectos del GADPPz hasta el año 2027.	Alcanzar el 85% de efectividad del cumplimiento de metas establecidas en los programas y proyectos del GADPPz.	85%	77,48%	91,15	Avance esperado	La Meta programada al año 2025, es alcanzar el 85% de efectividad del cumplimiento de metas establecidas en los programas y proyectos del GADPPz. <ul style="list-style-type: none"> •Eficacia = 59,16 %. •Eficacia = 95,81 %. •Efectividad = 77,48 %. Resultado de la meta con avance esperado con el 77,48% de efectividad del cumplimiento de metas establecidas en los programas y proyectos del GADPPz alcanzada que representa el 91,15% de la meta programada.
	Alcanzar anualmente el 85% de efectividad del cumplimiento de los convenios interinstitucional con el GADPPz hasta el año 2027.	Alcanzar el 85% de efectividad del cumplimiento de los convenios interinstitucional con el GADPPz.	85%	44,75%	52,65	Avance menor al esperado	La Meta programada al año 2025, es alcanzar el 85% de efectividad del cumplimiento de los convenios interinstitucional con el GADPPz. <ul style="list-style-type: none"> •Eficacia = 29,51 %. •Eficacia = 60 %. •Efectividad = 44,75 %. Resultado de la meta con avance menor al esperado con el 44,75% de efectividad del cumplimiento de los convenios interinstitucional con el GADPPz alcanzada que representa el 52,65% de la meta programada.

CONCLUSIONES

En referencia a las **10 metas** contenidas en el PDOT de la Provincia de Pastaza, se concluye su desarrollo en el año 2025, lo siguiente:

Metas cumplidas

Se cumplió 9 metas, con respecto a las metas programadas para el año 2025, se detalla a continuación:

Dirección de Gestión Ambiental, cumplió a través de:

Meta 1: 500 hectáreas de bosque bajo conservación alcanzado.

Meta 2: 157,75 hectáreas de bosque reforestadas en áreas degradadas.

Dirección de Obras Públicas, cumplió a través de:

Meta 1: 34,76 kilómetros de vías construidas.

Meta 2: 45,56 kilómetros de vías mejoradas.

Meta 3: 1.164,21 kilómetros de vías rurales mantenidas.

Dirección de Desarrollo Sustentable, cumplió a través de:

Meta 1: 178 plazas de trabajo generadas mediante los servicios brindados por el GADPPz.

Meta 2: 143,29 hectáreas recuperadas e incorporadas al sector productivo (caña, yuca, papa china, balsa, plátano, piña, pitahaya).

Patronato, cumplió a través de:

Meta 1: 26.985 beneficiarios atendidos.

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, cumplió a través de:

Meta 1: 77,48% de efectividad del cumplimiento de metas establecidas en los programas y proyectos del GADPPz alcanzada que representa el 91,15 % de la meta programada.

Meta incumplida

Meta con Avance menor al esperado con respecto a la meta programada para al año 2025, se detalla a continuación:

DEPENDENCIAS	METAS LOGRADAS AL AÑO 2025	FALTANTE AL AÑO 2025	METAS PROGRAMADAS QUE DEBIAN CUMPLIR AL AÑO 2025
Dependencias a cargo de los convenios vencidos	44,75% de efectividad del cumplimiento de los convenios interinstitucional con el GADPPz alcanzadas.	Alcanzar el 40,25 % de efectividad del cumplimiento de los convenios interinstitucional con el GADPPz.	Alcanzar el 85 % de efectividad del cumplimiento de los convenios interinstitucional con el GADPPz.

- En el año 2025 se firmaron 121 convenios, de los cuales 81 se encuentran vigentes y 40 vencidos y 16 sin acta de finiquito.

RECOMENDACIONES

a) Dependencias que tienen a cargo convenios.

- La meta programada para el año 2025 del PDOT de la Provincia de Pastaza de alcanzar el 85% de efectividad del cumplimiento de los convenios interinstitucional con el GADPPz, tiene un desfase del 40,25% de la meta programada, por lo que se sugiere que los directores a cargo de los convenios vencidos sin actas de finiquito informen el incumplimiento del cierre respectivo.
- Los directores de Desarrollo Sustentable, Turismo, Deporte y Cultura, Gestión Ambiental, Obras Públicas, Talento Humano y Patronato, a cargo de los convenios vencidos sin actas de finiquito, deberán designar a un funcionario que realice el control y seguimiento para el cumplimiento del cierre de los convenios vencidos con las respectivas actas de finiquito de acuerdo a la Resolución No. 021-GADPPz-2018 y a la Resolución No. GADPPz-2025-0759-R, en el año 2026.

6. INFORME DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DE LAS SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES FORMULADAS POR LA CIUDADANÍA, EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2024.

La Dirección de Planificación mediante Memorando Nro. GADPPZ-PLANIFICACIÓN-2026-14682-M, presenta el Informe del “**PLAN DE TRABAJO SOBRE LAS SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES FORMULADAS POR LA CIUDADANÍA CON RESPECTO AL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2024 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**”.

Antecedentes

En cumplimiento del Art. 12 del "Reglamento de Rendición de Cuentas", Fase 4: "Incorporación de la opinión ciudadana, retroalimentación y seguimiento, literal a. (...) Elaborar un Plan de Trabajo que recoja las sugerencias y recomendaciones de la ciudadanía suscritas en el Acta para implementarlas en la gestión del GAD o de la entidad vinculada, respectivamente (...); se realizó la solicitud de las acciones a implementarse mediante Memorando No. GADPPZ-SG-2025-4105-M, desde Secretaría General con el “**ACTA DE LAS SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GAD PROVINCIAL DE PASTAZA DEL AÑO 2024**”.

Mediante memorando No. GADPPZ-PLANIFICACIÓN-2025-12604-M se solicita a las distintas direcciones, se remitan las acciones para dar cumplimiento a las recomendaciones y sugerencias ciudadanas, adjuntando una matriz para su conocimiento.

- Mediante memorando No. GADPPZ-OBRA-PUBLICA-2025-21096-M se remite el informe por parte de la Dirección de Obras Públicas.
- Mediante memorando No. GADPPZ-DGA-2025-21885-M se remite el informe por parte de la Dirección de Gestión Ambiental.
- Mediante memorando No. GADPPZ-DDS-2025-18299-M se remite el informe por parte de la Dirección de Desarrollo Sustentable.
- Mediante memorando No. PPSSPZ-DIR-2025-7027-M se remite el informe por parte del Patronato Provincial de Pastaza.
- La Dirección de Desarrollo Sustentable remitió un alcance mediante documento No. GADPPZ-DDS-2026-21750-M.

Una vez remitidos los informes, se procedió a consolidarlos en la matriz general, como se detalla a continuación:

SUGERENCIAS/RECOMENDACIONES RECEPTADAS EN FORMA FISICA EN EL GADPPZ			
1 COMPONENTE BIOFÍSICO			
APORTE CIUDADANO	REQUERIMIENTO CIUDADANO.	COMPROMISO Y/O ACTIVIDAD	RESPONSABLE
<p>APORTE CIUDADANO 1. Proyectos de reforestación ambiental y descontaminación Lorocachi y Wiririma.</p>	<p>1) Implementar proyectos de reforestación y descontaminación en las comunidades de Lorocachi y Wiririma.</p>	<p>1. Reunión de Trabajo con el presidente del Gobierno Parroquial Rural de Río Tigre. (25 de julio del 2025) 2. Levantamiento de Información - Diagnóstico (15 de agosto del 2025) 3. Adquisición de insumos y semillas forestales (Proceso cumplido, los bienes se encuentran ya recibidos en bodega de la institución). 4. Establecimiento de viveros temporales (15 de septiembre del 2025) 5. Producción forestal (31 de octubre del 2025) 6. Reforestación de áreas degradadas en las comunidades de Lorocachi y Wiririma (30 de noviembre del 2025) 7. Jornada de limpieza de desechos sólidos en áreas de interés hídrico en las comunidades Lorocachi y Wiririma (15 de diciembre de 2025)</p>	<p>DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL</p>



APORTE CIUDADANO 2. Ejecutar viveros en la comunidad Waorani Geyepare y Toñampari.	1) Implementar viveros enfocados en productos de la zona en las comunidades Geyepare y Toñampari.	A la actualidad se cuenta con 21 viveros comunitarios en toda la provincia, en base a solicitud y planificación, para el último trimestre del año 2025, se tiene previsto la implementación de viveros comunitarios en Geyepare y Toñampari.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE
2 COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO			
APORTE CIUDADANO	REQUERIMIENTO CIUDADANO.	COMPROMISO Y/O ACTIVIDAD	RESPONSABLE
APORTE CIUDADANO 3. Accesos a los centros de producción, desbanques y afirmados, papachina, caña y plátano.	1) Realizar proyectos de desbanques y afirmados en los sectores productivos, mejorando la accesibilidad para la comercialización de productos como papachina, caña y plátano.	Conforme viabilidad productiva se realizará la respectiva inspección técnica para determinar la prefactibilidad de ejecutar el proyecto y de ser viable realizar el estudio y con ello determinar la modalidad de ejecución dependiendo de los recursos que tenga el GADPPz	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
APORTE CIUDADANO 4. Apoyar y fortalecer el desarrollo del sector agro productivo por medio del cooperativismo.	1) Generar cooperativas para fortalecer el sector agro productivo.	1. Línea base de productores, asociaciones y/u organizaciones 2. Constitución legal de la primera cooperativa agropecuaria de Pastaza 3. Acompañamiento técnico	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE



APORTE CIUDADANO 5. Proyectos de cacao, arroz, maíz en las comunidades de la jurisdicción de Río Tigre.	1) Implementar proyectos agro productivos relacionados con cultivos de cacao, arroz y maíz, en las comunidades de la parroquia Río tigre.	1. Levantamiento de línea base y mapeo en base al rubro agrícola a intervenir 2. Asistencia técnica y fortalecimiento productivo 3. Fortalecimiento organizativo y seguimiento técnico	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE
APORTE CIUDADANO 6. Reducción frontera agrícola, promover sistema de manejo de ganado semiestabulado y estabulado.	1) Promover sistemas de manejo de ganado semiestabulado y estabulado para reducir la frontera agrícola.	1. Diagnóstico inicial y mapeo de actores para proyecto piloto 2. Diseñar e implementación de sistemas estabulados y semiestabulados basados en el re cambio de pastizales 3. Ejecución del proyecto, seguimiento y evaluación	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE
3 COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS - VIALIDAD			
APORTE CIUDADANO	REQUERIMIENTO CIUDADANO.	COMPROMISO Y/O ACTIVIDAD	RESPONSABLE
APORTE CIUDADANO 7. Que se continúe asfaltando los sectores de la parroquia Veracruz, especialmente el Barrio 27 de junio.	1) Asfaltar las calles en los distintos sectores de la parroquia Veracruz, priorizando el barrio 27 de junio.	Realizar la respectiva inspección técnica para determinar la prefactibilidad de ejecutar el proyecto y de ser viable realizar el estudio y con ello determinar la modalidad de ejecución dependiendo de los recursos que tenga el GADPPz	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



4 COMPONENTE SOCIO CULTURAL			
APORTE CIUDADANO	REQUERIMIENTO CIUDADANO.	COMPROMISO Y/O ACTIVIDAD	RESPONSABLE
APORTE CIUDADANO 8. Ampliar la cobertura de medicina general y odontología en la parroquia Shell.	1) Brindar atención en medicina general y odontología en la parroquia Shell.	1. Informe de Factibilidad de Ampliación de Cobertura y Definición de Estrategias operativa y económica. (31 de julio de 2025) 2. Reunión para Analizar las Propuestas y Escoger la Mejor. (8 de agosto de 2025) 3. Planificar y Ejecutar conforme al resultado de la factibilidad y acuerdos generados en la reunión. (Desde septiembre a diciembre de 2025) 4. Reporte de Cumplimiento. (Reporte mensual de cumplimiento, iniciando en septiembre de 2025 y continuando hasta la finalización del proyecto)	PATRONATO PROVINCIAL

Estos aportes deberán ser cumplidas o justificadas de acuerdo a las actividades propuestas por cada una de las direcciones encargadas hasta el mes de diciembre de 2025.

Por lo antes mencionado, se enviaron las respectivas solicitudes a cada dirección con el fin de comprobar el cumplimiento del plan de acción antes mencionado:

- Memorando No. GADPPZ-PLANIFICACIÓN-2025-13205-M.
- Memorando No. GADPPZ-PLANIFICACIÓN-2026-14307-M.

Se remitieron las respectivas respuestas mediante los siguientes documentos:

- OBRAS PÚBLICAS: GADPPZ-OBRAS-PUBLICA-2026-24460-M.
- GESTIÓN AMBIENTAL: GADPPZ-DGA-2026-23851-M.
- PATRONATO PROVINCIAL: PPSSPZ-DIR-2026-8112-M.
- DESARROLLO SUSTENTABLE: GADPPZ-DDS-2026-21569-M.

Una vez recibidos los informes, se consolidó la información con los siguientes resultados:

APORTE CIUDADANO	REQUERIMIENTO CIUDADANO.	COMPROMISO Y/O ACTIVIDAD	RESPONSABLE
------------------	--------------------------	--------------------------	-------------

<p>APORTE CIUDADANO 1. Proyectos de reforestación ambiental y descontaminación Lorocachi y Wiririma.</p>	<p>1) Implementar proyectos de reforestación y descontaminación en las comunidades de Lorocachi y Wiririma.</p>	<p>1. Reunión de Trabajo con el presidente del Gobierno Parroquial Rural de Río Tigre. (25 de julio del 2025) 2. Levantamiento de Información - Diagnóstico (15 de agosto del 2025) 3. Adquisición de insumos y semillas forestales (Proceso cumplido, los bienes se encuentran ya recibidos en bodega de la institución). 4. Establecimiento de viveros temporales (15 de septiembre del 2025) 5. Producción forestal (31 de octubre del 2025) 6. Reforestación de áreas degradadas en las comunidades de Lorocachi y Wiririma (30 de noviembre del 2025) 7. Jornada de limpieza de desechos sólidos en áreas de interés hídrico en las comunidades Lorocachi y Wiririma (15 de diciembre de 2025)</p>	<p>DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL</p>
---	---	---	--

Para el cumplimiento de este aporte, se realizaron las siguientes actividades reportadas mediante memorando No. GADPPZ-DGA-2026-23851-M de fecha 27 de febrero de 2026:

El Gobierno Provincial de Pastaza a través del "Consortio del Área Ecológica de Desarrollo Sostenible Provincial de Pastaza", Ejecutarán el periodo 2026 - 2027 el Proyecto: "IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE VIDA Y MODELOS DE GESTIÓN Y GOBERNANZA TERRITORIAL DE LAS NACIONALIDADES ACHUAR, ANDWA, SAPARA, SHIWIAR, Y SHUAR EN EL MARCO DE LOS TERRITORIOS DE VIDA Y GOBERNANZA DE LAS NACIONALIDADES DE PASTAZA - COMPONENTE BIOECONOMÍA Y BIOCOCOMERCIO", cuyo financiamiento será mediante la SECRETARIA TÉCNICA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA".

Esta actividad permitirá implementar proyectos en 5 de las 7 nacionalidades. Los proyectos presentados y aprobados por la STCTEA a ejecutarse en el año 2026 son los siguientes:

- IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE VIDA Y MODELOS DE GESTIÓN Y GOBERNANZA TERRITORIAL DE LAS NACIONALIDADES ACHUAR, ANDWA, SAPARA, SHIWIAR, Y SHUAR EN EL MARCO DE LOS TERRITORIOS DE VIDA Y GOBERNANZA DE LAS NACIONALIDADES DE PASTAZA - COMPONENTE AMBIENTAL (STCTEA-PY-2025-37).
- IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE VIDA Y MODELOS DE GESTIÓN Y GOBERNANZA TERRITORIAL DE LAS NACIONALIDADES ACHUAR, ANDWA, SAPARA, SHIWIAR, Y SHUAR EN EL MARCO DE LOS TERRITORIOS DE VIDA Y GOBERNANZA DE LAS NACIONALIDADES DE PASTAZA. - COMPONENTE BIOECONOMÍA Y BIOCOMERCIO (STCTEA-PY-2025-131).

Esta propuesta está próxima a ejecutarse en base al financiamiento que se reciba por parte de la STCTEA.

CUMPLIMIENTO: 50%

APORTE CIUDADANO	REQUERIMIENTO CIUDADANO.	COMPROMISO Y/O ACTIVIDAD	RESPONSABLE
APORTE CIUDADANO 2. Ejecutar viveros en la comunidad Waorani Geyepare y Toñampari.	1) Implementar viveros enfocados en productos de la zona en las comunidades Geyepare y Toñampari.	A la actualidad se cuenta con 21 viveros comunitarios en toda la provincia, en base a solicitud y planificación, para el último trimestre del año 2025, se tiene previsto la implementación de viveros comunitarios en Geyepare y Toñampari.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE

La Dirección de Desarrollo Sustentable en su informe menciona que existen otros viveros comunitarios en territorio, más no en las comunidades solicitadas.

CUMPLIMIENTO: 0%

APORTE CIUDADANO	REQUERIMIENTO CIUDADANO.	COMPROMISO Y/O ACTIVIDAD	RESPONSABLE
APORTE CIUDADANO 3. Accesos a los centros de producción, desbanques y afirmados, papachina, caña y plátano.	1) Realizar proyectos de desbanques y afirmados en los sectores productivos, mejorando la accesibilidad para la comercialización de productos como papachina, caña y plátano.	Conforme viabilidad productiva se realizará la respectiva inspección técnica para determinar la prefactibilidad de ejecutar el proyecto y de ser viable realizar el estudio y con ello determinar la modalidad de ejecución dependiendo de los recursos que tenga el GADPPz	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

La Dirección de Obras Públicas mediante documento No. GADPPZ-OBRA-PUBLICA-2026-24460-M de fecha 27 de febrero de 2026 reporta las actividades realizadas. En el cumplimiento de esta propuesta se anexan los verificables de los proyectos ejecutados a partir del mes de julio hasta diciembre del 2025

relacionados con trabajos de desbanque, afirmado y mantenimientos viales ejecutados por administración directa en los accesos a centros de producción.

Nº	MES	NOMBRE DEL PROYECTO	PARROQUIA	MONTO USD	NÚMERO DE PROCESO
1	JULIO	"APERTURA DE VÍA A NIVEL DE SUBRASANTE DESDE EL SECTOR SANTA MARTHA HASTA EL SECTOR BELLAVISTA, PARROQUIA PUYO, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA"	PUYO	19.541,73	Memorando Nro. GADPPZ-UNIDAD-VIAL-2025-18122-M
2	JULIO	"MANTENIMIENTO DE VÍA EN LA COMUNIDAD SAN SALVADOR, PARROQUIA TENIENTE HUGO ORTIZ, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA".	TENIENTE HUGO ORTIZ	30.847,90	Memorando Nro. GADPPZ-UNIDAD-VIAL-2025-18123-M
3	AGOSTO	"RELASTRE DE LA VÍA CAJABAMBA 1 Y 2, PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA"	SAN JOSÉ	63.691,55	Memorando Nro. GADPPZ-UNIDAD-VIAL-2025-18123-M
4	AGOSTO	"RELASTRE DE VÍA COLONIA SAN JOSÉ 2, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA"	SAN JOSÉ	17.086,08	Memorando Nro. GADPPZ-UNIDAD-VIAL-2025-18657-M
5	AGOSTO	"RECONFORMACIÓN DE UN TRAMO DE VÍA EN EL SECTOR CAJABAMBA 2, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA"	SAN JOSÉ	1.184,75	Memorando Nro. GADPPZ-UNIDAD-VIAL-2025-18674-M
6	SEPTIEMBRE	"AFIRMADO DE VÍA EN EL SECTOR WAYSHAURCO PERTENECIENTE A LA PARROQUIA Y CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA"	SANTA CLARA	98.253,18	Memorando Nro. GADPPZ-UNIDAD-VIAL-2025-19046-M



7	SEPTIEMBRE	"AFIRMADO DE VÍA EN EL SECTOR SAN JOSÉ 2 PERTENECIENTE A LA PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA"	SAN JOSÉ	73.387,28	Memorando Nro. GADPPZ-UNIDAD-VIAL-2025-19047-M
8	SEPTIEMBRE	"CONFORMACIÓN DE VARIANTE EN LA VÍA A LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE LLANDIA, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA"	SANTA CLARA	7.756,13	Memorando Nro. GADPPZ-UNIDAD-VIAL-2025-19050-M
9	OCTUBRE	"MANTENIMIENTO DE VÍA DESDE SAN JOSÉ HASTA EL SECTOR SAN JOSÉ 2, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA"	SAN JOSÉ	22.929,00	Memorando Nro. GADPPZ-UNIDAD-VIAL-2025-19460-M
10	OCTUBRE	"AFIRMADO Y MANTENIMIENTO DE VÍA EN EL SECTOR WAYSHAURCO PERTENECIENTE A LA PARROQUIA Y CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA"	SANTA CLARA	128.591,84	Memorando Nro. GADPPZ-UNIDAD-VIAL-2025-19461-M
11	NOVIEMBRE	"AFIRMADO DE VÍA EN EL SECTOR PANGAYACU DE LA COMUNIDAD SAN RAMÓN, PARROQUIA 10 DE AGOSTO, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA"	10 DE AGOSTO	102.461,73	Memorando Nro. GADPPZ-UNIDAD-VIAL-2025-19833-M
12	NOVIEMBRE	"AFIRMADO DE VÍA EN EL SECTOR SAN CRISTÓBAL PERTENECIENTE A LA PARROQUIA Y CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA"	SANTA CLARA	88.429,88	Memorando Nro. GADPPZ-UNIDAD-VIAL-2025-19835-M
13	NOVIEMBRE	"AFIRMADO DE VÍA EN EL SECTOR SAN SALVADOR PERTENECIENTE A LA PARROQUIA TENIENTE HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	TENIENTE HUGO ORTIZ	94.759,17	Memorando Nro. GADPPZ-UNIDAD-VIAL-2025-19461-M

14	DICIEMBRE	"MANTENIMIENTO DE VÍA EN EL SECTOR CHAPALA, PERTENECIENTE AL CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA"	SANTA CLARA	9.222,24	Memorando Nro. GADPPZ-UNIDAD-VIAL-2025-20232-M
15	DICIEMBRE	"MANTENIMIENTO DE VÍA EN EL SECTOR SIMÓN BOLIVAR, PERTENECIENTE AL CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA"	SANTA CLARA	13.223,12	Memorando Nro. GADPPZ-UNIDAD-VIAL-2025-20233-M
16	DICIEMBRE	"MANTENIMIENTO DE LA VIA FÁTIMA - SELVA ALEGRE DE LA PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA"	FÁTIMA	1.178,58	Memorando Nro. GADPPZ-UNIDAD-VIAL-2025-20234-M
17	DICIEMBRE	"RECONFORMACIÓN DEL TRAMO DE VÍA DE INGRESO AL SECTOR WAYSHAURCO, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA"	SAN JOSÉ	707,27	Memorando Nro. GADPPZ-UNIDAD-VIAL-2025-20235-M

CUMPLIMIENTO: 100%

APORTE CIUDADANO	REQUERIMIENTO CIUDADANO.	COMPROMISO Y/O ACTIVIDAD	RESPONSABLE
APORTE CIUDADANO 4. Apoyar y fortalecer el desarrollo del sector agro productivo por medio del cooperativismo.	1) Generar cooperativas para fortalecer el sector agro productivo.	1. Línea base de productores, asociaciones y/u organizaciones 2. Constitución legal de la primera cooperativa agropecuaria de Pastaza 3. Acompañamiento técnico	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE

La Dirección de Desarrollo Sustentable participó del proceso de creación de la Cooperativa "La Chakrita" mediante actividades como levantamiento y articulación organizativa, Desarrollo del Foro Internacional de Cooperativismo Productivo, Asamblea Constitutiva de la Cooperativa y Elección de órganos de gobierno interno de la misma.

CUMPLIMIENTO: 100%

APORTE CIUDADANO	REQUERIMIENTO CIUDADANO.	COMPROMISO Y/O ACTIVIDAD	RESPONSABLE
APORTE CIUDADANO 5. Proyectos de cacao, arroz, maíz en las comunidades de la jurisdicción de Río Tigre.	1) Implementar proyectos agro productivos relacionados con cultivos de cacao, arroz y maíz, en las comunidades de la parroquia Río tigre.	1. Levantamiento de línea base y mapeo en base al rubro agrícola a intervenir 2. Asistencia técnica y fortalecimiento productivo 3. Fortalecimiento organizativo y seguimiento técnico	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE

La Dirección de Desarrollo Sustentable manifiesta en su informe que se han implementado semilleros en la Parroquia Montalvo, sin embargo se proyecta para el año 2026 realizarlo en la parroquia Río Tigre.

CUMPLIMIENTO: 0%

APORTE CIUDADANO	REQUERIMIENTO CIUDADANO.	COMPROMISO Y/O ACTIVIDAD	RESPONSABLE
APORTE CIUDADANO 6. Reducción frontera agrícola, promover sistema de manejo de ganado semiestabulado y estabulado.	1) Promover sistemas de manejo de ganado semiestabulado y estabulado para reducir la frontera agrícola.	1. Diagnóstico inicial y mapeo de actores para proyecto piloto 2. Diseñar e implementación de sistemas estabulados y semiestabulados basados en el re cambio de pastizales 3. Ejecución del proyecto, seguimiento y evaluación	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE

La Dirección de Desarrollo Sustentable menciona que se inició con la elaboración de un proyecto para el diagnóstico, diseño e implementación de sistemas estabulados y semi estabulados basados en el recambio y mejoramiento de la frontera agrícola, sin embargo, durante el proceso de socialización, no existió aceptación por parte de los beneficiarios.

CUMPLIMIENTO: 0%

APORTE CIUDADANO	REQUERIMIENTO CIUDADANO.	COMPROMISO Y/O ACTIVIDAD	RESPONSABLE
APORTE CIUDADANO 7. Que se continúe asfaltando los sectores de la parroquia Veracruz, especialmente el Barrio 27 de junio.	1) Asfaltar las calles en los distintos sectores de la parroquia Veracruz, priorizando el barrio 27 de junio.	Realizar la respectiva inspección técnica para determinar la prefactibilidad de ejecutar el proyecto y de ser viable realizar el estudio y con ello determinar la modalidad de ejecución dependiendo de los recursos que tenga el GADPPZ	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

La Dirección de Obras Públicas mediante documento No. GADPPZ-OBRA-PUBLICA-2026-24460-M de fecha 27 de febrero de 2026 reporta las actividades realizadas. Dentro de lo descrito se menciona lo siguiente:

“Durante el periodo julio – noviembre 2025 la Dirección de Obras Públicas procedió a la socialización y coordinación de acciones con el GAD Parroquial Rural de Veracruz para ejecutar el asfalto en varias calles de dicha parroquia es por ello que , con fecha 06 de diciembre de 2025, mediante Oficio Nro. 097-GADORV-2025, con número de ingreso GADPPZ-RECEPCIÓN 2025-39981-E, el Presidente del GAD Parroquial Rural de Veracruz remitió el proyecto “Regeneración Urbana de las Calles Céntricas de la Cabecera Parroquial de Veracruz, Cantón y Provincia de Pastaza”, solicitando la suscripción de un Convenio de Cooperación Interinstitucional, dentro del cual se contempla la intervención en el barrio 27 de Junio.

Que, en el Informe Técnico de Viabilidad del proyecto “Mantenimiento Vial con Asfalto en Caliente de las Vías Principales de la Parroquia Veracruz, Cantón y Provincia de Pastaza”, se establecen las obligaciones de las partes, entre ellas:

- Aporte del GAD Provincial de Pastaza por USD 209.351,58, bajo la modalidad de ejecución por administración directa.
- Contraparte del GAD Parroquial Rural de Veracruz por USD 132.830,50, correspondiente a obras de regeneración urbana.
- Delegación de competencia por parte del GAD Municipal del cantón Pastaza durante la vigencia del convenio.

Qué, de fecha 20 de febrero de 2026, Oficio Nro. GADPPZ-GADPPZ-2026-7439-O, Oficio suscrito por el Magister André Mauricio Granda Garrido Prefecto De La Provincia De Pastaza, dirigido a Señor Franklin Ángel Martínez Pilco Presidente Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural De Veracruz, remite la PROPUESTA DE CONVENIO PARA EJECUTAR EL PROYECTO MANTENIMIENTO VIAL CON ASFALTO EN CALIENTE DE LAS VÍAS PRINCIPALES DE LA PARROQUIA VERACRUZ.

Qué, de fecha 20 de febrero de 2026, Oficio N° 013-GADPRV-2026, con numero de Ingreso GADM. PASTAZA - RECEPCIÓN GENERAL Ingreso N° 87065-E, suscrito por el Señor Franklin Ángel Martínez Pilco Presidente Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural De Veracruz, dirigido al Señor German Flores, Alcalde del Cantón Pastaza, remite la documentación habilitante con la propuesta del CONVENIO TRIPARTIDO PARA EJECUTAR EL PROYECTO VAL CON ASFALTO EN CALIENTE DE LAS VÍAS PRINCIPALES DE LA PARROQUIA VERACRUZ.

Por lo tanto, la ejecución de la solicitud ciudadana se encuentra en un avance medio.

CUMPLIMIENTO: 50%

APORTE CIUDADANO	REQUERIMIENTO CIUDADANO.	COMPROMISO Y/O ACTIVIDAD	RESPONSABLE
APORTE CIUDADANO 8. Ampliar la cobertura de medicina general y odontología en la parroquia Shell.	1) Brindar atención en medicina general y odontología en la parroquia Shell.	1. Informe de Factibilidad de Ampliación de Cobertura y Definición de Estrategias operativa y económica. (31 de julio de 2025) 2. Reunión para Analizar las Propuestas y Escoger la Mejor. (8 de agosto de 2025) 3. Planificar y Ejecutar conforme al resultado de la factibilidad y acuerdos generados en la reunión. (Desde septiembre a diciembre de 2025) 4. Reporte de Cumplimiento. (Reporte mensual de cumplimiento, iniciando en septiembre de 2025 y continuando hasta la finalización del proyecto)	PATRONATO PROVINCIAL

Mediante documento No. PPSSPZ-DIR-2026-8112-M el Patronato Provincial de Pastaza remite la siguiente información respecto del cumplimiento del aporte:

“Dentro de las actividades desarrolladas se procedió a la elaboración del informe técnico de factibilidad para la ampliación de cobertura de los servicios de medicina general y odontología en la parroquia Shell, así como a la realización de la reunión de análisis técnico correspondiente, en la cual se revisaron los aspectos operativos, territoriales y de competencia institucional. Como resultado del análisis técnico realizado, se determinó que no es factible ampliar la cobertura de los servicios de medicina general y

odontología en la parroquia Shell, considerando que en dicha parroquia existe atención permanente por parte del Ministerio de Salud Pública, a través de un establecimiento de salud que brinda cobertura a la población del sector. De igual manera, se evidenció que el Centro de Salud Tipo B del Patronato Provincial de Servicio Social de Pastaza, conforme a su permiso de funcionamiento vigente, únicamente puede brindar atención médica dentro de sus instalaciones autorizadas. En virtud de lo expuesto, se ha considerado pertinente mantener la planificación actual de los proyectos institucionales, priorizando la atención mediante brigadas médicas en sectores rurales de difícil acceso que no cuentan con cobertura permanente de servicios de salud, en concordancia con las competencias institucionales y los objetivos de atención a grupos de atención prioritaria en la provincia."

Para ello, se anexan los informes respectivos y los verificables.

CUMPLIMIENTO: 0%

CONCLUSIONES

- El Gobierno Provincial de Pastaza ha cumplido con dos propuestas al 100%, dos propuestas al 50% y 4 propuesta no se cumplieron.
- El porcentaje de cumplimiento total del Plan de Acción es del 37.50%.
- La propuesta 6 y 8 no se ejecutaron debido a que las condiciones de las propuestas no eran las adecuadas o no justificaban la implementación de las mismas, ambas poseen sus respectivos informes.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda que, al momento de receptor los aportes ciudadanos, cada una de las Direcciones Operativas involucradas en los distintos componentes posean un técnico especializado en el área que pueda orientar al beneficiario en las acciones y actividades que se pueden ejecutar en el plazo de los 6 meses que tiene como plazo la ejecución del Plan de Acción y las que pueden tomar más tiempo, las cuales podrían ser referidas como solicitudes ciudadanas.

Link para revisión de los verificables de cada una de las unidades:

https://gadpastaza-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planificacion_pastaza_cloud/IgAQutCVC9DYR4qGmWgQCdh_AYeS-p35YKBLKn99DYoyXfY?e=276j3L

7. RESPUESTA A LA LISTA DE TEMAS EMITIDAS POR LOS REPRESENTANTES DE LA CIUDADANÍA.

Se responde las preguntas de la lista de temas, presentados en el GAD Provincial de Pastaza por la ciudadanía mediante Oficio Nro.002-2026, de fecha 13 de marzo de 2026, dirigido al Magister André Granda, Prefecto Provincial de Pastaza para que se incluya en la Rendición de Cuentas del GADPPz del año 2025.

Las dependencias del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, respondieron las preguntas de la lista de temas mediante los siguiente documentos:

- Dirección de Obras Públicas: Circular Nro. GADPPZ-OBRA-PUBLICA-2026-0746-CIR.
- Dirección de Gestión Ambiental: Memorando Nro. GADPPZ-DGA-2026-24031-M.
- Dirección de Desarrollo Sustentable: Memorando Nro. GADPPZ-DDS-2026-21833-M.
- Dirección de Turismo, Cultura y Deporte: Memorando Nro. GADPPZ-SG-2026-4772-M.
- Dirección de Planificación: Memorando Nro. GADPPZ-PLANIFICACIÓN-2026-14645-M.

RESPUESTAS

1. ¿Cuáles son las consideraciones técnicas de accesibilidad universal que se han considerado en las obras ejecutadas en la ciudad?

En todas las obras de infraestructura ejecutadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza se han incorporado rampas de accesibilidad como elemento estándar de diseño, garantizando el libre desplazamiento de personas con movilidad reducida. De manera adicional, en la obra del dique de Veracruz se implementaron pisos con textura táctil para personas con discapacidad visual, como medida complementaria de inclusión y seguridad.

2. ¿Qué experiencias han tenido con las personas con discapacidades auditivas en el turismo inclusivo y si se espera ampliar para más grupos de personas con discapacidad?

Como antecedente en el año 2023, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza impulsó un proceso de formación y profesionalización que culminó con la graduación de 10 guías de turismo con mención en lengua de señas, quienes obtuvieron su respectiva licencia avalada por el Ministerio de Turismo. Este proceso fortaleció las capacidades técnicas y comunicativas de los participantes, promoviendo la inclusión y accesibilidad en la oferta turística provincial y posicionando a Pastaza como un referente en el desarrollo de turismo inclusivo a nivel nacional. Como continuidad de esta iniciativa, en el año 2024 se gestionó la participación de los guías de turismo en espacios especializados como FONATUR, lo que permitió su vinculación con actores estratégicos del sector y la generación de alianzas con agencias de turismo como Discovery Galápagos y Lifetime de Quito, fortaleciendo así los procesos de comercialización y promoción del destino Pastaza.

Durante el año 2025 se desarrollaron acciones de apoyo a otros sectores turísticos, sin embargo, actualmente en el año 2026, se plantea impulsar un proceso de fortalecimiento integral para personas con discapacidad, basado en la implementación de programas de capacitación continua, **el desarrollo de material accesible** y la consolidación de alianzas estratégicas con instituciones y organizaciones vinculadas al ámbito de la inclusión.

3. ¿Cuáles son los proyectos de mayor inversión ejecutados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza en el año 2025?

A continuación, se detallan los proyectos de mayor inversión ejecutados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza en el año 2025:

DETALLE	MONTO TOTAL INVERTIDO USD	ESTADO	OBSERVACIONES
CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO OSO, VÍA CHAPINTSA-SHARUP, ABS 4+040, PARROQUIA SIMÓN BOLIVAR, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.	1,002,730.10	OBRA TERMINADA	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE- LONGITUD : 60 M FINANCIAMIENTO: GADPPZ
ASFALTADO CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTEGNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA DEL CAMINO VECINAL PINDO MIRADOR – LAS ORQUIDEAS HASTA LA ABSCISA (2+700) PARROQUIA MERA CANTÓN MERA PROVINCIA DE PASTAZA.	864,230.00	OBRA TERMINADA	ASFALTO- LONGITUD : 2.7 KM FINANCIAMIENTO: GADPPZ
CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE CESPED SINTETICO EN LA PARROQUIA CANELOS, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.	843,335.07	OBRA TERMINADA	ESTADIO CON CANCHA SINTÉTICA- DE : 90M X 62 M FINANCIAMIENTO: GADPPZ
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR Y ACCESOS SOBRE EL RÍO TIGRE, PARROQUIA MERA, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA.	558,971.87	OBRA TERMINADA	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE- LONGITUD : 35 M FINANCIAMIENTO: GADPPZ
CANCHA SINTÉTICA EN LA COMUNIDAD SANTA CECILIA DE VILLANO PARROQUIA CURARAY CANTÓN ARAJUNO PROVINCIA DE PASTAZA.	213,395.59	OBRA TERMINADA	CANCHA SINTÉTICA- DE : 22.50M X 39.70M FINANCIAMIENTO: GADPPZ
ASFALTADO DE VARIAS CALLES UBICADAS EN EL BARRIO MIRAFLORES, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.	178,826.32	OBRA TERMINADA	ASFALTO- LONGITUD : 0.56 KM FINANCIAMIENTO: GADPPZ

4. ¿Qué proyectos quedaron pendientes y por qué no se ejecutaron en el año 2025?

A continuación, se detalla el listado de los proyectos que quedaron pendiente y el motivo por el cual no se ejecutaron en el año 2025.

a. CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE BMX SUPERCROSS, EN LA PARROQUIA MADRE TIERRA, SECTOR ENTRADA A LA COMUNIDAD CEBADENITA, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA.

Con respecto a la ejecución de la construcción de una pista de SuperCross BMX el 8 de octubre del 2025 el seno del Consejo mediante Resolución N° 328-CP-GADPPZ-2025, resuelve autorizar el Convenio Específico de Delegación de Competencias entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mera y el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, para la ejecución del Proyecto "Construcción de la Pista de Bmx Supercross, en la parroquia Madre Tierra, sector entrada a la Comunidad Cebadefita, cantón Mera, provincia de Pastaza", con un presupuesto

referencial de USD 897,358.08 (Ochocientos noventa y siete mil trescientos cincuenta y ocho dólares con ocho centavos), con ello se procede a iniciar el proceso para legalización de los terrenos destinados para este proyecto, proceso que no se pudo concretar impidiendo la ejecución en el año 2025.

b. CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE RODAJE PARA AERO POLICIAL, PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA .

Para la ejecución de la CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE RODAJE PARA AERO POLICIAL, PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA por un monto de USD \$ 47,874.79 (CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO DÓLARES, 79/100 CENTAVOS) sin IVA, era necesario la firma de un convenio tripartito con La Policía Nacional del Ecuador Unidad Nacional Aeropolicial, Dirección General De Aviación Civil y el GADPPZ para lo cual una vez efectuados todos los trámites administrativos se remitió el Oficio Nro. GADPPZ-PASTAZA-2025-0448-O, el 20 de octubre de 2025 con la PROPUESTA CONVENIO TRIPARTITO CON LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR UNIDAD NACIONAL AEROPOLICIAL, DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL Y EL GADPPZ PARA EJECUTAR EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE RODAJE PARA AERO POLICIAL a la Señora Mayr. Maria Elena Cárdenas Zambrano, Jefe Zonal Operativo Aeropolicial Zona 3, Subrogante, para su legalización correspondiente y con ello viabilizar le ejecución de tan importante proyecto, pero en atención al Correo del Institucional del 15 de diciembre del 2025, remitido por el Señor Especialista, Rubén Carlos Guzmán Rochina, Asistente de Consultoría Legal MINISTERIO DEL INTERIOR, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, mediante Oficio Nro. GADPPZ-PASTAZA-2025-0503-O, 16 de diciembre de 2025, pone en conocimiento al Ministerio del Interior que ha transcurrido un lapso prudencial sin que se haya obtenido una respuesta dentro de los plazos requeridos, lo que imposibilita la ejecución del mencionado proyecto durante el ejercicio fiscal 2025, actualmente se ha retomado el trámite correspondiente con las actualizaciones necesarias y demás trámites pertinentes para la firma de mencionado convenio y con ello ejecutar el proyecto.

c. CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DEPORTIVO DE ARAJUNO, PARROQUIA Y CANTÓN ARAJUNO, PROVINCIA DE PASTAZA.

Para la ejecución de la CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DEPORTIVO DE ARAJUNO, PARROQUIA Y CANTÓN ARAJUNO, PROVINCIA DE PASTAZA, se requería la suscripción de un convenio de delegación de competencias, por lo que el GADPPz mediante Oficio Nro. GADPPZ-GADPPZ-2025-6985-O, del 04 de diciembre de 2025, realiza la solicitud de delegación de competencias al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Arajuno, tramite administrativo que no se concreto en el año 2025 por lo cual no se ejecutó el mencionado proyecto.

Actualmente, se encuentra en proceso de contratación el proyecto CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DEPORTIVO DE ARAJUNO, PARROQUIA Y CANTÓN ARAJUNO, PROVINCIA DE PASTAZA, una vez que se firmo el convenio de delegación de competencias el 28 de enero del 2026.

d. MANTENIMIENTO VIAL CON ASFALTO CALIENTE EN LAS CALLES CÉNTRICAS DEL CANTÓN ARAJUNO, PROVINCIA DE PASTAZA.

Con fecha 15 de agosto del 2025, se suscribe el CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTÓN ARAJUNO, para la ejecución de dicho convenio el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural y Plurinacional del Cantón Arajuno, primero debía ejecutar la contratación del proceso: "CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, ACOMETIDAS HIDRO SANITARIAS Y BORDILLOS DE LAS CALLES INTERNAS DEL CANTÓN ARAJUNO, PROVINCIA DE PASTAZA", por un monto de \$

399.753,38, contraparte que en el año 2025 no se ejecutó y por ende el GADPPZ no pudo realizar por administración directa el MANTENIMIENTO VIAL CON ASFALTO CALIENTE EN LAS CALLES CÉNTRICAS DEL CANTÓN ARAJUNO, PROVINCIA DE PASTAZA.

e. ASFALTADO LOS OLIVOS – SANTO DOMINGO, PARROQUIA EL TRIUNFO, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA.

Mediante Oficio Nro. BDE-GSZCP-2025-1630-OF, de fecha 21 de octubre de 2025, el Banco Central del Ecuador, remite Contrato de Financiamiento y Servicios Bancarios 65975 (Línea de Crédito) - GADP Pastaza, de recurso del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ante lo cual el GADPPz mediante Oficio Nro. GADPPZ-PASTAZA-2025-0551-O, el 31 de diciembre de 2025, remite al Banco Central del Ecuador los DDL y TDR en cumplimiento del Contrato de Financiamiento y Servicios Bancario para proceder con la contratación de:

- ASFALTADO DE LA VÍA LOS OLIVOS – SANTO DOMINGO, PARROQUIA EL TRIUNFO, ANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA
- FISCALIZACION EXTERNA PARA EL ASFALTADO DE LA VÍA LOS OLIVOS – SANTO DOMINGO, PARROQUIA EL TRIUNFO, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA

Es decir, actualmente, nos encontramos en los trámites administrativos necesarios para la contratación y ejecución de dicho proyecto.

f. ASFALTADO C.V. VIA SAN RAMÓN – LA ESPERANZA – LIBERTAD - CAJABAMBA 1 - CAJABAMBA 2, PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

Mediante Oficio Nro. BDE-GSZCP-2025-1630-OF, de fecha 21 de octubre de 2025, el Banco Central del Ecuador, remite Contrato de Financiamiento y Servicios Bancarios 65975 (Línea de Crédito) - GADP Pastaza, de recurso del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ante lo cual el GADPPz mediante Oficio Nro. GADPPZ-PASTAZA-2025-0551-O, el 31 de diciembre de 2025, remite al Banco Central del Ecuador los DDL y TDR en cumplimiento del Contrato de Financiamiento y Servicios Bancario para proceder con la contratación de:

- ASFALTADO C.V. VIA SAN RAMÓN – LA ESPERANZA – LIBERTAD - CAJABAMBA 1 - CAJABAMBA 2, PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.
- FISCALIZACION EXTERNA PARA EL ASFALTADO C.V. VIA SAN RAMÓN – LA ESPERANZA – LIBERTAD - CAJABAMBA 1 - CAJABAMBA 2, PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

Es decir, actualmente, nos encontramos en los trámites administrativos necesarios para la contratación y ejecución de dicho proyecto.

g. ASFALTADO DE VÍA LA NUEVO MERA – 24 DE MAYO, PARROQUIA MERA, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA.

Con fecha 12 de agosto del 2025 se firma el Convenio de Transferencia y Seguimiento de recursos para la Ejecución del Proyecto: "ASFALTADO DE VÍA LA NUEVO MERA-24 DE MAYO, PARROQUIA MERA, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA" , el cual el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, procedió a realizar el respectivo proceso de contratación, pero hasta la presente no se han efectivizado los recursos por parte de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, motivo por el cual no se ha iniciado la ejecución del proyecto en mención.

h. ASFALTADO DE LA VÍA A VILLANO DESDE LA COMUNIDAD YANAPUMA HASTA LA ABS. 20+290 Y EL INGRESO A LA COMUNIDAD CHUYAYACU.

En el año 2025, se procede a realizar reuniones y acercamientos con Pluspetrol para la firma de un convenio modificatorio al Convenio de Cooperación Pluspetrol y GADPPZ.

Para El Asfaltado de la Vía El Triunfo - Villano – Paparawa, con la finalidad de ejecutar el proyecto ASFALTADO DE LA VÍA A VILLANO DESDE LA COMUNIDAD YANAPUMA HASTA LA ABS. 20+290 Y EL INGRESO A LA COMUNIDAD CHUYAYACU, por un monto de \$1'098,441.99 (UN MILLÓN NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO, 99/100 CENTAVOS) sin IVA, actualmente se ha oficiado a Pluspetrol mediante Oficio Nro.GADPPZ-GADPPZ-2026-7522-O del 09 de marzo la PROPUESTA DE CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE COOPERACIÓN PLUSPETROL Y GADPPZ PARA EL ASFALTADO DE LA VÍA EL TRIUNFO - VILLANO – PAPANAWA, para la ejecución de dicho proyecto.

5. ¿Qué grado de participación de la ciudadanía intervinieron en la elaboración de los proyectos para la ejecución en el año 2025?

En todos los proyectos de infraestructura, y en estricto cumplimiento de las normas de control interno emitidas por la Contraloría General del Estado (CGE), se han observado todas las fases del ciclo de inversión pública: prefactibilidad, factibilidad y estudios definitivos. En cada una de estas etapas, la Jefatura de Estudios y Proyectos del GAD Provincial ha incorporado jornadas de socialización con los beneficiarios directos, así como recorridos conjuntos con sus representantes comunitarios, asegurando que las intervenciones respondan a las necesidades reales del territorio.

En el caso específico de los proyectos financiados con recursos del BDE-BID, se ha dado cumplimiento a la Norma de Desempeño Ambiental y Social N.º 5 (NDAS5) del BID, que exige la realización de procesos de participación de partes interesadas, garantizando transparencia, consulta informada y espacios de retroalimentación para las comunidades involucradas.

6. ¿Qué eventos ha realizado la Prefectura para fortalecer los sectores turísticos en la provincia de Pastaza?

En la provincia de Pastaza se han desarrollado una serie de eventos durante el año 2025 enfocados a fortalecer los sectores turísticos:

• **Evento Ruta del Agua - Ciclopaseo:**

Actividad desarrollada en el cantón Mera con la participación aproximada de 100 personas, quienes recorrieron atractivos turísticos emblemáticos.

Recorrido: Parque Central Mera, Mariposario Dedalma, Descanso de la Pantera Negra, Finca de Josue. vinculados a recursos naturales.

• **Evento Ruta de las Culturas 'Competencia Ciclista Sinchi Ñan':**

Evento de ciclismo desarrollado durante dos días, con la participación aproximada de 300 competidores provenientes de distintas provincias del Ecuador.

Recorrido: Plaza del Animo, sector Eloy Alfaro, Comuna San Jacinto, Tarquí, Comunidad Rosario Yaku, Entrada a Chorreras, Vía Macas, Unión Base, Plaza del Animo.

- **Evento Mi primer día como guía turístico:**

Se desarrolló una jornada formativa orientada a fomentar la cultura turística en niñas, niños y adolescentes, mediante la visita a potenciales atractivos turísticos de la parroquia Shell en los sectores: Sacha Runa, Pueblo Nuevo, Shuar Etza, Praga Sacha, Asoemeñul, Amauta Ñampi, Río Bravo, Los Altares con la participación de un aproximado de 80 niños, niñas y adolescentes.

- **Convención Provincial de Turismo “Pastaza lo Tiene Todo”:**

Espacio en el cual se promovieron y difundieron las diferentes modalidades turísticas que posee la provincia, destacando su potencial natural, cultural y científico. De manera simultánea, se desarrollaron ponencias especializadas en ámbitos de ciencia, cultura y arte, orientadas al fortalecimiento de capacidades de los actores del sector turístico, academia y comunidad en general.

Beneficiarios: 200 participantes entre actores turísticos, culturales, visitantes y asistentes a las jornadas de capacitación.

- En cumplimiento a la ordenanza relacionada con las efemérides de cantonización y la celebración del Carnaval Cultural se realizó un evento artístico cultural en cada cantón en concordancia con la ordenanza y el equipo técnico de cada Gobierno Municipal junto a su máxima autoridad, beneficiando a moradores y emprendimientos turísticos de las cabeceras cantonales.

- Así mismo en cumplimiento de la ordenanza por las efemérides de provincialización de Pastaza se han realizado en base a la ordenanza los siguientes eventos:

- **PREGÓN DE FIESTAS.**
- **EXPOFERIA PASTAZA LO TIENE TODO.**
- **MISA DE ACCION DE GRACIAS Y OFRENDA FLORAL.**
- **SESIÓN SOLEMNE.**
- **DESFILE DE PROVINCIALIZACIÓN 66 ANIVERSARIO.**
- **VERBENAS POPULARES.**

Mediante la ejecución de estas actividades que conmemoran un año más de vida provincial permiten la dinamización del sector turístico.

7. ¿Qué proyecto turístico se ha ejecutado o se está ejecutando en la parroquia Shell por parte del Gobierno Provincial de Pastaza para dinamizar la economía?

- El Gobierno Provincial de Pastaza apoya al Gobierno Autónomo Descentralizado en la ejecución de sus efemérides parroquiales en cumplimiento de la Ordenanza Provincial Nro. 136 ORDENANZA PARA EL APOYO A LAS EFEMÉRIDES POR EL ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN DE LAS PARROQUIAS RURALES; a través de la transferencia de recursos bajo el Convenio específico de transferencia de recursos - Ordenanza 136 para que se ejecute el proyecto de “Promoción cultural y turística por el quincuagésimo noveno año de parroquialización de Shell”; siendo los beneficiarios directos 25 emprendedores de Shell y población de la parroquia.

- **Evento Mi primer día como guía turístico:**

Se desarrolló una jornada formativa orientada a fomentar la cultura turística en niñas, niños y adolescentes, mediante la visita a potenciales atractivos turísticos de la parroquia Shell en los sectores: Sacha Runa, Pueblo Nuevo, Shuar Etza, Praga Sacha, Asoemeñul, Amauta Ñampi, Río Bravo, Los Altares con la participación de un aproximado de 80 niños, niñas y adolescentes.

8. ¿Cuál fue el impacto de la promoción y difusión turística en la provincia de Pastaza en el año 2025?

- La promoción y difusión turística en la provincia de Pastaza durante 2025 tuvo un impacto positivo, principalmente en el posicionamiento del destino tanto a nivel nacional como internacional.

Gracias a su participación en el proyecto turístico “Run Away Sí”, junto con otras provincias, Pastaza logró integrarse en una estrategia conjunta de promoción, lo que fortaleció su visibilidad. Además, al participar en la FITUR 2025, uno de los eventos turísticos más importantes del mundo, la provincia pudo:

- Dar a conocer sus atractivos naturales y culturales a un público internacional.
- Aumentar su reconocimiento como destino turístico emergente.
- Generar oportunidades de atraer más visitantes e inversión turística.

En síntesis, el impacto fue el fortalecimiento de la imagen turística de Pastaza y una mayor proyección en mercados internacionales, lo que contribuye al desarrollo del sector turístico en la provincia.

La promoción y difusión turística a nivel nacional en la provincia de Pastaza en el 2025 tuvo un impacto claro en el aumento de su visibilidad y posicionamiento como destino turístico.

Por un lado, mediante la colaboración con creadores de contenido como Kristofh Pozo y Wilo Prado, se logró difundir los atractivos de la provincia en redes sociales, alcanzando más de 500 mil visualizaciones en sus plataformas y en la página oficial Pastaza.Travel. Esto permitió llegar a un público amplio, especialmente digital, incrementando el interés por visitar la provincia.

Por otro lado, la realización de una gira de medios a nivel nacional fortaleció la promoción de la cultura y los atractivos turísticos de Pastaza en diferentes espacios de comunicación, contribuyendo a su reconocimiento dentro del país.

En conjunto, estas acciones generaron un mayor alcance, difusión y posicionamiento de Pastaza como destino turístico, tanto en el entorno digital como en medios tradicionales.

Así mismo se realizaron una Gira de medios en las diferentes ciudades nicho de mercado:

Ciudad de Guayaquil: Radio Canela 90.5 FM, Radio Redonda 99.3 FM, Medio digital Huevos Fritos.

Ciudad de Quito: Canal RTU, Canal TC Televisión, Radio Canela 90.5 FM, canal de televisión GAMATV, Oro mar TV,

Ciudad de Cuenca: televisión UNCIÓN TV.

Todos estos esfuerzos se vieron materializados durante el feriado de fin de año y Año Nuevo, mismos que de acuerdo al Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, menciona que la provincia de Pastaza registró resultados altamente positivos en el sector turístico, alcanzando una ocupación hotelera del 84,87%, la más alta de los últimos diez años, siendo la **tercera provincia** con mayor número de turistas,

siendo estos datos **OFICIALES**, aún se espera que durante el año 2026 se siga visualizando los resultados de la promoción turística del año 2025.

9. ¿Cuáles son los proyectos emblemáticos en turismo realizado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza en el año 2025?

Convención Provincial de Turismo “Pastaza lo Tiene Todo”:

La primera convención de turismo desarrollada en la provincia de Pastaza marcó un hito significativo en la articulación del sector turístico local, al reunir a diversos actores de la cadena de valor con el objetivo de fortalecer capacidades y generar oportunidades de desarrollo. El evento incluyó ponencias especializadas en los ámbitos natural, cultural y científico, destacándose además la incorporación de una ponencia inclusiva dirigida a guías con discapacidad auditiva, lo que evidencia un enfoque de accesibilidad dentro de la gestión turística.

Asimismo, se llevaron a cabo ruedas de negocios entre establecimientos y emprendimientos turísticos, promoviendo la generación de alianzas estratégicas, y se complementó la agenda con salidas nocturnas de carácter científico lideradas por expertos, aportando valor de experiencia y conocimiento aplicado al territorio.

En conjunto, esta convención contribuyó al fortalecimiento técnico, la innovación y la integración del sector turístico en la provincia.

Se posiciona como un hito emblemático en la provincia de Pastaza, al constituir un espacio pionero de articulación entre actores del sector turístico.

Con la participación de aproximadamente 50 emprendimientos y la asistencia de más de 200 beneficiarios en las distintas ponencias desarrolladas durante el evento.

10. ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza cuenta con la mesa de turismo. ¿ Cuántos proyectos sugeridos por la mesa de turismo de han ejecutado por Gobierno Provincial de Pastaza en año 2025? PARTICIPACIÓN EN FERIAS NACIONALES:

- Foro Nacional de Turismo (FONATUR) - AMBATO.
- Participación con una delegación cultural en las festividades de Provincialización de Latacunga.
- Evento de Concentración Masiva Chillo Fest – Quito, por fiestas de fundación de la ciudad de Quito.
- Manta Host Fest – La feria más grande de alojamientos y rentas cortas del Ecuador.
- Convención de Turismo Pastaza Lo Tiene Todo

• CAPACITACIONES:

- Capacitaciones en Plataformas digitales turísticas y creación de Páginas Web y redes sociales:
- 10 Mandamientos del Marketing Digital con Famel Vasquez, Puyo, Ec.
- Ventas Salvajes con Sandro Meléndez Coach y Mercadólogo internacional, Quito, Ec.
- Empaquetamiento Turístico, Costos y negociación, Puyo, Ec.

• APOYO EN EVENTO TURÍSTICOS NACIONALES

- Carava Turística "Pastaza Amazónica" - Azogues (CAPTUR)
- Feria Ecuador – Riobamba (CAPTUR)

11. ¿Que estrategias se aplicaron a nivel nacional e internacional para la promoción turística en el año 2025?

Ámbito nacional: Se ejecutaron estrategias de promoción turística mediante la realización de *fam trips*, *press trips* y caravanas turísticas, orientadas a difundir la diversidad de la oferta turística de la provincia de Pastaza y fortalecer su posicionamiento en el mercado interno.

Ámbito internacional: Se participó en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2025, desarrollada en la ciudad de Madrid, España, con el objetivo de promocionar el destino Pastaza en mercados internacionales y generar oportunidades de articulación y comercialización turística.

12. ¿Porque razón no se pudo colocar un punto de promoción turística al ingreso a la provincia?

No se dispone actualmente de un espacio adecuado y estratégicamente ubicado que corresponda a predios de propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza.

13. ¿Cómo el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza intervino con señalética turística dentro y fuera de la provincia en el año 2025?

Se ejecutó la implementación de señalización turística mediante la instalación de vallas informativas, proceso que actualmente continúa en ejecución como parte del fortalecimiento de la infraestructura turística provincial.

Primer Semestre: Emprendimientos beneficiarios (57 Nuevas Señaléticas)

Cavernas del Río Anzu, Tinajas del Anzú, Ruta de las Cavernas y Tinajas, Finca de Josué, Eco Arazza Lodge, Cedro Lodge, Cascada Mangayacu, Mariposario Dedalma, Casa del árbol, Cascada la Esperanza, Sumak Kawksay In Situ, Extreme Combat Paintball, Balneario Natural del Río Piatúa, Emprendimiento de Turismo Comunitario la Mariscal, Che Carlitos, El Pantanal, Centro Natural Entzaya Aints Jea, Mirador Nuevos Horizontes, Turismo Comunitario Ceploa, Jardín Botánico Shuar Jintim, Centro Artesanal Uru Warmi, Cascada Mayai Jee, Cueva los Tayos, Ukuy Wasy, Muskuay Amazonía, Waira Urku, Sumak Kawksay, Ayantai Jea, Wayuri, Kuri Warmi, Sacha Wasy, Centro Agrícola Cantonal Pastaza Comidas Típicas, Animal Glamping, El Paraíso del Cacao Farm, Cascada Ishpinku Pakcha, Comunidad Indichuris, Granja Agroecológica Llesan, Cascada Hola Vida, Peces Gigantes Asociación Tarqui, Mirador Indichuris, Puerto Guayusa, Reserva Vida Natura, Lisan Wasi, Kotococha.

15 vallas publicitarias ubicadas en los diferentes puntos de ingreso de la provincia de Pastaza.

Segundo semestre: Emprendimientos beneficiarios.

Se realiza un nuevo levantamiento de información, evidenciándose un total de 63 elementos de señaléticas turísticas donde se determinó que 23 de estas señaléticas requieren cambio de vinil, y 40 deben ser reubicados o reemplazados.

14. ¿La Prefectura de Pastaza en el 2025. ¿ A qué emprendimientos turísticos se han asfaltado los accesos?

- Ingreso a Chorreras beneficiando a los atractivos turísticos: Gringo Yaku, Paccha Taquina, Finca Guambula, Orkidea Lodge.
- Ingreso a la comunidad Cotococha: Ukuy Wasi, Cotococha, Wayra Urku, Muskuy Amazonía.
- Zona de parqueo del emprendimiento de Turismo comunitario Lisan Wasi, Alukus Wasi.
- Ingreso a los emprendimientos turísticos: Wayuri, Sacha Wasi, Ajamtai Jea, Uru Warmi, Piraña Wasi, Sacha Wasi.
- Zona de parqueo al atractivo turístico Cacao Farm.
- Ingreso al atractivo Turístico Balneario Piatúa, cantón Santa Clara.
- Ingreso a la Cascada de Inayu, balneario la Victoria en Arajuno.
- Ingreso al Emprendimiento Turístico Jatun Paccha.
- Ingreso al dique de los mecánicos.
- Mantenimiento de la vía de acceso a los emprendimientos de Cacique Wasi, Los Chorritos, Casa de eventos El Eden.
- Ingreso a los Atractivos turísticos: Animal Glamping, Finca Carmita, Finca la Chavela.
- Ingreso al atractivo turístico Cueva de los Tayos.

15. ¿Qué proyectos en turismo comunitario ejecuto la Prefectura de Pastaza en la parroquia Madre Tierra?

Se dio cumplimiento a las ordenanzas relacionadas con las efemérides de parroquialización.

16. ¿Qué rutas turísticas se promovieron en la provincia de Pastaza en el ámbito turístico?

En el PDOT 2023 – 2027, en atención a la RESOLUCION 0001-CNC-2016 facultades y atribuciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Municipales, Metropolitanos, Provinciales, Parroquiales Rurales, respecto al desarrollo de las actividades turísticas, emitida por el Consejo Nacional de Competencias el 23 de marzo de 2016, **resolución que ha permitido organizar las actividades de los diferentes niveles de gobierno de acuerdo a su ámbito de competencia.**

Por tal motivo, se propusieron las siguientes rutas turísticas, las cuales actualmente se encuentran en proceso de fortalecimiento y gestión para su aprobación mediante resolución, con el objetivo de garantizar su implementación y aplicación continua.

- **Proyecto turístico ‘Run Away Sí’:** Integrado por provincias de Santa Elena, Guayas, Tungurahua y Pastaza, con el objetivo de fortalecer la promoción y difusión conjunta del destino a nivel nacional e internacional, en el marco de esta iniciativa, se participó en la **feria internacional FITUR 2025**, realizada en la ciudad de Madrid, España destacando como destino turístico.

- **Ciclo Paseo 'Ruta del Agua':**

Actividad desarrollada en el cantón Mera con la participación aproximada de 100 personas, quienes recorrieron atractivos turísticos emblemáticos: Parque Central Mera, Mariposario Dedalma, La Pantera Negra, Finca de Josue, vinculados a recursos naturales.

- **Ruta de las Culturas 'Sinchi Ñan':**

Evento de ciclismo desarrollado durante dos días, con la participación aproximada de 300 competidores provenientes de distintas provincias del Ecuador.

Recorrido: Plaza del Ánimo, sector Eloy Alfaro, Comuna San Jacinto, Tarquí, Comunidad Rosario Yaku, Entrada a Chorreras, Vía Macas, Unión Base, Plaza del Ánimo.

17. ¿Qué metodología y consideraciones se aplicaron para la identificación de emprendimientos turísticos y productivo que necesitan ser fortalecidos y ayudados en la provincia de Pastaza?

El equipo técnico de la Dirección de Turismo, Cultura y Deporte del GAD Provincial de Pastaza se utilizó la metodología del **MINTUR (Ministerio de Turismo de Ecuador)** para la identificación de emprendimientos y atractivos turísticos se basa en un enfoque territorial e integral, utilizando fichas técnicas, inventarios, y jerarquización de recursos (niveles I al IV) para destacar su valor potencial.

Para la identificación de emprendimientos turísticos y productivos susceptibles de fortalecimiento, se aplicó una metodología mixta, con enfoque territorial, participativo y basado en evidencia, que permitió priorizar intervenciones en función de necesidades reales y potencial de desarrollo.

Levantamiento de información primaria y secundaria

Se realiza la recopilación y análisis de información mediante: Fichas técnicas de caracterización de emprendimientos, visitas de campo e inspecciones técnicas in situ.

Criterios de priorización

Los emprendimientos son evaluados en función de criterios técnicos, tales como: potencial turístico o productivo del emprendimiento, nivel de asociatividad y organización, estado actual de infraestructura y servicios, accesibilidad y conectividad, alineación con la planificación territorial y el fomento productivo, enfoque de sostenibilidad e inclusión.

Análisis de brechas y necesidades

Se identifican limitaciones en capacidades técnicas, equipamiento, promoción, calidad del servicio y acceso a mercados, lo que permitió definir líneas de intervención específicas.

Validación técnica

Los resultados son validados a nivel institucional, asegurando coherencia con las competencias del GAD Provincial y los instrumentos de planificación vigentes.

18. ¿Qué facilidades a dado el Gobierno Provincial para que las empresas turísticas participen en ferias nacionales e internacionales?

• **PARTICIPACIÓN DE EMPRESARIOS TURÍSTICOS EN FERIAS NACIONALES:**

- Manta Host Fest – la feria más grande de alojamientos y rentas cortas del Ecuador, Manta.
- FONATUR Foro Nacional de Turismo - Ambato.
- Participación con una delegación cultural en las festividades de Provincialización de Latacunga.
- Evento de Concentración Masiva Chillo Fest – Quito, por fiestas de fundación de la ciudad de Quito.

Facilidades que brindó el Gobierno Provincial de Pastaza en las Ferias Nacionales: Compra de espacios en ferias, Transporte, bouchers de ingresos, carpas, logística.

• **CAPACITACIONES:**

- Capacitaciones en Plataformas digitales turísticas y creación de Páginas Web y redes sociales:
- Ventas Salvajes con Sandro Melendez Coach y Mercadólogo internacional, Quito.
- Empaquetamiento Turístico, Costos y negociación, Puyo.
- 10 mandamientos del Marketing Digital con Famel Vasquez, Puyo.

Facilidades que brindó el Gobierno Provincial de Pastaza en capacitaciones: Capacitadores, Bouchers de ingreso, material promocional.

• **APOYO EN EVENTO TURÍSTICOS NACIONALES**

- Carava Turística "Pastaza Amazónica" - Azogues, Ec. (CAPTUR)
- Feria Ecuador – Riobamba, Ec. (CAPTUR)

Facilidades: Transporte, alojamiento, alimentación, espacios en ferias, carpas, logística.

19. ¿Qué planes de remediación ambiental se ejecutaron luego de la apertura de vías en el año 2025?

En el marco de la ejecución de la infraestructura vial y proyectos estratégicos durante el año 2025, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, a través de la Dirección de Gestión Ambiental, fortaleció las acciones de monitoreo, control y seguimiento. Estas labores aseguran el cumplimiento estricto de los Planes de Manejo Ambiental (PMA) aprobados por la Autoridad Ambiental Competente.

Como parte integral de este control, la institución realiza Auditorías Ambientales Externas a los proyectos que cuentan con Licencias Ambientales. Es fundamental destacar que todos estos procesos de evaluación, junto con los informes de cumplimiento, son revisados y aprobados por el Ministerio de Ambiente y Energía, garantizando que la gestión institucional.

Las principales líneas de acción ejecutadas incluyen:

- **Control en Obra:** Verificación del manejo técnico de desechos peligrosos y no peligrosos, implementación de señalética ambiental, uso de equipo de protección personal (EPP) y la aplicación de medidas de mitigación y control establecidas en los estudios ambientales.
- **Conformidad Normativa:** Se emitieron 92 conformidades ambientales, validando la legalidad y responsabilidad de los proyectos. Además, se realizaron monitoreos preventivos de la calidad de agua, ruido y suelo en proyectos con Certificado, Registro o Licencia Ambiental.

- **Recuperación de Ecosistemas:** En zonas con degradación por actividades constructivas, se ejecutaron procesos de revegetación. Asimismo, los diseños viales actuales incorporan técnicamente la estabilización de taludes y sistemas de drenaje para prevenir impactos futuros.
- **Innovación en Conectividad:** Se puso en marcha un plan piloto de pasos de fauna a nivel de dosel, una medida pionera para mitigar la fragmentación de hábitats y preservar la biodiversidad en corredores boscosos intervenidos por la red vial.

Finalmente, la institución mantiene activos sus proyectos de restauración forestal y recuperación de áreas degradadas, priorizando las zonas de influencia de los proyectos viales para asegurar la integridad ecológica de la provincia.

20. ¿Cuál es el sistema de monitoreo y seguimiento para los proyectos de reforestación en el año 2025?

Para el seguimiento de los proyectos de reforestación ejecutados en el año 2025, se cuenta con la Guía Metodológica De Restauración Forestal en Áreas Degradadas de la Provincia de Pastaza, en el marco del cumplimiento de la meta institucional de reforestar 150 hectáreas de áreas degradadas en Pastas mediante la intervención del proyecto Sembrando en Pastaza.

En el caso de las áreas implementadas bajo el proyecto de restauración denominado "RESTAURACIÓN DE 736 HECTÁREAS DE ZONAS DEGRADADAS EN LOS CANTONES DE ARAJUNO Y PASTAZA DE LA PROVINCIA DE PASTAZA, RESPETANDO LOS SABERES ANCESTRALES DE LAS NACIONALIDADES INDÍGENAS" se lo realizó bajo protocolo de monitoreo aprobado por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, así como con la participación de sus técnicos durante la fase de monitoreo.

En el caso del proyecto para la "implantación de 640 ha mediante la restauración forestal en territorio priorizados de los cantones Pastaza y Arajuno, provincia de Pastaza" a través del consorcio Reforestación Pastaza entre el GADPPz y TNC, se realizó bajo protocolo de monitoreo aprobado por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, así como con la participación de sus técnicos durante la fase de monitoreo.

Adicionalmente, las áreas establecidas bajo la GUÍA PARA ESTABLECER CONVENIOS DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES EN LA PROVINCIA DE PASTAZA son monitoreadas mediante el uso de plataformas tecnológicas como Global Forest Watch que permiten la identificación temprana de alertas de deforestación y cambios en la cobertura boscosa.

Para el año 2026, se tiene previsto el desarrollo e implementación de una plataforma propia de monitoreo bosques, orientada a fortalecer el seguimiento de áreas de restauración y conservación, así como a generar alertas tempranas frente a posibles procesos de degradación.

21. ¿Cual fue el impacto de FAMTRIP realizado por la Prefectura en el año 2025?

El FAMTRIP & Press Trip, desarrollado del 27 al 29 de noviembre de 2025, generará impactos que se evidencian principalmente a mediano y largo plazo. En este sentido, no es pertinente presentar resultados a corto plazo, ya que los efectos en promoción, posicionamiento y atracción de visitantes requieren un periodo de maduración. Por lo tanto, la evaluación de su impacto deberá realizarse una vez que se disponga de datos consolidados a partir del año 2026.

Sin embargo se pone en conocimiento de la ciudadanía las actividades realizadas durante el FamTrip y Press Trip:

• **Gestión de hospedaje y articulación con establecimientos turísticos:**

- **Mera:** Mariposario Dedalma
- **Shell:** Cabaña Germany, Hosteria Esmeraldita, Hostería Shell, Hosteria Cataleya.
- **Puyo:** Hostería Sarmiento.
- **Emprendimientos turísticos:** Cavernas del Anzu, Comunidad Ukuy Wasi, Cacao Farm, Cascada las Lajas, Parque botánico Omaere,

• **Medios de comunicación e influencers participantes:**

- Radio Sucre, Postales Ecuador -Tropa Viajera, Radiol99, Diario Ojo, Diario Extra, Gamavisión, Instameet Ec, Teleamazonas, Diario Expreso, Tc, See Ecuador e Influencers.

22. ¿La Prefectura de Pastaza, a través de la Dirección ambiental ejecuto un proyecto en convenio con el MAATE. ¿Cuál es el avance el año 2025 y que incentivos han sido entregado?

En el año 2025, el proyecto ejecutado en convenio con el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) actualmente Ministerio de Ambiente y Energía alcanzó un avance operativo del 100%, abarcando una superficie total de 736,39 hectáreas bajo actividades de procesos de restauración.

En el marco de este proyecto, se implementaron diversos incentivos y acciones de fortalecimiento comunitario dado la participación mayoritaria de las nacionalidades presentes en los cantones Pastaza y Arajuno, entre los cuales se destacan:

- Entrega de dos viveros forestales (Uno para el fortalecimiento interno de la institución ubicado en la Estación Biológica Pindo Mirador y otro Ubicado en la Asociación AKAT para el fortalecimiento de los beneficiarios en procesos de reforestación con la producción de plantas).
- Dotación de 67.000 plantas, de las cuales 57.000 fueron utilizadas en el proceso de restauración en campo en las áreas identificadas para el efecto y 10.000 entregadas para aprovechamiento, algunas de las especies entregadas fueron Cedro, Ahuano (Caoba), Chuncho, Guayacan mismas que se encuentran en estado vulnerable en la categoría de amenaza, así como especies productivas como Achotillo,

Chirimoya, Cacao, Café, Ungurahua.

- Capacitaciones técnicas en temas como manejo de viveros forestales, técnicas de injertación y manejo de cultivos. Así como buenas prácticas de restauración. Las capacitaciones considerando temas transversales como género, violencia y juventud.
- Elaboración y entrega de guías técnicas, incluyendo:
 - Guía Básica Para Manejo De Viveros Forestales.

- Guía de Buenas prácticas para la restauración de ecosistemas.
- Entrega de kits de herramientas para el fortalecimiento de las actividades de restauración.

23. ¿Qué tipo de apoyo se brindó a los artesanos amazónicos en promoción, difusión, registro de marcas, fortalecimiento de capacidades, líneas de negocio de forma nacional e internacional en el año 2025?

Durante el año 2025, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, a través de la Dirección de Desarrollo Sustentable, implementó diversas acciones orientadas al fortalecimiento integral de los artesanos amazónicos, con el objetivo de dinamizar la economía local y posicionar sus productos en mercados competitivos.

En el ámbito de promoción y difusión, se facilitó la participación de artesanos en ferias locales, regionales y nacionales, destacándose eventos como ferias de bioemprendimientos y espacios de comercialización directa, lo cual permitió visibilizar productos con identidad cultural y valor agregado.

Nombre de la feria	Monto de ventas generadas USD	Número de participantes
FERIA AGROPRODUCTIVA DE LA INTEGRACIÓN AMAZÓNICA DE LA PARROQUIA 10 DE AGOSTO 2025	115.443,00	110
FERIA MUNDIAL DEL BANANO	700,00	3
FERIA HALLOWEEN FEST - GUAYAQUIL	490,00	1
FERIA AGROPECUARIA DE LA TERNERA MADRE TIERRA 2025	328,00	5
FERIA AGROPECUARIA COTOPAXI VIVE VII EDICIÓN 2025	2.494,00	7
FESTIVAL POR LA PAZ	32.171,00	92
III EXPOFERIA PASTAZA LO TIENE TODO	33.770,00	99
FERIA PRODUCTIVA Y DE EMPRENDIMIENTOS TENIENTE HUGO ORTIZ	293,50	4
FERIA PRODUCTIVA Y GASTRONOMICA POMONA 2025	250,00	4
II FERIA NACIONAL DE LA PAPA CHINA	3.200,00	14
I EXPO FERIA INTI RAYMI CHIMBORAZO 2025	870,00	3
TOTAL EN VENTAS	190.009,50	342

ARTESANOS PARTICIPANTES					
ÍTEM	NOMBRE DEL EMPRENDEDOR	CEDULA	NOMBRE DEL EMPRENDIMIENTO	ACTIVIDAD	NOMBRE DEL EVENTO:
1	DIANA MARCELA HARO PAPA	1600493041	WARMI ARTESANIAS	ARTESANAL	FERIA PRODUCTIVA Y DE EMPRENDIMIENTOS TENIENTE HUGO ORTIZ
2	SONIA LILIANA AKINTIUA CHIRIAPA	502916760	FRESITA KIDS	ARTESANAL	FERIA PRODUCTIVA Y DE EMPRENDIMIENTOS TENIENTE HUGO ORTIZ
3	TAPUY CHANGO MIGUEL ANGEL	1600607418	SUPAY MAKI ART	ARTESANIAS EN MULLOS	FERIA AGROPRODUCTIVA DE LA INTEGRACIÓN AMAZÓNICA DE LA PARROQUIA 10 DE AGOSTO 2025
4	SANTI GUALINGA SALOME PACIFICA	1600344376	ALPAKUKLLU WARMIKUNA	ARTESANIAS EN CERAMICA	FERIA AGROPRODUCTIVA DE LA INTEGRACIÓN AMAZÓNICA DE LA PARROQUIA 10 DE AGOSTO 2025
5	JULIA MARIANELA ESCOBAR ARCOS	1803546660	URUWARMY	ARTESANIAS EN CERAMICA	FERIA AGROPRODUCTIVA DE LA INTEGRACIÓN AMAZÓNICA DE LA PARROQUIA 10 DE AGOSTO 2025
6	JESSICA JANINA ROMERO MEDINA	1718402330	NATIVARTE	ARTESANIAS	FERIA AGROPRODUCTIVA DE LA INTEGRACIÓN AMAZÓNICA DE LA PARROQUIA 10 DE AGOSTO 2025
7	CARMEN ROCIO CUJI LOOR	1600844573	KURYWARMI	ARTESANIAS	FERIA AGROPRODUCTIVA DE LA INTEGRACIÓN AMAZÓNICA DE LA PARROQUIA 10 DE AGOSTO 2025
8	NANCY VIVIANA LOPEZ CARDENAS	0105803084	VIVIS CREACIONES	ARTESANIAS TEJIDAS	FERIA AGROPRODUCTIVA DE LA INTEGRACIÓN AMAZÓNICA DE LA PARROQUIA 10 DE AGOSTO 2025
9	RUIZ BALDEON RUBEN OSWALDO	0180172044	ARTE EN FUEGO	ARTESANIAS EN BRONCE	FERIA AGROPRODUCTIVA DE LA INTEGRACIÓN AMAZÓNICA DE LA PARROQUIA 10 DE AGOSTO 2025
10	GALLEGOS CALLE LESLYE	1600387672	MACEARTE	ARTESANIAS EN CERAMICA	FERIA AGROPRODUCTIVA DE LA INTEGRACIÓN AMAZÓNICA DE LA PARROQUIA 10 DE AGOSTO 2025
11	LUZ MARIA MALES DE LA TORRE	1002370807	ARTESANIAS INTI	ARTESANIAS	FERIA AGROPRODUCTIVA DE LA INTEGRACIÓN AMAZÓNICA DE LA PARROQUIA 10 DE AGOSTO 2025
12	ROSA DEL CONSUELO CANDO SANCHEZ	1600239006	LLANKAT WARMI KUNA	ARTESANIAS	FERIA MUNDIAL DEL BANANO
13	ROSA DEL CONSUELO CANDO SANCHEZ	1600239006	LLANKAT WARMI KUNA	ARTESANIAS	FERIA AGROPECUARIA DE LA TERNERA MADRE TIERRA 2025
14	RUIZ VALLADARES MARIA ELOISA	1600114985	MULLOS ARTESANIAS	ARTESANIAS	FERIA AGROPECUARIA DE LA TERNERA MADRE TIERRA 2025
15	ANGÉLICA VICTORIA SANMARTÍN CRESPO	1600583734	SISAYUK ACCESORIOS	ARTESANIAS	FESTIVAL POR LA PAZ
16	ROSA DEL CONSUELO CANDO SANCHEZ	0994270881	LLANKAT WARMI KUNA	ARTESANIAS	FESTIVAL POR LA PAZ
17	TANIA CUJI	0993622185	ARTESANIA LILIANITA	ARTESANIAS	FESTIVAL POR LA PAZ
18	CUJI LOOR CARMEN ROCIO	0994187923	ARTESANIAS KURY WARMIS	ARTESANIAS	FESTIVAL POR LA PAZ
19	DIANA MARCELA HARO PAPA	1600493041	WARMI ARTESANIAS	ARTESANIAS	FESTIVAL POR LA PAZ
20	MARIA DEL TRANCITO QUISAGUANO	0984879598	AWUK URU WARMI	ARTESANIAS	FESTIVAL POR LA PAZ

21	RITA ALBINA CUJILOOR	0979770255	ARTESANIAS MANGU WARMÍ	ARTESANIAS	FESTIVAL POR LA PAZ
22	ROSARIO VINCES	0990986213	BISUTERIA CHARITO	ARTESANIAS	FESTIVAL POR LA PAZ
23	FERNANDA IGUASNIA CALDERÓN	0963413259	ACME ARTE CON MADERA ECUADOR	ARTESANIAS EN MADERA	FESTIVAL POR LA PAZ
24	JESSICA JANINA ROMERO MEDINA	0998818774	NATIVARTE	ARTESANIAS	FESTIVAL POR LA PAZ
25	ELSA MARLENE TOAPANTA GUANOPATIN	0999840440	D.YUTE	ARTESANIAS	FESTIVAL POR LA PAZ
26	NAOMI YAMILÉ CADENA BARROSO	0995826326	ARTE - MULLOS	ARTESANIAS	FESTIVAL POR LA PAZ
27	ANGEL MANUEL ROMÁN	0964110687	OLLAS AMAZONICAS	ARTESANIAS	FESTIVAL POR LA PAZ
28	MONICA PAULINA RUIZ ROBALINO	0998131315	SURI BISUTERIA ARTESANAL	ARTESANIAS	FESTIVAL POR LA PAZ
29	EULALIA NARCISA ANDI ANDI	0987163410	WAYRURU	ARTESANIAS	FESTIVAL POR LA PAZ
30	ROSA IRENE MAITA ZARUMA	986474706	CREACIONES ROUSS	ARTESANIAS	FESTIVAL POR LA PAZ
31	ALBERTINA PASIFICA SANTI CANELOS	605412444	URU WARMÍ	ARTESANIAS	III EXPOFERIA PASTAZA LO TIENE TODO
32	MARTHA ALEXANDRA LÓPEZ	1600165615	USA TOQUILLA	ARTESANIAS	III EXPOFERIA PASTAZA LO TIENE TODO
33	TANIA MARILU CRIOLLO MERCHÁN	803129014	CAFÉ SELVA	ARTESANIAS	III EXPOFERIA PASTAZA LO TIENE TODO
34	KUIT TANGAMASHI	501546386	TARAMAK AJA	ARTESANIAS	III EXPOFERIA PASTAZA LO TIENE TODO
35	RITA CUJI	1600443517	ARTESANÍA MANKU WARMÍ	ARTESANIAS	III EXPOFERIA PASTAZA LO TIENE TODO
36	ROSA IRENE MAITA ZARUMA	1600430902	CREACIONES ROUSS	ARTESANIAS	III EXPOFERIA PASTAZA LO TIENE TODO
37	YOLANDA DE LOS ÁNGELES RUIZ OLARTE	1600539488	RENACER BELLEZA AMAZÓNICA	ARTESANIAS	III EXPOFERIA PASTAZA LO TIENE TODO
38	DIANA MARCELA HARO PAPA	1600657983	WARMÍ ARTESANÍAS	ARTESANIAS	III EXPOFERIA PASTAZA LO TIENE TODO
39	ANGELICA VICTORIA SANMARTIN CRESPO	1723233407	SISAYUK ACCESORIOS	ARTESANIAS	III EXPOFERIA PASTAZA LO TIENE TODO
40	JESSICA JANINA ROMERO MEDINA	1802843613	NATIVARTE	ARTESANIAS	III EXPOFERIA PASTAZA LO TIENE TODO
41	ALISSON NICOLE VELIN CANDO	1805406285	ARTESANÍAS ROUSSE	ARTESANIAS	III EXPOFERIA PASTAZA LO TIENE TODO
42	MARÍA DEL TRANCITO QUISAGUANO	1718527029	AWUK URU WARMÍ	ARTESANIAS	III EXPOFERIA PASTAZA LO TIENE TODO
43	ELINA MARÍA VIVANCO CELI	1600844573	TEJIDOS ELINA	ARTESANIAS	III EXPOFERIA PASTAZA LO TIENE TODO
44	MICHAEL LIZANDRO HERAS LUNA	0501367536	ARTESANÍAS MICHAEL	ARTESANIAS	III EXPOFERIA PASTAZA LO TIENE TODO
45	VIOLETA CLEMENCIA ARANDA CUJI	0105803084	YARINA	ARTESANIAS	III EXPOFERIA PASTAZA LO TIENE TODO
46	RUPAY GUALINGA	1600387672	TULUMBAWASI	ARTESANIAS	III EXPOFERIA PASTAZA LO TIENE TODO
47	ZOILA GRICELDA CHAMICO SANTAMARIA	6042429170	AWAK MAKI	ARTESANIAS	III EXPOFERIA PASTAZA LO TIENE TODO
48	FRANCISCA ISOLINA VARGAS GUATATUCA	1802634954	SACHA MUYU	ARTESANIAS	III EXPOFERIA PASTAZA LO TIENE TODO
49	ELSA MARLENE TOAPANTA GUANOPATIN	1002370607	ARTESANÍAS D'YUTE	ARTESANIAS	III EXPOFERIA PASTAZA LO TIENE TODO

50	IRMA TSAHUANDA	1600671547	NUA KAKARAM	ARTESANIAS	III EXPOFERIA PASTAZA LO TIENE TODO
51	GLORIA NOEMÍ REYES RODRÍGUEZ	0603098344	VINOS DON ELOY	ARTESANIAS	III EXPOFERIA PASTAZA LO TIENE TODO
52	NANCY WAMPASH	1801873066	SHIRAM ARTESANÍAS	ARTESANIAS	III EXPOFERIA PASTAZA LO TIENE TODO
53	DENISSE JAZMIN ORTIZ TORO	600226963	ARTE EN BARRO	ARTESANIAS	III EXPOFERIA PASTAZA LO TIENE TODO
54	JESSICA NOEMI GUATATUCA CERDA	1600165615	BÍO WARMÍ AMAZÓNICO	ARTESANIAS	III EXPOFERIA PASTAZA LO TIENE TODO
55	JEMIMA ESTEFANIA VARGAS RODAS	803129014	ARTESANIAS KHUYAY	ARTESANIAS	III EXPOFERIA PASTAZA LO TIENE TODO
56	MERY NENQUIHUI	1802843613	ARTE. CREACIONES WAO	ARTESANIAS	III EXPOFERIA PASTAZA LO TIENE TODO
57	ALICIA BALDITRUDES ANGUIETA GUERRERO	1805406285	ARTE MILENARIO	ARTESANIAS	III EXPOFERIA PASTAZA LO TIENE TODO
58	CARMEN ROCIO CUJI LOOR	1718402330	KURYWARMÍ	ARTESANIAS	III EXPOFERIA PASTAZA LO TIENE TODO
59	NUNKUI LILIANA KUJA ARANDA	1718527029	NANU MUYU	ARTESANIAS	III EXPOFERIA PASTAZA LO TIENE TODO
60	PAKARINA WAYUSA GUALINGA SANTI	1718527029	WITUK WARMÍ	ARTESANIAS	III EXPOFERIA PASTAZA LO TIENE TODO
61	SALOMÉ LIGIA MAYANCHA ILLANES	0501367536	ARTESANÍA EN PIEDRA	ARTESANIAS	III EXPOFERIA PASTAZA LO TIENE TODO
62	JULISSA JUDITH SHIGUANGO GUATATUCA	1600387672	KINTI WARMÍ	ARTESANIAS	III EXPOFERIA PASTAZA LO TIENE TODO
63	DIANA VERONICA TORRES VARGAS	6042429170	UKUY WARMIS ARTESANIAS AMAZÓNICAS	ARTESANIAS	III EXPOFERIA PASTAZA LO TIENE TODO
64	DANIELA JADE GUALINGA TAPUY	1600576407	WITUK	MAQUILLAJE DE WITUK	FERIA AGROPECUARIA COTOPAXI VIVE VII EDICIÓN 2025
65	MARTINEZ AMPAM ESTEFANY ARACELY	1600641409	NUNKUI	ARTESANIAS SHUAR	FERIA AGROPECUARIA COTOPAXI VIVE VII EDICIÓN 2026

Verificables: Fichas de ventas, informes de ferias(fotografías).

Respecto al registro de marcas, se brindó asesoramiento técnico básico sobre procesos de propiedad intelectual, en articulación con entidades competentes, promoviendo la formalización y diferenciación de productos artesanales.

Beneficiario	Marca registrada	Registro gaceta/ Nro. de registro SENADI
REYES CALVA VERONICA MERCEDES	HORTALIZ	SENADI_2025_TI_8477
CALUÑA CORO NELLY GRICELDA	HATUM	GACETA
LEDESMA ROJAS ANGEL RUBEN	BRISAS DEL ANZU	SENADI_2025_RS_21340
PATRICIA DEL ROCIO VILLACRES LOZADA	SINBIOTIC	SENADI_2025_RS_24731

Verificables: Nro. de marcas registradas con CODIGO DE REGISTRO EN EL AÑO 2025.

En cuanto al fortalecimiento de capacidades, se desarrollaron talleres y procesos de capacitación enfocados en diseño de productos, mejora de calidad, técnicas de comercialización, atención al cliente y uso de herramientas digitales, contribuyendo al desarrollo de habilidades empresariales en los artesanos.

Nombre de la capacitación	Número de participantes	Lugar
Despierta tu espíritu emprendedor "De la idea a la acción"	24	Plaza del animo
Hablemos de la inocuidad de la leche	19	Casa Warmi del Patronato Provincial
Inocuidad alimentaria y el uso responsable de los antimicrobianos	9	Casa warmi del Patronato Provincial
Notificaciones sanitarias requisitos ARCSA	25	Plaza del animo
Capacitación en la elaboración de productos de limpieza (Shampoo)	30	Kuacash
Capacitación en finanzas (CACPE)	16	Kuacash
Capacitación sobre atención al cliente y estrategias Comerciales	200	Centro Agrícola de Pastaza - CENAGRIPA
Tejidos de mullos ATAKAPI	20	Comunidad ATAKAPI- ARAJUNO
Elaboración de harina de papa china	12	Unión de Llandia
Pilares del amor propio fortalecimiento de las capacidades personales y empresariales	12	Casa Warmi Pastaza

Verificables: Listado de asistencia, informes

Adicionalmente, se impulsó la diversificación de líneas de negocio, fomentando la innovación en productos derivados de recursos locales y promoviendo encadenamientos productivos.

A nivel nacional e internacional, se gestionaron espacios de articulación comercial y promoción, orientados a generar oportunidades de acceso a nuevos mercados, tanto físicos como digitales.

Estas acciones contribuyeron al fortalecimiento del sector artesanal, promoviendo la sostenibilidad económica y la preservación de saberes ancestrales en la provincia.

24. ¿Que presupuesto ha destinado el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza para programas ambientales en el sector rural y cuáles son los indicadores de impacto que demuestre su contribución al Acuerdo 2030 y a los 17 ODS articularmente en la conservación, restauración y desarrollo productivo?

En el año 2025, de acuerdo con la Reforma al Plan Operativo Anual (POA 2025), aprobada mediante la Ordenanza Nro. 147 – “Ordenanza que aprueba la Segunda Reforma al Presupuesto General del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, para el ejercicio económico 2025”, se asignó un presupuesto total de USD 1.498.056,46 a la Dirección de Gestión Ambiental.

Este presupuesto fue ejecutado a través de programas y proyectos orientados a la conservación, restauración ecológica, gestión del recurso hídrico, regulación ambiental, educación ambiental y gestión de riesgos, conforme al siguiente detalle:

Distribución programática del presupuesto.

Programa de Patrimonio Natural

- Estación Biológica Pindo Mirador: USD 38.861,40
- Restauración forestal de áreas degradadas y conservación de remanentes boscosos: USD 134.066,48
- Gestión integral del recurso hídrico: USD 36.043,47
- Restauración de 736 hectáreas en zonas degradadas (Arajuno y Pastaza): USD 214.939,17

Programa de Calidad Ambiental

- Regulación ambiental de proyectos, obras y actividades del GADPPz: USD 137.107,51

Programa de Educación Ambiental

- Educación ambiental para la conservación de la biodiversidad: USD 34.708,71

Programa de Minería y Riesgos

- Regulación y control minero: USD 87.173,33
- Plan provincial de respuesta ante desastres: USD 4.192,39

La ejecución de este presupuesto se refleja en resultados medibles que evidencian su impacto en el territorio Rural.

Conservación y restauración

- Plantas producidas: 77.475
- Hectáreas de bosque conservado: 500 ha
- Hectáreas restauradas (gestión institucional): 157,75 ha
- Hectáreas restauradas (proyecto específico 736 ha convenio MAATE): 736,4 ha

Monitoreo y control ambiental

- Cuerpos hídricos monitoreados: 52
- Certificados ambientales obtenidos: 158
- Registros ambientales obtenidos: 8
- Procesos ambientales ejecutados bajo conformidades ambientales: 92

Educación ambiental

- Personas capacitadas en temas ambientales: 2.144
- Eventos ambientales de importancia ejecutados: 9
- Acciones de difusión ambiental: 81
- Mingas de limpieza de cuerpos hídricos realizadas: 5

Minería y Riesgos

- Libres aprovechamientos para obra pública vigentes: 38
- Kits de asistencia humanitaria entregados: 63

Contribución a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Los resultados alcanzados evidencian una contribución directa a la Agenda 2030, especialmente a los siguientes

ODS:

- ODS 6 – Agua limpia y saneamiento: mediante el monitoreo de 52 cuerpos hídricos y la gestión integral del recurso hídrico.
- ODS 13 – Acción por el clima: a través de la restauración de más de 894 hectáreas y la conservación de 500 hectáreas de bosque.
- ODS 15 – Vida de ecosistemas terrestres: con la producción de plantas, restauración ecológica y conservación de remanentes boscosos.
- ODS 12 – Producción y consumo responsables: mediante el control ambiental y la regulación de aprovechamiento de recursos de forma responsable.
- ODS 11 – Ciudades y comunidades sostenibles: fortaleciendo capacidades locales mediante capacitación, mingas y educación Ambiental.

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA ECOLÓGICA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE PASTAZA

En el año 2025, la Prefectura de Pastaza realizó la transferencia de USD 45.550,44 al Consorcio para la Gestión Ambiental del Área Ecológica de Desarrollo Sostenible de Pastaza, correspondiente al aporte anual establecido en el estatuto del Consorcio, destinado a la cobertura de gastos administrativos.

Estos recursos han permitido garantizar la operatividad institucional, fortaleciendo las capacidades técnicas y administrativas necesarias para el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

En este contexto, el Consorcio, en el ejercicio de sus competencias, ha desarrollado actividades orientadas a la planificación y gestión de iniciativas, mediante el diseño y formulación de dos proyectos co-diseñados entre las cinco nacionalidades de Pastaza (NAPE, NAE, NASE, NASHIE y FENASH-P) y el Consorcio para la Gestión Ambiental del AEDSPPz, en calidad de aliado estratégico. Los proyectos se detallan a continuación:

- “Implementación de los Planes de Vida y Modelos de Gestión y Gobernanza Territorial de las Nacionalidades Achuar, Andwa, Sápara, Shiwiar y Shuar, en el marco de los territorios de vida y gobernanza de las Nacionalidades de Pastaza – Componente Ambiental”, asignado con el código STCTEA-PY-2025-37.
- “Implementación de los Planes de Vida y Modelos de Gestión y Gobernanza Territorial de las Nacionalidades Achuar, Andwa, Sápara, Shiwiar y Shuar, en el marco de los territorios de vida y gobernanza de las Nacionalidades de Pastaza – Componente Bioeconomía”, asignado con el código STCTEA-PY-2025-131.

Los proyectos formulados han sido presentados ante la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (STCTEA), cumpliendo con los requisitos técnicos, metodológicos y normativos establecidos por dicha entidad. A la fecha, ambos proyectos cuentan con informes favorables, conforme al siguiente detalle:

- Informe Nro. DIP-FAV-MET-DGRS-2026-001, componente de Bioeconomía y Biocomercio. Monto total: USD 1.468.066,95 (incluye IVA).
- Informe Nro. DIP-FAV-MET-DGRS-2026-019, componente Ambiental. Monto total: USD 1.713.916,62 (incluye IVA).

Contribución a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

- ODS 15, Vida de ecosistemas terrestres: asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales.
- ODS 2 - Hambre cero: De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo.

25. ¿Como Prefectura de Pastaza en la parte vial cual fue los kilómetros de vía aperturados y mantenidos en lo rural y urbano de la parroquia Madre Tierra?

Según reporte de la LOTAIP y SIL del año 2025 en la parroquia Madre Tierra se ha mantenido un total de 79.75 km de vías asfaltadas y lastradas de los cuales 73.4 km corresponden a vías asfaltadas y 6.35 km a vías lastradas.

PARROQUIA	ASFALTO (Km)	LASTRE (Km)	MANTENIMIENTO DE VIAS (Asfaltadas y Lastradas) (Km)
Madre Tierra	73,4	6,35	79,75

En el mes de octubre del 2025 se inició la apertura y afirmado de la vía la Vía Nungulli - Chinchayaku, Parroquia Madre Tierra, Cantón Mera, Provincia de Pastaza, actualmente se encuentra en un 75% de avance.

26. Como Prefectura de Pastaza. ¿Cuál fue el monto planificado y ejecutado en el manteniendo de vías incluido la limpieza de cunetas?

Conforme al Plan Operativo Anual 2025 se planificó mantener el 80% de las vías existentes en la provincia de Pastaza que corresponde a 1010.13 km, según reporte de la LOTAIP y SIL del año 2025 se ha ejecutado un total de 1.164.21 km.

Mantenimiento de vías asfaltadas y lastradas	Planificado USD 7.031.757,25	Ejecutado USD 3.780.953,39
--	---------------------------------	-------------------------------

27. Como Prefectura de Pastaza. ¿Qué asesoramiento se ha brindado a los productores para la comercialización de los productos a nivel nacional e internacional?

Durante el año 2025, la Prefectura de Pastaza brindó asesoramiento técnico a productores de la provincia con el propósito de fortalecer sus capacidades de comercialización y mejorar su acceso a mercados nacionales e internacionales.

BENEFICIARIO	PRODUCTO	N°. CERTIFICADO
LEMA PAGUAY NANCY ELIZABETH	PULPA DE GUANABANA	47852-ALN-0825
GARCES ALDAS PATRICIO ISMAEL	AGUARDIENTE DE CAÑA	47615-ALN-0725
ROSERO JIMENEZ ERIKA VERONICA	CONDIMENTO DE ACHIOTE EN PASTA	48510-ALN-0925
UPY S.A.S	PULPA DE GUANABANA	8014784-ALN9354
NUÑEZ VALENCIA HUGO GEOVANNY	CHIFLES SALADITOS	43705-ALN-0724

NUÑEZ VALENCIA HUGO GEOVANNY	PAPITAS CROCANTES	44178-ALN-0824
JARRIN ILLICACHI ALEX JULIO	VINO DE FRUTA ESPUMOSO DE GUANABANA Y ARAZA	47895-ALN-0825
REYES CALVA VERONICA MERCEDES	YOGURT SEMIDESCREMADO CON SEMILLAS DE CHIA Y RAIZ DE CURCUMA	48422-ALN-0925
REYES CALVA VERONICA MERCEDES	YOGURT SEMIDESCREMADO CON FLOR DE JAMAICA	48422-ALN-0925
TUQUERES JAQUE ROBERT PAUL	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO	48765-ALN-1025
GALARZA CHIFLA ARIEL MATIAS	LICOR DULCE DE JAMAICA	48990-ALN-1125
GREFA BONILLA ADRIANA CECILIA	BEBIDA GASEOSA DE GUAYUSA	47984-ALN-0825
<p>Con la finalidad de mejorar el acceso a mercados nacionales e internaciones la prefectura de Pastaza impulso fortalecimiento de los emprendimientos de la provincia mediante el proceso de: "CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL ANALISIS QUIMICO DE PRODUCTOS DE LAS CADENAS: VALOR AGREGADO, CULTIVOS ALTERNATIVOS, CADENA DE VALOR PRODUCTIVA FORESTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS DE VALOR E INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE TRABAJADORES AGROPECUARIOS Y EMPRENDEDORES DE LA PROVINCIA DE PASTAZA". Que permitió a los emprendimientos que puedan obtener la notificación sanitaria obligatoria y así acceder a mercados nacionales regulados y mejorar sus capacidades de comercialización. Las notificaciones sanitarias obtenidas mediante la plataforma VUE cuentan ya con el certificado de libre venta, lo que permitirá a futuro puedan exportar sus productos.</p>		

Este asesoramiento incluyó procesos de capacitación en estrategias de comercialización, tales como análisis de mercado, definición de precios, presentación de productos, etiquetado, y cumplimiento de estándares de calidad e inocuidad.

Verificables: Fichas de asistencias técnicas realizadas, Nro. de certificados de notificación sanitaria registrados en el año 2025.

Asimismo, se promovió el uso de canales de comercialización directa, incluyendo ferias productivas, ruedas de negocios y plataformas digitales, facilitando el contacto entre productores y potenciales compradores.

Se brindó acompañamiento en la asociatividad y fortalecimiento organizativo, con el fin de mejorar la capacidad de negociación y volumen de oferta, aspectos clave para acceder a mercados más amplios.

De igual manera, se impulsaron procesos de articulación interinstitucional con entidades públicas y privadas, orientados a generar oportunidades de comercialización y apertura de nuevos nichos de mercado.

En el ámbito internacional, se promovieron iniciativas de vinculación con programas y proyectos que fomentan la exportación de productos con valor agregado, especialmente aquellos vinculados a la Bioeconomía y producción sostenible.

Estas acciones han permitido mejorar progresivamente las condiciones de acceso al mercado para los productores de la provincia, fortaleciendo la economía local.

28. ¿En qué sectores de la provincia de Pastaza han fortalecido el mejoramiento genético y que cantidad en el año 2025?

En el año 2025, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza implementó acciones orientadas al fortalecimiento del mejoramiento genético en el sector agropecuario, con el objetivo de incrementar la productividad, mejorar la calidad de los productos y garantizar la sostenibilidad de los sistemas productivos.

Estas intervenciones se desarrollaron principalmente priorizando zonas rurales de las diferentes parroquias de la provincia, en función de criterios técnicos y demanda de los ganaderos.

En el ámbito ganadero, se ejecutaron actividades como inseminación artificial, atenciones reproductivas, Cirugías mayores y menores, Sanidad animal especies mayores, Asistencia técnica especies mayores, Emergencias veterinarias, Atención veterinaria, Transferencia de embriones, Lavado de embriones, selección de reproductores y capacitación en manejo genético, beneficiando a productores dedicados a la crianza de ganado bovino.

- Sectores de la provincia de Pastaza donde se ha fortalecido el mejoramiento genético mediante inseminaciones artificiales y actividades reproductivas:

Parroquia	Inseminación Artificial	Actividades Reproductivas
10 de Agosto	91	319
Puyo	62	296
Veracruz	61	149
Fátima	56	153
Santa Clara	45	163
Simón Bolívar	45	206
Madre Tierra	30	81
El Triunfo	29	281
Arajuno	13	24
Pomona	11	31
Tarqui	8	12
Canelos	5	31
Mera	3	8
Shell	3	34
TOTALES	462	1.788

El fortalecimiento del mejoramiento genético ha contribuido a elevar los rendimientos productivos y a mejorar la competitividad de los ganaderos de Pastaza.

EMBRIONES COMPRADOS POR EL GADPPZ Proceso Nro. SIE GADPPZ-2024-010	63
NO UTILIZADOS	10
UTILIZADOS	53
PREÑADOS	26

% PREÑEZ	49,06
----------	-------

N°	BENEFICIARIO	PARROQUIA	SECTOR	FECHA DE TRANSFERENCIA	ARETE DEL ANIMAL	RAZA RECEPTORA	EMBRIÓN EN IMPLANTES	CODEMBRION	PEDEGREE	TIPO DE EMBRION	RAZA EMBRION	FECHA DE DIAGNOSTICO	PREÑEZ 30 DIAS	FECHA DE DIAGNOSTICO	PREÑEZ 60 DIAS	RESPONSABLE	FECHA DE DIAGNOSTICO	OBSERVACIONES
1	MELENDRES VILLAGRES VIDAL EFRAIN	EL TRIUNFO	SANTA FE	6/3/2025	9616	BROWNSWISS	1	EL 2400706	FRANCESCA X RINGOSTAR	CONGELADO	CHAROLAIS	6/4/2025	PREÑADA	6/5/2025	PREÑADA	MVZ WALTER CASTRO	11/12/2025	MACHO
				6/3/2025	7986	NORMANDO	1	EL 2400708	FRANCESCA X RINGOSTAR	CONGELADO	CHAROLAIS	6/4/2025	PREÑADA	6/5/2025	REABSORBE	MVZ WALTER CASTRO	REABSORBE	
2	VILLA RODRIGUEZ WALTER ANIBAL	EL TRIUNFO	MIRAFLORES	22/5/2025	4344	BROWNSWISS	1	EL 2400401	PETRA X SILVER	CONGELADO	BROWNSWISS	22/6/2024	PREÑADA	22/7/2025	PREÑADA	MVZ WALTER CASTRO	26/2/2026	HEMBRA
				22/5/2025	8038	BROWNSWISS	1	EL 2401711	FAUSTA X DEVED	CONGELADO	CHAROLAIS	22/6/2025	PREÑADA	22/7/2025	PREÑADA	MVZ WALTER CASTRO	15/2/2026	MACHO
3	FLORES BARRONJUEVO CRISTOBAL ISACC	EL TRIUNFO	SANTA FE	22/5/2025	8029	BROWNSWISS	1	EL 2401714	FAUSTA X DEVED	CONGELADO	CHAROLAIS	22/6/2025	PREÑADA	22/7/2025	PREÑADA	MVZ WALTER CASTRO	3/3/2026	MACHO
				22/5/2025	8022	HOLSTEIN	1	EL 2400405	PETRA X SILVER	CONGELADO	BROWNSWISS	22/6/2025	PREÑADA	22/7/2025	PREÑADA	MVZ WALTER CASTRO	24/2/2026	HEMBRA
4	NUÑEZ LUGERO JAIME RAFAEL	EL TRIUNFO	SANTA FE	29/5/2025	7492	HOLSTEIN	1	EL 2400407	PETRA X SILVER	CONGELADO	BROWNSWISS	29/6/2025	PREÑADA	29/7/2025	PREÑADA	MVZ WALTER CASTRO	1/3/2026	MACHO
				12/6/2025	937	HOLSTEIN	1	EL 2400501	JADE GEM X JORDY NP	CONGELADO	BROWNSWISS	12/7/2025	PREÑADA	12/8/2025	PREÑADA	MVZ WALTER CASTRO	19/4/2026	FOR NACER
5	DIAZ RIVERA PATRICIA MARGOTH	EL TRIUNFO	MIRADOR DEL VILLANO	5/6/2025	3407	CIJ MESTIZA	1	EL 2401721	FAUSTA X DEVED	CONGELADO	CHAROLAIS	5/7/2025	PREÑADA	5/8/2025	PREÑADA	MVZ WALTER CASTRO		VACA MUERTA
6	QUISPE CHARQUIMAN WASHINGTON JHON	EL TRIUNFO	17 DE ABRIL BLOQUE II	5/6/2025	8135	CHAROLAIS MESTIZA	1	EL 2400504	JADE GEM X JORDY NP	CONGELADO	BROWNSWISS	5/7/2025	PREÑADA	5/8/2025	PREÑADA	MVZ WALTER CASTRO	14/3/2026	MACHO
7	JOSE CAMILLO ANGAMARCA	PUYO	EL TIGRE	20/11/2024	1895	BRANGUS	1	EL 2400703	FRANCESCA X RINGOSTAR	CONGELADO	CHAROLAIS	20/12/2024	PREÑADA	19/1/2025	PREÑADA	MVZ PEDRO HERRERA	19/2/2025	MACHO
8	CARLOS ALFREDO MOYANO ALVARO	PUYO	SANTA MARTHA	1/6/2025	0660	GYROLANDO	1	EL 24017 09	FAUSTA X DEVED	CONGELADO	CHAROLAIS	13/6/2025	PREÑADA	13/7/2025	PREÑADA	MVZ PEDRO HERRERA	20/9/2026	FOR NACER
9	LUIS DIONISIO QUISPE SISA	EL TRIUNFO	LOS OLIVOS	1/8/2025	7913	MESTIZA	1	EL 24006 09	JADE GEM X JORDY NP	CONGELADO	BROWNSWISS	11/9/2025	PREÑADA	30/9/2025	PREÑADA	MVZ PEDRO HERRERA		VACA MUERTA
				1/8/2025	5244	BROWNSWISS	1	EL 24017 02	FAUSTA X DEVED	CONGELADO	CHAROLAIS	11/9/2025	PREÑADA	30/9/2025	PREÑADA	MVZ PEDRO HERRERA		REABSORCION
10	MILTON BLADIMIR PAREDES GUZMAN	EL TRIUNFO	COLONIA SANTO DOMINGO	1/8/2025	1099	CHAROLAIS MESTIZA	1	EL 24017 17	FAUSTA X DEVED	CONGELADO	CHAROLAIS	11/9/2025	PREÑADA	30/9/2025	PREÑADA	MVZ PEDRO HERRERA	8/5/2026	FOR NACER
				5/9/2025	5830	MESTIZA	1	EL 2401608	JADE GEM X JORDY NP	CONGELADO	BROWNSWISS	5/10/2025	PREÑADA	4/11/2025	REABSORBE	MVZ PEDRO HERRERA	12/6/2026	REABSORCION
11	JORGE ALCIVAR TARCO CHILQUINGA	PUYO	SANTA ISABEL	5/9/2025	5774	BROWNSWISS	1	EL 2401605	JADE GEM X JORDY NP	CONGELADO	BROWNSWISS	5/10/2025	PREÑADA	4/11/2025	PREÑADA	MVZ PEDRO HERRERA	12/6/2026	FOR NACER
				31/10/2024	4155	CHAROLAIS	1	EL 2400702	FRANCESCA X RINGOSTAR	CONGELADO	CHAROLAIS	30/11/2024	PREÑADA	30/12/2024	PREÑADA	MVZ ADRIAN SILVA	7/8/2025	NACE 2 GEMELAS
				27/5/2024	12	CHAROLAIS	1	EL 2401706	FAUSTA X DEVED	CONGELADO	CHAROLAIS	26/6/2025	PREÑADA	26/7/2025	PREÑADA	MVZ ADRIAN SILVA	3/9/2026	ABORTO
12	FLAVIO PARRA	PUYO	SELVA ALEGRE	27/5/2025	Amarilla	CHAROLAIS	1	EL 2401701	FAUSTA X DEVED	CONGELADO	CHAROLAIS	26/6/2025	PREÑADA	26/7/2025	PREÑADA	MVZ ADRIAN SILVA	8/3/2026	NACIO MUERTO
				27/5/2025	MILASOL	CHAROLAIS	1	154XGASTOR	154XGASTOR	CONGELADO	CHAROLAIS	26/6/2025	PREÑADA	26/7/2025	PREÑADA	MVZ ADRIAN SILVA	8/3/2026	HEMBRA
				27/5/2025	40 RUBI	CHAROLAIS	1	GADDPZ 2500101	GIONO X FERNAY	FRESCO	CHAROLAIS	26/6/2025	PREÑADA	26/7/2025	PREÑADA	MVZ ADRIAN SILVA	8/3/2026	MACHO
				18/9/2025	1000	BROWNSWISS	1	GADDPZ 2500501	PERCEVAL X FERNAY	FRESCO	CHAROLAIS	18/10/2025	PREÑADA	17/11/2025	PREÑADA	MVZ PEDRO HERRERA	30/6/2026	FOR NACER
13	EDGAR VALLEJO SIMON BOLIVAR	EL TRIUNFO	EL PARAISO	18/9/2025	4121	BROWNSWISS	1	GADDPZ 2500502	PERCEVAL X FERNAY	FRESCO	CHAROLAIS	18/10/2025	PREÑADA	17/11/2025	PREÑADA	MVZ WALTER CASTRO	30/6/2026	FOR NACER
				18/9/2025	4701	BROWNSWISS	1	GADDPZ 2500503	PERCEVAL X FERNAY	FRESCO	CHAROLAIS	18/10/2025	PREÑADA	17/11/2025	PREÑADA	MVZ PEDRO HERRERA	30/6/2026	FOR NACER

14	VELASTEGUI RAMOS ERMIS EUTELIO	SHION BOLIVAR	BARRANCO DEL TINGUZA	6602	CHAROLAIS	1	EL 2400509	JADE GEM X JORDY NP	CONGELADO	BROWNSWISS	18/1/2026	PREÑADA	17/2/2026	FOR DIAGNOSTIC AR	MVZ. ADRIAN SILVA	11/10/1900	FOR NACER
15	EDIBERTO AZOGUE FATIMA		LAS PALAMAS	277	MESTIZA	1	EL 2401615	JADE GEM X JORDY NP	CONGELADO	BROWNSWISS	22/3/2026	FOR DIAGNOSTIC AR	21/4/2026	FOR DIAGNOSTIC AR	MVZ. ADRIAN SILVA	FOR DIAGNOSTICA R	FOR DIAGNOSTICAR

8. ACCIONES QUE SE REALIZARON PARA ELIMINAR LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD A FAVOR DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.

El Patronato Provincial de Servicio Social de Pastaza, mediante Oficio Nro. PPSSPZ-DIR-2026-0108-O, presentado por la Mgs. Mónica Alexandra Peñafiel Vintimilla, Directora General, remite el Informe de acciones ejecutadas en el año 2025 para la reducción de brechas de desigualdad en grupos de atención prioritaria.

INTRODUCCIÓN

El presente informe se elabora en atención al Oficio Nro. GADPPZ-PLANIFICACIÓN-2026-0491-O, de fecha 18 de marzo de 2026, emitido por la Dirección de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, mediante el cual se solicita al Patronato Provincial de Servicio Social de Pastaza la presentación de un informe sobre las acciones ejecutadas durante el año 2025 orientadas a la reducción de brechas de desigualdad en los grupos de atención prioritaria.

Este requerimiento se enmarca en el proceso de Rendición de Cuentas correspondiente al periodo fiscal 2025, concebido como un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, mediante el cual las instituciones públicas informan a la ciudadanía sobre su gestión, el uso de los recursos públicos y los resultados alcanzados, permitiendo además su evaluación y retroalimentación.

En este contexto, el presente documento tiene como finalidad exponer de manera clara, estructurada y transparente las acciones implementadas por el Patronato Provincial de Servicio Social de Pastaza, a través de sus programas, proyectos y convenios interinstitucionales, orientados a garantizar derechos, mejorar la calidad de vida y reducir las brechas de desigualdad que afectan a los grupos de atención prioritaria en la provincia.

Asimismo, el informe recoge información consolidada del periodo fiscal 2025, sustentada en los registros institucionales, con énfasis en los resultados alcanzados en términos de cobertura, beneficiarios atendidos y cumplimiento de metas, evidenciando el aporte del Patronato en la construcción de una sociedad más equitativa, inclusiva y solidaria en la provincia de Pastaza.

MARCO TEÓRICO

Ordenanza 45 que regula la Organización y el Funcionamiento del Patronato Provincial de Servicio Social de Pastaza (*Ordenanza 95 de la reforma a la ordenanza que regula la organización y funcionamiento del PPSSPz*).

Art. 1 Objeto, Ámbito y Objetivos. “El Patronato Provincial de Servicio Social” tiene por objeto la gestión de políticas sociales del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, mediante la prestación de servicios públicos correspondiente y otros que se le encarguen o deleguen, conforme su ámbito de acción y fines.

Su ámbito de acción se configura de:

- a) *Servicios públicos y actividades que gestiona a la fecha o que le asigne el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza a través de los instrumentos de planificación y presupuesto para la ejecución de las políticas sociales.*
- b) *Servicios públicos, en concurrencia, colaboración y complementariedad con entidades de otros niveles de Gobierno para la efectiva vigencia de los derechos sociales de las personas, mediante la celebración de Convenios o el otorgamiento de otros instrumentos administrativos.*
- c) *La relación con instituciones del Estado y otras personas jurídicas para el cumplimiento de su objeto. Efectuará su gestión en el territorio de la Provincia de Pastaza.*

Art 2. Fines. – *El Patronato Provincial de Servicio Social de Pastaza, del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, procura los siguientes fines: -*

- a) *Promover y ejecutar los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución y demás leyes en el marco de su competencia.*
- b) *Planificar y ejecutar programas conjuntamente con el Estado para brindar atención médica preventiva y de especialidad mediante jornadas médicas a los grupos de atención prioritaria en la provincia;*
- c) *Realizar políticas de prevención de las discapacidades y de manera conjunta con la sociedad, la familia y el Estado, procurando la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social;*
- d) *Ejecutar las políticas sociales del Patronato Provincial de Servicio Social y del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, mediante Proyectos y acciones de amparo social en beneficio de sectores poblacionales de menores recursos, especialmente de poblaciones rurales y urbano marginales de la Provincia de Pastaza: para lo cual de ser necesario promoverá alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas nacionales o extranjeras que tengan esa finalidad.*

DESARROLLO

Durante el periodo fiscal 2025, el Patronato Provincial de Servicio Social de Pastaza, mediante la ejecución de 11 proyectos sociales y 3 proyectos a través de convenios interinstitucionales, brindó atención a los grupos de atención prioritaria en la provincia, contribuyendo a la reducción de brechas de desigualdad.



PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA BENEFICIARIOS - SIL 2025								
PROYECTOS	GRUPO VULNERABLE	SERVICIO	TIPO DE BENEFICIARIO	DETALLE	PROMEDIO DE EJECUCIÓN ANUAL	TOTAL DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	USUARIOS NUEVOS (FIJOS)	Número de beneficiarios únicos conforme al sistema del PPSSPz
AÑOS DORADOS	Adultos mayores	Atención integral al adulto mayor	FIJO	Planificada	1.033	106.00%	121	1.221
				Ejecutada	1.095			
SEMBRANDO	Niños/as y adolescentes	Tareas dirigidas y refuerzo pedagógico	FIJO	Planificada	271	103.32%	162	487
				Ejecutada	280			
CDI	Niños de 1 a 3 años	Atención integral con actividades lúdicas	FIJO	Planificada	668	98.35%	545	1.274
				Ejecutada	657			
CITET	Personas con discapacidad	Atención terapéutica integral a personas con discapacidad	FIJO	Planificada	430	96.28%	92	522
				Ejecutada	414			
PROYECTO ANIMO CAMPEONES	Niños/as y adolescentes	Entrenamiento deportivo en varias disciplinas	FIJO	Planificada	1.592	107.54%	943	2.843
				Ejecutada	1.712			
CASAS DEL ARTE Y LA JUVENTUD	Niños/as y adolescentes	Música, Teatro, danza	VARIABLE	Planificada	245	93.47%	262	682
				Ejecutada	229			
ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS	Personas con Enfermedades Catastróficas	Apoyar en la cobertura logística (hospedaje, transporte, alimentación)	ANÁLISIS ESPECIAL- Meta fija de 156 con incrementos de beneficiarios constante	Planificada	156	108.97%	14	170
				Ejecutada	170			
PROYECTOS	GRUPO VULNERABLE	SERVICIO	TIPO DE BENEFICIARIO	DETALLE	CUMPLIMIENTO DE NÚMERO DE BENEFICIARIOS ANUAL	% CUMPLIMIENTO DE BENEFICIARIOS ANUAL	USUARIOS REPETIDOS (VARIABLES)	Número de beneficiarios únicos conforme al sistema del PPSSPz
BRIGADA MÉDICA FLUVIALES	Beneficiarios de comunidades de Pastaza identificadas por el PPSSPz	Atención en los servicios de Medicina General, Odontología y Cortes de cabello	VARIABLE	Planificada	4.300	96.00%	250	3.878
				Ejecutada	4.128			
BRIGADA MÉDICA TERRESTRE	Beneficiarios de comunidades de Pastaza identificadas por el PPSSPz	Atención médica, odontológica, obstetricia	VARIABLE	Planificada	6.686	82.92%	747	4.797
				Ejecutada	5.544			
CENTRO DE SALUD TIPO B	Beneficiarios en el centro de Salud Tipo B	Atención médica, odontológica, fisioterapia	VARIABLE	Planificada	11.611	103.10%	3867	8.104
				Ejecutada	11.971			
NUA	Mujeres de la Provincia de Pastaza	Talleres de emprendimiento	VARIABLE	Planificada	420	42.62%	1	178
				Ejecutada	179			

ÁNIMO Y SOLIDARIDAD A.S. TECHO DIGNO	Personas con doble vulnerabilidad	Adecuación de viviendas / ayudas emergentes	VARIABLE	Planificada	1850	115.41%	1312	823
				Ejecutada	2135			
WARMÍ	víctimas directas o indirectas de la violencia de género en la provincia de Pastaza	Brindar un servicio integral en apoyo psicológico, legal y trabajo social	VARIABLE	Planificada	2314	114.26%	763	1.881
				Ejecutada	2644			
PROYECTOS	GRUPO VULNERABLE	SERVICIO	TIPO DE BENEFICIARIO	DETALLE	PROMEDIO DE EJECUCIÓN ANUAL	TOTAL DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	USUARIOS NUEVOS (FIJOS)	Número de beneficiarios
UEEP	Personas con discapacidad	Atención terapéutica integral a personas con discapacidad	FIJO	Planificada	125	100.00%	0	125
				Ejecutada	125			
PROYECTOS	GRUPO VULNERABLE	SERVICIO	TIPO DE BENEFICIARIO	DETALLE	EJECUCIÓN ANUAL 2025		TOTAL DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	OBSERVACIONES
Proyectos sociales del PPSSPz	TODOS LOS GRUPOS CONSIDERADOS EN LA ORDENANZA 45 QUE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PPSSPz CON LA ORDENANZA 95 DE LA REFORMA	ATENCIÓN A LOS GRUPOS PRIORITARIOS	FIJO / VARIABLE	Planificado	27.423	Dato: Información recopilada en el PDOT	98%	Este dato se basa en el desglose de beneficiarios únicos registrado en el sistema de reporte del Patronato Provincial de Servicio Social de Pastaza (PPSSPz).
				Ejecutado beneficiarios únicos conforme al sistema del PPSSPz	26.985			

DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PPSSPz

• PROYECTO "ÁNIMO Y SOLIDARIDAD-ASISTENCIA SOCIAL TECHO DIGNO"

El proyecto "Ánimo y Solidaridad A.S. Techo Digno" del Patronato Provincial de Servicio Social de Pastaza busca reducir las brechas de desigualdad para grupos de atención prioritaria como adultos mayores, personas con discapacidad, niños, adolescentes y víctimas de desastres naturales, quienes enfrentan problemas como viviendas precarias, desnutrición, bajos ingresos y falta de acceso a recursos básicos; para ello, el proyecto proporciona adecuación y reconstrucción de viviendas, donación de mobiliario, ayudas técnicas y raciones alimenticias, alineándose con la normativa legal ecuatoriana que prioriza a estos grupos vulnerables y contribuyendo a mejorar su calidad de vida y bienestar.

• PROYECTO "AÑOS DORADOS"

Busca mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en la provincia, a través de un enfoque de atención domiciliaria. Con una cobertura de 1.100 personas mayores, el proyecto incluye

actividades como atención médica y odontológica, integración social, y caravanas de salud. Se centra en ofrecer un entorno seguro y cuidado, promoviendo el bienestar físico, mental y social de este grupo vulnerable.

- **PROYECTO "CENTRO DE SALUD TIPO B"**

Busca ampliar la cobertura del servicio de salud en la Provincia de Pastaza, dirigido a poblaciones vulnerables que carecen de recursos para acceder a servicios médicos. Incluye atención médica preventiva, talleres educativos, y donaciones de ayudas sociales, con un enfoque integral en medicina general, odontología, obstetricia, fisioterapia, psicología, terapia de lenguaje y laboratorio clínico. Con un presupuesto detallado y estrategias de ejecución claras, este proyecto pretende mejorar significativamente la calidad de vida de los beneficiarios.

- **PROYECTO "NUA"**

El proyecto busca abordar las dificultades que enfrentan las mujeres en Pastaza para impulsar su desarrollo socioeconómico, incluyendo la falta de acceso a formación especializada en emprendimiento y gestión de pequeñas empresas, la escasez de oportunidades de networking y colaboración profesional, y las barreras culturales y de género en el entorno empresarial. Estas problemáticas resultan en un bajo nivel de emprendimientos liderados por mujeres, reducida innovación en el mercado local y persistencia de desigualdades de género.

- **PROYECTO "ÁNIMO CAMPEONES"**

El proyecto busca abordar el insuficiente desarrollo integral de la población infanto-juvenil en Pastaza, causado por la falta de práctica deportiva adecuada y limitada participación en eventos lúdico-recreativos. Esto se debe, en parte, a la escasez de programas de entrenamiento físico-técnico especializados, acceso limitado a entrenadores calificados e infraestructura deportiva, y la carencia de conciencia sobre la importancia del deporte en el desarrollo integral. Estas causas contribuyen a un bajo nivel de actividad física en los NNA, un riesgo incrementado de problemas de salud física y mental, y limitaciones en el desarrollo de habilidades sociales y de equipo.

- **PROYECTO "SEMBRANDO"**

El proyecto busca abordar la falta de atención en apoyo psicopedagógico y nutricional para NNA vulnerables en Pastaza, una provincia con altos índices de pobreza y necesidades básicas insatisfechas. Esta situación contribuye a que los NNA tengan dificultades en el aprendizaje y la concentración, desarrollen problemas nutricionales como desnutrición u obesidad, y se amplíe la brecha de desigualdad en su desarrollo. Las causas identificadas incluyen insuficiente financiación para este tipo de programas, escasez de profesionales capacitados en psicopedagogía y nutrición, y falta de conciencia sobre la importancia de este apoyo.

- **PROYECTO "CENTRO INTEGRAL TERAPÉUTICO DE EQUINO TERAPIA Y TURISMO" (CITET)**

Busca mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad en Pastaza a través del CITET, ofreciendo servicios terapéuticos integrales, especializados, equitativos y adaptados. El proyecto busca abordar la limitada calidad de vida de las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad en la provincia, causada por la falta de acceso a servicios terapéuticos especializados, limitaciones en el entorno familiar y social para brindar apoyo adecuado, y escasez

de oportunidades para el desarrollo de habilidades sociolaborales. Estas causas conllevan al deterioro de la salud física y psicológica, tensiones y dificultades en el entorno familiar, y limitaciones en la integración laboral y social.

- **PROYECTO "BRIGADAS MÉDICAS TERRESTRES"**

Busca mejorar la calidad de vida de las comunidades de la Provincia de Pastaza con acceso carrozable, a través de la atención médica preventiva. Implementado por el Patronato Provincial de Servicio Social de Pastaza, este proyecto se desarrolla bajo un marco de atención integral que incluye servicios de medicina general, odontología, obstetricia, cortes de cabello, y entrega de medicamentos gratuitos. Se enfoca en beneficiar a comunidades identificadas por el PPSSPz, asegurando una cobertura amplia y equitativa, atendiendo a las necesidades de salud de la población vulnerable, y promoviendo un desarrollo sostenible y saludable.

- **PROYECTO "BRIGADAS MÉDICAS FLUVIALES"**

Está dirigido a mejorar el acceso a servicios de salud en las comunidades ribereñas de la Provincia de Pastaza, Ecuador. Con un enfoque en medicina preventiva, odontología, salud capilar, y entrega de medicamentos gratuitos, busca atender a comunidades de difícil acceso. Este proyecto, ejecutado por el Patronato Provincial de Servicio Social de Pastaza, enfatiza la importancia de una atención médica cercana y adecuada para las comunidades indígenas y vulnerables en áreas selváticas.

- **PROYECTO "WARMI"**

Busca mejorar la alta prevalencia de violencia de género en la provincia de Pastaza y la falta de servicios especializados accesibles para las víctimas. Esta problemática afecta principalmente a mujeres, niñas y adolescentes, especialmente aquellas de comunidades indígenas y rurales, y se manifiesta de diversas formas: física, sexual, psicológica y económica. La insuficiencia de recursos y la falta de infraestructura adecuada exacerban la situación, dificultando el apoyo integral a las víctimas.

- **PROYECTO "CASAS DEL ARTE Y LA JUVENTUD"**

El Proyecto "Casas del Arte y la Juventud" promueve la participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en actividades artísticas y culturales, mediante la implementación de talleres y espacios de expresión que fortalecen habilidades, identidad cultural y desarrollo integral.

Su intervención contribuye al cierre de brechas de desigualdad al generar acceso a servicios culturales en territorios con limitada oferta, especialmente en sectores rurales y poblaciones vulnerables, fomentando la inclusión social, la prevención de riesgos y el fortalecimiento del tejido comunitario a través del arte.

PROYECTOS MEDIANTE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES

• FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA LOGÍSTICA PARA ATENCIÓN A PACIENTES CON ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS EN LA REGIÓN AMAZÓNICA.

El proyecto "Fortalecimiento de la Cobertura Logística para Atención a Pacientes con Enfermedades Catastróficas en la Provincia de Pastaza", impulsado por el Patronato Provincial de Servicio Social de Pastaza en coordinación con la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, busca reducir significativamente las brechas de desigualdad que enfrentan las personas con enfermedades catastróficas en la provincia. Este grupo de atención prioritaria, definido por la

Constitución y leyes ecuatorianas, a menudo carece de los recursos económicos y logísticos necesarios para acceder a tratamientos especializados, que en muchos casos se encuentran fuera de la provincia, generando altos costos de transporte, hospedaje y alimentación.

La difícil situación económica de gran parte de la población de Pastaza agrava este problema. Para contrarrestar esto, el proyecto ofrece apoyo financiero directo a los pacientes y sus acompañantes para cubrir los gastos de transporte, hospedaje, alimentación y suplementos nutricionales que no son cubiertos por el sistema nacional de salud. Al eliminar o mitigar estas barreras económicas y logísticas, el proyecto facilita que los pacientes accedan a sus tratamientos de manera oportuna y continua, mejorando su calidad de vida y reduciendo el riesgo de abandono del tratamiento debido a limitaciones financieras. La iniciativa se fundamenta en el marco legal que garantiza la atención prioritaria y especializada a personas con enfermedades catastróficas, buscando asegurar su derecho a la salud en igualdad de condiciones.

• CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO ECONÓMICO ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES Y EL Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza (GAD) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL EN LA MODALIDAD CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL-CDI-MIES(DIRECTOS - CONVENIOS)

El proyecto de cooperación "Desarrollo Infantil" del Patronato Provincial de Servicio Social de Pastaza y el MIES aborda las brechas de desigualdad que afectan a 729 niños y niñas de 1 a 3 años en el cantón Pastaza, especialmente aquellos en pobreza, vulnerabilidad y grupos de atención prioritaria. El documento resalta que muchos de estos niños, provenientes de familias de bajos recursos, carecen del cuidado y la nutrición adecuados, lo que impacta negativamente su desarrollo integral. La desigualdad se manifiesta en la falta de acceso a servicios esenciales para su crecimiento saludable y bienestar, limitando sus oportunidades futuras desde una edad temprana.

Para contrarrestar esta situación, el proyecto implementa Centros de Desarrollo Infantil (CDI) que ofrecen atención integral, incluyendo cuidado diario, actividades de juego y aprendizaje, y acciones específicas en salud y nutrición. Un componente clave es la provisión diaria de cuatro tiempos de alimentación saludable, buscando mejorar el estado nutricional de los beneficiarios y reducir el riesgo de enfermedades. Esta iniciativa, fundamentada en la legislación ecuatoriana que protege a la niñez y garantiza la atención prioritaria, busca asegurar que estos niños reciban el apoyo necesario para un desarrollo armónico, promoviendo la igualdad de oportunidades desde la primera infancia y fortaleciendo el rol de la familia y la comunidad en este proceso.

• **CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 DE EDUCACIÓN.**

El presente convenio de cooperación interinstitucional entre el Patronato Provincial de Servicio Social de Pastaza y el Ministerio de Educación tiene como objetivo principal reducir las brechas de desigualdad que afectan a los estudiantes con diversidad funcional en la Unidad Educativa Especializada Puyo. Reconociendo a las personas con discapacidad como un grupo de atención prioritaria según la Constitución de la República del Ecuador, el convenio busca garantizar su derecho a una educación integral y a condiciones que favorezcan su desarrollo y bienestar. La desigualdad específica que se aborda es la relacionada con el estado de salud y nutricional de estos estudiantes, muchos de los cuales provienen de entornos de pobreza o extrema pobreza, lo que impacta su rendimiento escolar y aumenta su riesgo de enfermedades.


Para ello, el Patronato Provincial de Pastaza se compromete a proveer un servicio de alimentación nutritiva, saludable e higiénicamente preparada, mientras que el Ministerio de Educación contribuirá con un profesional para impartir talleres de panadería, buscando fortalecer las habilidades técnicas y de inclusión laboral de los beneficiarios. Esta colaboración interinstitucional se fundamenta en las políticas y leyes que mandatan al Estado y a las entidades públicas a generar condiciones para la protección integral, la equiparación de oportunidades y la integración social de las personas con discapacidad, promoviendo su autonomía y disminuyendo la dependencia. El convenio beneficiará a 125 estudiantes y busca mejorar su salud nutricional, reducir el riesgo de enfermedades, apoyar a sus familias en su situación económica y favorecer el rendimiento académico de los estudiantes.

CONCLUSIONES

- Durante el periodo fiscal 2025, el Patronato Provincial de Servicio Social de Pastaza ejecutó un total de 14 proyectos, conformados por 11 iniciativas sociales directas y 3 proyectos mediante convenios interinstitucionales, orientados a la atención integral de los grupos de atención prioritaria en la provincia.
- Como resultado de esta intervención, se logró atender a 26.985 beneficiarios únicos, alcanzando un 98% de cumplimiento respecto a la meta planificada en el PDOT de 27.423 beneficiarios, lo que evidencia una gestión eficiente, focalizada y alineada a las necesidades del territorio, con énfasis en la reducción de brechas de desigualdad.
- Las acciones implementadas permitieron mejorar el acceso a servicios esenciales en ámbitos como salud, desarrollo infantil, inclusión social, atención a personas con discapacidad, fortalecimiento de capacidades y acceso a espacios culturales, priorizando territorios con limitada cobertura institucional, especialmente en zonas rurales, comunidades dispersas y poblaciones en condición de vulnerabilidad.
- En este contexto, la intervención del Patronato contribuyó a disminuir brechas estructurales en el acceso a servicios, oportunidades y garantía de derechos, fortaleciendo el tejido social y mejorando la calidad de vida de la población atendida.
- De esta manera, el Patronato Provincial de Servicio Social de Pastaza reafirma su compromiso con la equidad, la inclusión y la protección integral de los grupos de atención prioritaria,

consolidando su gestión como un aporte significativo al cierre progresivo de brechas de desigualdad en la provincia.

Para constancia de lo antes indicado el equipo técnico mixto de la comisión liderado por el GAD Provincial de Pastaza firman al pie del presente documento, el 06 de abril de 2026.

ORGANIZACIÓN Y/O ENTIDAD	REPRESENTANTE	FIRMA
REPRESENTANTE "SECTORES, PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DE LA PROVINCIA DE PASTAZA"	Abg. Manuel Gacitua (Delegado)	
MIEMBRO DE LA "ASAMBLEA CIUDADANA NACIONAL".	Sr. José Vicente Albán	
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN	Arq. Anthony Maldonado	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	Ing. Jorge Paredes (Delegado)	
DIRECTORA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES	Lic. Irene Simbaña (Delegada)	
DIRECTORA FINANCIERA.	Lic. Marilú Ordoñez	